وزارة : النقل والمواصلات

مصلحة: الهيئه العامه للطرق والكبارى

إدارة : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)

مستخلص جاري رقم.....١...عن عملية :أعمال الخدمات الاستشارية عن أعمال التصميم والإشراف علي تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع المريوطية مع الطريق الدائري وحتي تقاطع المنصورية (المرحلة الثانية) (بالأمر المباشر)

إدارة : مشروعات الكبارى العقد رقم ١٥٥/ ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بتاريخ ١٤/٥ سنة ٢٠٢٤ مع مكتب المهندسون الاستشاريون الغرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٠٧/١٤

رقم البند	نوع العمل	الفئـــه		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	القطاع الاول شركة النيل العامة للإنشاء والطرق														
	اجمالي قيمة المقايسة بعد المفاوضة				٠,٠٠	٣٤٦٨٤٧٨٠٠,٠٠	٣٤٦٨٤٧٨٠٠,٠٠								
	اجمالي اعمال الصرف				٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠								
	اجمالي اعمال الكهرباء				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
	اجمالي قيمة المقايسة بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٣٤٦٧٨٠٣٠٠,٠٠	٣٤٦٧٨٠٣٠٠,٠٠								
	القيمة الجاقة للمقايسة بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة عقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٢٧٧٤٢٤٢٤٠,٠٠	٢٧٧٤٢٤٢٤٠,٠٠								
	اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم وإعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	١٠٩٥٨٢٥,٧٥	١٠٩٥٨٢٥,٧٥								
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التخطيط من القيمة الجاقة لعقد الشركة				٠,٠٠	٤٣٨٣٣٠,٣٠	٤٣٨٣٣٠,٣٠		٤٣٨٣٣٠,٣٠				٤٣٨٣٣٠,٣٠		
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التصميم من القيمة الجاقة لعقد الشركة				٠,٠٠	٤٣٨٣٣٠,٣٠	٤٣٨٣٣٠,٣٠		٤٣٨٣٣٠,٣٠				٤٣٨٣٣٠,٣٠		
	القطاع الثاني شركة كونكريت (أعمال صناعية)														
	اجمالي قيمة المقايسة بعد المفاوضة				٠,٠٠	١٢١٨١٩٩٠٠,٠٠	١٢١٨١٩٩٠٠,٠٠								
	اجمالي اعمال الصرف				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
	اجمالي اعمال الكهرباء				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
	اجمالي قيمة المقايسة بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	١٢١٨١٩٩٠٠,٠٠	١٢١٨١٩٩٠٠,٠٠								
	القيمة الجاقة للمقايسة بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة عقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٩٧٤٥٥٩٢٠,٠٠	٩٧٤٥٥٩٢٠,٠٠								
	اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم وإعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	٣٨٤٩٥٠,٨٨	٣٨٤٩٥٠,٨٨								
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التخطيط من القيمة الجاقة لعقد الشركة				٠,٠٠	١٥٣٩٨٠,٣٥	١٥٣٩٨٠,٣٥		١٥٣٩٨٠,٣٥				١٥٣٩٨٠,٣٥		
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التصميم من القيمة الجاقة لعقد الشركة				٠,٠٠	١٥٣٩٨٠,٣٥	١٥٣٩٨٠,٣٥		١٥٣٩٨٠,٣٥				١٥٣٩٨٠,٣٥		
	القطاع ثالث شركة كونكريت (أعمال طرق)														
	اجمالي قيمة المقايسة بعد المفاوضة				٠,٠٠	٢٥٢٨٠٦٣١٥,٠٠	٢٥٢٨٠٦٣١٥,٠٠								
	اجمالي اعمال الصرف				٠,٠٠	٣٠٠٩٠٥٠,٠٠	٣٠٠٩٠٥٠,٠٠								
	اجمالي اعمال الكهرباء				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
	اجمالي قيمة المقايسة بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٢٤٩٧٩٧٢٦٥,٠٠	٢٤٩٧٩٧٢٦٥,٠٠								
	القيمة الجاقة للمقايسة بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة عقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	١٩٩٨٣٧٨١٢,٠٠	١٩٩٨٣٧٨١٢,٠٠								
	اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم وإعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	٧٨٩٣٥٩,٣٦	٧٨٩٣٥٩,٣٦								
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التخطيط من القيمة الجاقة لعقد الشركة				٠,٠٠	٣١٥٧٤٣,٧٤	٣١٥٧٤٣,٧٤		٣١٥٧٤٣,٧٤				٣١٥٧٤٣,٧٤		
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التصميم من القيمة الجاقة لعقد الشركة				٠,٠٠	٣١٥٧٤٣,٧٤	٣١٥٧٤٣,٧٤		٣١٥٧٤٣,٧٤				٣١٥٧٤٣,٧٤		

القيمة الاجمالية للاعمال	١٨١٦١٠٨,٧٥
اجمالي الاعمال للمستخلص السابق	٠,٠٠
صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :-فقط مليون وثمانمائة و ستة عشر الفا و مائة وثمان جنيها و تسع وسبعون قرشا لاغير	١٨١٦١٠٨,٧٥

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

عن مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

مهندس / محمود الطيب

مدير المشروع/ م . مصطفي زينهم

مهندس الهيئة/

مهندس/ محمد الشرقاوي

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبي

مهندس / ممدوح سليمان

مدير ش الشئون المالية والإدارية

أ/ احمد عبد الجواد

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه المحاسب / .....

رئيس الادارة المركزية

يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا فى ..... سنا ٢٠٢٤

"المنطقة الرابعة عشر"

"الطريق الدائري ومحاوره"

مهندس /

حال ١٨١٦١٠٨,٧٥ م ١
سابقة

١٨١٦١٠٨,٧٥ حقة مرة

الاستقطاعات

٤٠٠٢١ دمغات
٥٢٧,٤٠ إشاع
٨٧,٩٠ تنظيم
٤٩٥٣٠,٢٥ صندوق مرة ٣٪
٥٧٨٧,٨٠ صندوق هندسة
٥٩٤٤ تأمينات
٥٠٠,٠٠٠ تأمين طبقا لتعليمات السيد الضريبة / وزير الشكل

٦٠١٨٩٨,٣٥ جملة الاستقطاعات

جملة أمر الصرف ١٢١٤٢١٠,٤٠

أمر دفع شركة ١٠٤٩١٠٩,٦٠

أمر دفع ضمان ١٥٦١٠٠,٨٠