وزارة : النقل والمواصلات
مصلحة: الهيئة العامة للطرق والنقل
ادارة : المصلحة المالية ميسر

مستخلص جارى رقم.....1...عن عملية :اعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروع كوبري سيارات طنبول أعلى مسار القطار الكهربائى السريع
(العين السخنة - العلمين) عند محطة 208+500

إدارة : مشروعات الكبارى العقد رقم 1547/ 2023 2024 بتاريخ 5/14 سنة 2024 مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الى 2024/07/15

رقم البند	نوع العمل	العينة فرش	العينة حبة	الوحدة	مقدار العمل السابق اخراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	حملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جار ام نهائى	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده فرش	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده حبة	اسعطاع او حجز فرش	اسعطاع او حجز حبة	الباقى بعد الاسعطاع فرش	الباقى بعد الاسعطاع حبة	ملاحظات
	المرحلة الأولى : مرحلة التصميم وإعداد الرسومات ويستحق الاستشاري عن هذه المرحلة صرف نسبة (0.395%) من القيمة الجافة للمشروع														
	قيمة أعمال المشروع (شركة الغربلى) عقد رقم 2024/2023/191						308,892,000.00								
	المرحلة الأولى (مرحلة التصميم وإعداد الرسومات) قيمة الأتعاب عن هذه المرحلة 0.395% من القيمة الجافة للمشروع 976098.72 = 0.395 * 308892000/1.25				0.00	976098.72	976098.72								
أولا	السد الأول : صرف نسبة 40% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولى نظير أعمال التخطيط 390439.48 = 0.4*976098.72				0.00	390439.48	390439.48							390439.48	
	السد الثاني : صرف نسبة 40% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولى نظير أعمال التخطيط 390439.48 = 0.4*976098.72				0.00	390439.48	390439.48							390439.48	
	المستحق صرفه													780878.96	
	صافي المستحق صرفه بنسبة 85% لحين انهاء تفاوض الشركة المنفذه													663747.12	
	المرحلة الثانية : مرحلة الإشراف على التنفيذ (من يناير 2023 حتى ديسمبر 2023)														
ثانيا	مدير المشروع 18 سنة		40150		0.00	481800.00	1042200.00							1042200.00	المهندسون متواجدون
	مهندس إنشائى من 8 - 12		28000		0.00	336000.00									
	فنى مساحة من 8 - 13		18700		0.00	224400.00									
	القيمة الاجمالية للاعمال													1705947.12	
	صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :- فقط وقدره مليون وسبعمائة و خمسة الف و تسعمائة و سبعة و أربعون جنيهاً واثنى عشر قرشاً مصرى لا غير													1705947.12	

تحريراً فى ..... سنة 2024
قرش جنيه المحاسب / .....

يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ ... .
ملاحظة : الفئات ..... على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريراً فى 2024

تمت الموافقة بمكتب فنى المنطقة
م/ محمد نصار

مدير عام المشروعات
مهندس / كارم امام

مدير المشروع/
م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس البيئة/
م/ احمد الساعر

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الثالثة عشر"
مهندس/
محمدى عبد السلام عامر

مدير المصلحة .....

٥٠٩٢٠

روجع فوجد على صحة ، اقر بصحة ذلك .
عن مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)
مهندس / أحمد أمين

المدير العام/ مهندس/ مصطفي مدي .

المرحلة الاشراف الثانية
طبقا للمهام وفقة

المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم
تابع لهيئة مشروع مسار القطار السريع

م ١ ١٧٠٥٩٤٧,١٠ حالي

— سابق

١٧٠٥٩٤٧,١٠ جملة صرفه

الاستقطاعات

٤٦٥٢٥,٨٥ مهن حرة ٣٪

٣٧٦١٧,٥٠ دمغات

٥٢٧,٤٠ اتاع

٨٧,٩٠ تنمية

٢٩٣١ مهن صندوق

٥٥٨٣ ~~تحويل الاشتراكات~~

٥٠٠,٠٠٠ تحويل حلقا لتعليمات السيد الفريق اودر التكل

٥٩٣٢٧٢,٦٥ جملة الاستقطاعات

جملة أمر الدفع ١١١٢٦٧٤,٤٥

أمر دفع شركة ٩٥٧٥٨٨,٣٥

أمر دفع ضد م ١٠٠٠٨٦,١٠