الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ +٤٣٢ الى الكم ٦٠٠+٤٣٤ بطول ٢ ك اتجاه سيدى كرير

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

روعات
قاسمه غرب الدلتا
يةمطروح)

99
C/O

كشف رقم جارى (٢)

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1365) مؤرخ فى 2023/02/07 من بداية العمل حتى :(2024/03/20)

بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ال الردم													
ل تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب 2.0متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا ل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي ة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات صيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس شرف .	85.00	م٣	15,480.72	14,700	14700-	0.00	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
سافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . سعر يشمل عمل التشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل . سعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤													
علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	270.20	م٣	15,480.72	14,700	14700-	0.00	0	0	0	0	0	0	- التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	15,480.72	14,700	14700-	0.00	0	0	0	0	0	0	- يراعى خصم التجارب المعملية
عمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل ن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية معتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . فى الة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . لسعر يشمل قيمة المادة المحجرية	97.50	م٣	14,250.00	0	13,680	13,680	0	1,333,800	0	0	0	1,333,800	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد
علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	289.50	م٣	14,250.00	0	13,680	13,680	0	3,960,360	0	0	0	3,960,360	
علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	14,250.00	0	13,680	13,680	0	177,840	0	0	0	177,840	
						اجمالى قيمة المستخلص						5,472,000	

فقط : خمس ملايين واربعمائة واثنان وسبعون الفا جنيهاً

نفذة بشركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات
مشروع القطار السريع - غرب النيل
روع (شركة سيدى عبدالرحمن) استشارى المراقبة
نعم احمد ... / محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى) / سعد محمد الجوشى
مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات
أ.د. سعد محمد الجوشى
مشروع القطار السريع غرب النيل

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / ابراهيم الحناوى

الاستشارى العام (سيستررا)

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بكفيره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول
: تحريراً فى
..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)									جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها										٥٤١٠٥٤٠/—
الباقى للمقاول										٥٩٤٦٠/—

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

٥٩٤٦	٢٩٧٢ ضمان أعمال	
٢٩٣٣/	١١٥٦ ضمان	
٨٨٤٣/٨٤	٥٦٦ ض.ت.م	
الجملة		
٤٩٧٨٥/	بصرية	جملة قيمة التحويل ٥٢٩٥/—
٤٨٢١/—	ض م	جملة قيمة التحويل ٥٤١٦٥/—
١٥٤٩/—	تأمينات اجتماعية	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.