السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (٩)" من ١-ابريل-٢٠٢٤ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر						العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣			أ	ع	د	ز	ت	ع١	١د	ز١	ت١		
									اسمنت	حديد	بتومين	سولار			العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
٢٥-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٨٠٥,٣٤	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٧,٠			%٩٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٢٥١٠	٤,٠٤٣,١٠
٣٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	٧٨٥,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠			%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٠٣٣٧	٥٢٠,١٥٧,٦٣
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠			%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٠٥٨٨	١٢٧,٦٦٧,٨٣
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	٦٢٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠			%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٧٠٥	٥٠٩,٧٢٩,٣٠
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠			%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٠٥٧٩	٨,٠٤٣,٥٦٩,٢٦
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠			%٢٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦١٩٧٩	٦,٠٤٢,٧٥٥,٢٧
	اجمالي المستخلص																								١٥,٢٤٧,٩٢٢,٣٨

عن الشركة المنفذة	عن الاستشاري (سيسترا)		عن الهيئة العامة للطرق والكباري	
مدير المكتب الفني	مدير المشروعات	م/ حمدي أبو شادى	م/ محمود سامى	م/ محمود مجدي
م/ محمد رضا	م/ صالح صبرى	م/ لويس سوسة	مدير أعمال المشروع	م/ محمد محسن
			م/ أسماء على	مدير عام المشروعات
				م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

فروق أسعار عن "مستخلص (٨)" من ١-مارس-٢٠٢٤ حتى ٣١-مارس-٢٠٢٤

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ز١	ت١		
									اسمنت	حديد	بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,٠٧١٧٢	٤٣٧,٣٣
٣٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	١٥٦٥,٠٠٠	١٥٦٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١٠٣٣٧	١,٠٣٧,٠٠٢,١٦
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحمل (١٥٠%) من الحمل التصميمي و الفئة تشمل الالواح المعدنية و اجهزة القياس	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٩٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,٠١٠٧٦	٧,٠١٨,٦١
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار على طول الخازوق قطر ١٢٠سم (sonic coring test)	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	%٣,٠	%٥٠,٠	%٠,٠	%٢,٠	%٤٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٥٤٩,٧٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,٦٣٠٠٠	٣٤٧,٨٩٢,٧٣
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و بدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٨٥٧,٢٤	%٣٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٥٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١٩٩٢٣	٥,٥٥٠,٢٧
٤٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٣٣٦٦,٩	%٢٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١٦٦٥٦	٣٩,٢٥٤,٤٤
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١٤٣٢٢	٢,٩١٦,٧٢
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٢٧٤,٩٢	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١٤٣٢٢	٦,١٢٢,٤٣
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	٦٧٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١٠٥٨٨	٦٣٣,٦١٠,٧١
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	٤٥٥,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١٢٧٠٥	٣٧١,٠٨٢,٩٣
٥٠	بالطن توريد و ترييط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	١٢٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,٧٨٩٣٤	٤٠,٩٤٠,٦٢٣,٥٨
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,٨٠٣٣٥	١٦,١٥٤,٢٥٠,٥٠
٧٣-أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق (Cast in Situ) (Pergola بالبر	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس-٢٤	٣١	٦٦٣٥,٠٠٠	٦٦٣٥,٠٠٠	٤٨١٦,٨١	%١٧,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٨٩,٨٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	٠,١١٥٢١	٣,٦٨٢,٠٩٣,١٥
	اجمالي المستخلص																						٦٣,٢٢٧,٨٥٥,٥٨

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني — **مدير المشروعات**

م/ محمد رضا — **م/ صالح صبرى**

عن الاستشاري (سيسترا)

م/ حمدى أبو شادى

م/ لويس سوسة

م/ محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ

SAMCO EGYPT — انشاء القطار الكهربائى السريع (HSR)

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (٧)" من ١-فبراير-٢٠٢٤ حتى ٢٩-فبراير-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر			العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى						ك	ك١	ك٢	أ	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ز١	ت١		
									اسمنت	حديد	بتومين	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
٢٥-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	١٥٣٠,٠٠٠	١٥٣٠,٠٠٠	٨٠٥,٣٤	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٩٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٢٥٥	١٥,٤٦٤,٨٥
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٣٥٨٦	١,٣٦٦,٦٦
٣٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٢٨٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٧٨٣٩	١,٤٠٧,٠٥٢,٣٠
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار على طول الخازوق قطر ١٢٠سم (sonic coring test)	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	%٣,٠	%٥٠,٠	%٠,٠	%٤٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٦٣١,٣٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٦٨٢٨١	١٦٧,٥٧٨,٩٦
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و بدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٨٥٧,٢٤	%٣٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,١٥٨٠٤	١٣,٢٠٨,٤٣
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤٢٧٤,٩٢	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,١١٠٠٠	٩,٤٠٥,٠٩
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٨٧٥,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٧٧٩٨	٦٠٩,٤٣٨,١٥
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٩٣٥٧	١٨,٠٢٠,٠٠
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	١٠٤٠,٠٠٠	١٠٤٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٨٨٨٥٣	٣٨,٣٤٢,٦٧٥,١٢
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	١٦٦,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٢٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٩٠٠٥٤	١٨,٢١٨,٣٦٢,٣٥
٧٣-أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق (Cast in Situ) بالبر (Pergola)	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير-٢٤	٢٩	٣٤١٠,٠٠٠	٣٤١٠,٠٠٠	٤٨١٦,٨١	%١٧,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥١,٩٠	١٣٨٤,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٨٥٩٨	١,٤١٢,٣١٤,٦١
	اجمالي المستخلص																					٦٠,٢١٤,٨٨٦,٥٢

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م/ محمد رضا

مدير المشروعات
م/ صالح صبرى

عن الاستشاري (سيستra)

م/ حمدى أبو شادى

م/ لويس سوسة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود سامى
مدير أعمال المشروع
م/ أسماء على

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن
مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ