الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إستكمال إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل أمام محطة برج العرب ٢٧٥٠٠٠ الى الكم ٢٧٦٠٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (محطة برج العرب)
مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٤

بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري لم تنهى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
أعمال تحميل وتوريد وتفريغ وتسوية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب [-٢ سم] أسفل منسوب القمة وبسمك لا يزيد عن ٥ سم أعلى من منسوب [-٢ متر] من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر الترابي والأراضي [على الأقل نسبة تحميل كالهيدرولية لا تقل عن ٩٠٪] والأرض الطبيعية ، تجوية ورشها بالمياه التصميمي للوصول الى نسبة الرطوبة المحتوية والدمك الجيد والهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة [لا تقل عن ٩٠٪] من الكثافة الجافة القصوى] ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الجديد والهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة [لا تقل عن ٩٠٪] من الكثافة الجافة القصوى] ويتم الأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمدة وتردد يجمع مستملاته طبقا لمسافة النقل حتى ٢ كم . ويشمل الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمدة شاملة بالأمر المكتب. السعر يشمل عمل ثقوبات وتعليمات وتعليمات وتعليمات ٢,٦ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. الهيئة لا يشمل القيمة المتحركة.	٢٢٢١٧,٢١	٣م	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جاري ١	٩٧%	٢٦٣٣٢٣٧,٦٦	٠,٠٠	٢٦٣٣٢٣٧,٦٦	الأجهزة المساحية متواجدة.
			٣م	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جاري ١	٩٧%	٥٨١٠٥٦١,٥١	٠,٠٠	٥٨١٠٥٦١,٥١	يراعى تطبيق نصوص العقد
			٣م	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جاري ١	٩٧%	١٦٧٥٧٨٥,٦٧	٠,٠٠	١٦٧٥٧٨٥,٦٧	المهندسون متواجدون وفنيو المراقبون
			٣م	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جاري ١	٩٧%	٤٥٣٤٠٥,١٦	٠,٠٠	٤٥٣٤٠٥,١٦	الموقع الرئيسي متواجد
									١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠	٠,٠٠	١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠	الإعلانات الإرشادية متواجدة
	٧٥,٥٠٠											لوحات المشروع متواجدة
	١٦٦,٦٠٠											تأمين سلامة المرور
	٤٨,٠٤٨											معاكس الأشراف متواجدة
	١٣											المستلزمات متواجدة
												التقارير (اليومي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة

إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
إجمالي قيمة الاستقطاعات
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات
ما سبق صرفه
إجمالي قيمة المستخلص رقم ١

يعتمد ....

رئيس الإدارة المركزية
للمشروعات بالهيئة عثر بالجيزة وكفر الشيخ
مهندس / محمد عبدالسلام عامر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية عثر بالجيزة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م/ أحمد أبو زيدة

مهندس المنطقة
م/ أحمد الناصر

المدير التنفيذي

عن الاستشاري علاء
المكتب الفني

الاستشاري

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم: ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل	استقطاعات		الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول			

جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

فرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....

تحريراً فى / سنة ٢٠ الجملـــــــة

بيان الاعمال التى تمت الان

	فرش	جنيه
مصروفات		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....