٢

٢٤
١٢/٢١

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العالمين - فوكة) فى مسافة من الكم 220+462 الي الكم 000+463 بطول 0,780 كم

تنفيذ : شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

## كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1414) مؤرخ في 2024/4/17

من بداية العمل حتى: 28 /4/ 2024

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأصل التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدار الأصل التى تمت حتى الآن | جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الآن جنيه | قرش | استقطاع او حجز جنيه | قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | قرش | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **طبقة الأساس** | | | | | | | | | | | | | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجده<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة<br>الحد الادنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمنى للمشروع متواجد<br>- لم يتم توريد (30) كرتونة اوراق A4<br>وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتى 2025/4/17<br>وثيقة تامين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/4/17<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>تجهيزات الموقع متواجدة<br>- يوجد كرفان متحرك بالموقع |
| 4-1 | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس ( prepared Subgrade ) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي ( لاتقل عن 95 % ) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف<br>- مسافة النقل حتى 20 كم<br>- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان<br>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية | 146.4 | م3 | 6268.86 | 0 | 5900 | 5900 | 0 | 863,760 | 0 | 0 | 0 | 863,760 | 0 | |
| | علاوة مسافة النقل 117 كم | 126.1 | م3 | 6268.86 | 0 | 5900 | 5900 | 0 | 743,990 | 0 | 0 | 0 | 743,990 | 0 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25 | م3 | 6268.86 | 0 | 5900 | 5900 | 0 | 147,500 | 0 | 0 | 0 | 147,500 | 0 | |
| | قيمة المادة المحجرية | 161 | م3 | 6268.86 | 0 | 5900 | 5900 | 0 | 949,900 | 0 | 0 | 0 | 949,900 | 0 | |
| 4-2 | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي ( لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل حتى 20 كم<br>- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان<br>- السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية | 151.3 | م3 | 4566.90 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 650,590 | 0 | 0 | 0 | 650,590 | 0 | |
| | علاوة مسافة النقل 188 كم | 218.4 | م3 | 4566.90 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 939,120 | 0 | 0 | 0 | 939,120 | 0 | |
| | علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية | 25 | م3 | 4566.90 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 107,500 | 0 | 0 | 0 | 107,500 | 0 | |
| | قيمة المادة المحجرية | 175 | م3 | 4566.90 | 0 | 4300 | 4300 | 1 | 752,500 | 0 | 0 | 0 | 752,500 | 0 | |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | 5,154,860 | | | | | |
| | خمسة ملايين ومائة واربعة وخمسون الفا وثمانمائة وستون جنيها مصرى فقط لا غير | | | | | | | | | | | | | |

يعتمد ,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
١٣/ ٥/ ٢٠٢٤

مدير المشروع ( الهيئة سكاي لايت )
م/أشرف السعدي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي)
م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيستر)
م/أسامة جودة
عن
عن المراجعة فنياً
٢٠٢٤/٥/٢٢

مدير المشروع ( الهيئة )
م/ ابراهيم عبد الله الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول عن الحساب نهائيا
تحريرا في :
.....دفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

قيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بعاه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

| رقم المستند | بتحويل | | نوع الميزانية | قيمة التحويل | | إستقطاعات | | الجملة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رقم | تاريخ | | مليم | جنيه | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| | | | | | | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

جنيه مصرى

المدفوع الآن بالتحويل رقم ١٣ ← ٥١٥٤٨٦٠,- بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩

| | |
|---|---|
| أمر الدفع | ٤٧١١٨١٨,٢٠ |
| مصلحة الضرائب | ٢٤٥٤٧٠,- |
| الشركة | ٤٤٦٦٢٤٨,٢٠ |

الاستقطاعات

| | |
|---|---|
| ضمان أعمال | ٢٥٧٧٤٢,- |
| دمغات | ١١٨٢٢٢,- |
| إنتاج | ٦٢٦,٤٠ |
| محلية | ١٠٤,٤٠ |
| ت.ق.م | ٤٩٠٩٤,- |
| ضمان هندسة | ١٧٢٥٢,- |
| الإجمالى | ٤٤٢٠٤١,٨٠ |

| | |
|---|---|
| الإجمالى / أعمال | ٥١٥٤٨٦٠,- |
| الأعمال السابقة | — |
| قيمة المستخلص | ٥١٥٤٨٦٠,- |

| | | |
|---|---|---|
| الجملة | ٥١٥٤٨٦٠ | |
| | ٢٥٧٧٤٢ | |
| | ١٢٤١١٢,٤٤ | |
| جملة قيمة التحويل | | |
| جملة قيمة التحويل | | |

و اقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

تسلمت التحويل رقم

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.