الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من الكم ٠+٣٥٠ الي الكم ٠+٥٩٩ بطول ٢٤٩ متر طريق OGR Station-Road2
المسافة من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٠+٣١٤ بطول ٣١٤ متر طريق OGR sta Roundabout-2
المسافة من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٠+٢٦٠ بطول ٢٦٠ متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)

مستخلص جارى (١)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٠) بتاريخ : ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

إسم المقاول : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة / قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن / جنيه	استقطاع او حجز / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفرباستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة											التقرير (المبدئي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٣	١١٦٢٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠	٥٠٠٠,٠	جارى ١	١١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفرباستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة											وثيقة التامين متواجدة
	لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر	٢٦	١٥٥٠٠٠,٠	م٣	٠,٠٠	١٣٤٠٠٠,٠	١٣٤٠٠٠,٠	جارى ١	٣٤٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٤٠٠٠,٠٠	بيان المعدات متواجد وفريق العمل متواجد . معداتهم متواجد .
1-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادةوذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٥ جنية فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة . -يتم زيادة مبلغ ٥ جنية فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .											تامين وسلامة الموقع متواجد لوحات المشروع متواجد
	لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٢,٥	٢٨٠٠٠٠,٠	م٣	٠,٠٠	٢٦٢٠٠٠,٠	٢٦٢٠٠٠,٠	جارى ١	١٣٧٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٥٥٠٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	الإجمالى						١٧٣٥٤٠٠٠,٠٠		١٧٣٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٤٠٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٧٣٥٤٠٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٧٣٥٤٠٠٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										١٧٣٥٤٠٠٠,٠٠	

تحريرا في ١٠ / ٦ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة يوسف نجيدة للمقاولات

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الإستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سكتور الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسماء علي

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ مصطفي عبدالجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ تميم محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية.....فرع.....بند.....حرف.....

العقد رقم : (١٦٠٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

بتاريخ : ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

مع شركة يوسف نجيدة للمقاولات

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٧٢٥٤٠٠٠/-
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		١٧٢٥٤٠٠٠/-
الاستقطاعات		١٠٣٥٤٠٠٠
		٧٠٠٠٠٠٠ سابق
		٣٥٠٠٠٠٠ دفعة ٤ بصروف ١٢/١٢
		٣٥٠٠٠٠٠ الباقى
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه