مشروع أعمال رفع كفاءة طريق القنيمية / وادى الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة اسوان
بطول 7 كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان

تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

مستخلص رقم (01) جاري

العقد رقم	(2024/2023/1695)	بتاريخ	2024-06-11	شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق		2024-06-16	حتي	2024-07-15

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية	30.00	م3	0.00	2600.00	2600.00	جارى	78000.00	0.00	78000.00	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد 5 - العملية غير محمل عليها سيارة . 6 - اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 7 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 8 -المعدات متواجدة . 9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
3	بالمترالمسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة	13.00	م2	0.00	22500.00	22500.00	جارى	292500.00	0.00	292500.00	
4	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية بسمك 40 سم										
	مسافة النقل حتى 20 كم	160.00	م3	0.00	4860.00	4860.00	جارى	777600.00	0.00	777600.00	
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية بسمك 40 سم										
	مسافة النقل حتى 20 كم	182.00	م3	0.00	4620.00	4620.00	جارى	840840.00	0.00	840840.00	
6	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO قبل (3/24)	35.60	م2	0.00	21000.00	21000.00	جارى	747600.00	0.00	747600.00	
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم قبل (3/24)	193.30	م2	0.00	21000.00	21000.00	جارى	4059300.00	0.00	4059300.00	
8	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO بعد (3/24)	58.00	م2	0.00	10500.00	10500.00	جارى	609000.00	0.00	609000.00	
9	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد (3/24)	292.00	م2	0.00	10500.00	10500.00	جارى	3066000.00	0.00	3066000.00	
	الإجمالي							10,470,840.00	0	10,470,840.00	

عشرة ملايين وربعمائة و سبعون الفا وثمانمائة واربعون جنيها فقط لا غير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	الجهة المالكة	
شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق مدير التنفيذ (الشركة المنفذة) م / مصطفى احمد حفنى التوقيع : تحريراً في : 15/07/2024	مهندس المشروع(الهيئة) م/ حسام محمود مصطفى التوقيع:	مدير المشروع (الهيئة) م/ احمد السيدعبدالرؤوف التوقيع : مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة) م/ مصطفى احمد مصطفى محمد الدالى التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبين بظهره و قدره ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في : 15/07/2024
المحاسب .....
يدفع للمقاول مبلغ .....
على الحساب
نهائيا
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في : 15/07/2024
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عيد يحيي كرومر

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند :
نوع الميزانية :

(عدد الملحقات ـــ) رقم التصديق
فرع بند

القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الأستمارة	بتحويل: رقم	تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش

بيان المنصرف من المقا	القيمـــة (بالجنيه)
بيان الأعمال الـ	
محجوز	
مصرح بصرفا	
سابق صرفه	
المشروع	
الإستقطاعات جنيه	
5 % تأمين لحسن سير العمل	
رسم دمغة عادي و إضافي	
تجارب معملية	
خصومات آخري	
مستحقات مجاجر	
جملة الإستقطاع	
صافي المبلغ الـ	

تحريراً في : / / 2016 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريراً في : / / 2024

علاقات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريراً في : / / 2023

(1) شطب
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
المقاول
تحريراً في : / / 2024
(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول
إمضاء
إمضاء
إمضاء

تحريراً في : / / 2024
المدفوع الآن بالتحويل رقم

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

الجملـــة
جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول