الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الثانى " بطول ٨,٥ كم مركز شربين بمحافظة الدقهلية حياه كريمة

إدارة العقـــــود العقد رقم ٦٤٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	إنشاء طبقة أساس مثبت بإعادة التدوير	–	٥٥	م٢	٣٢٠٠٠	١٩٧٥٠	٥١٧٥٠	جارى	–	٢٨٤٦٢٥٠	–	———	–	٢٨٤٦٢٥٠
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	–	١٦٠٠	طن	٧٠٠	٤٣٨	١١٣٨	جارى	–	١٨٢٠٨٠٠	–	———	–	١٨٢٠٨٠٠
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	–	٤٣٥	م٣	١١٦٠٠	———	١١٦٠٠	جارى	–	٥٠٤٦٠٠٠	–	———	–	٥٠٤٦٠٠٠
٤	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	م٢	٢٩٨٠٠	———	٢٩٨٠٠	جارى	–	٨٢٦٩٥٠	–	———	–	٨٢٦٩٥٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	–	١٤٣	م٢	٢٩٨٠٠	———	٢٩٨٠٠	جارى	–	٤٢٦١٤٠٠	–	———	–	٤٢٦١٤٠٠
١٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٩٠	م٣	٨٩٠	———	٩٨	جارى	–	٨٠١٠٠	–	———	–	٨٠١٠٠
١٥	توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى	–	٣٧	م٢	١٥٧٥٠	———	٥٠	جارى	–	٥٨٢٧٥٠	–	———	–	٥٨٢٧٥٠
								الإجمالى	–	١٥٤٦٤٢٥٠	–	———	–	١٥٤٦٤٢٥٠
								الإجمالى العام	–	١٥٤٦٤٢٥٠	–	———	–	١٥٤٦٤٢٥٠

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٥- تم تركيب لوحات المشروع .
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنودالمدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير والبرامج متواجدة

مهندس العملية

الأسم: أسرى كمال الجميل التوقيع:

١٤٠٧١٤٦٧

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٣٦٧٧٢٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧٨٧٠٥٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع: أسرى كمال الجميل

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : سلوى شامى صالح

٢٠٨٥

$= 100 \times \frac{(\text{ع } 11)}{240}$

أسم العملية : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الثانى " بطول ٨,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
رقم ومقدار التصديق : .....
بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات
-	١٥٤٦٤٢٥٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن			٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز			تمغات
		مصرح بصرفه			غرامة تأخير ١٠٪
-	١٣٦٧٧٢٠٠	سابق صرفه			
-	١٧٨٧٠٥٠	مستحق صرفة			

قرش	جنيه	الأستقطاعات
		رسوم دمغة اصل
		رسوم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات
		جملة الإستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

١٥٠٠١٠
٦٨٩٧٣
٣٠٠٠٢٠
٥١٩٠٠٣ الاجمالى

٢٤٨١١٩٧
الصافى =
اجمالى الدفع للمقاولين = ١٤٢٨٦٧
للشركة = ٢٣٣٨٣٣٠

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة	
اعمال الأعمال				١٤٠٧١٤٦٧			٩٥٪	طبق المطلوب	
السابق				١١٠٧١٢٦٧					
المستحق صرفه				٣٠٠٢٠٠٠					

قرش | جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....
الباقى للمقاول .....

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريراً فى ——— سنة روجع : ————
علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ————
تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ————

(١) شطب
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				