الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

0

عن مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابوهريرة بمركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد بطول 16كم

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ شركة : الشركة العربية للمقاولات العامة -أرابكو

عقد رقم : 2023/2022/760 بتاريخ : 2022/11/17

مستخلص رقم 40 جاري

عن الفتره من: بداية العمل إلي تاريخ: 19/7/2024

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الكمية بالمقايسة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	مدى تم تنفيذه	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات - مسافة النقل حتى 3.5 كم	33.60	111,463	م3	56,000	14,000	70,000	جزئي	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	1- يراعى تطبيق بنود العقد 2- يوجد عدد 1 سيارة ملاكي لجهاز الإشراف 3- تأمين سلامة المرور متواجدة 4- المهندسون متواجدون طبقاً للكشف المرفق 5- لوحات المشروع متواجدة 6- المعمل متواجد 7- المعدات متواجدة 8- التقارير الشهرية والنصف شهرية والأسبوعية والبرنامج الزمني متواجد
2	علاوة 10% للمناطق الحدودية							جزئي	235,200.00	0.00	235,200.00	
3	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) - مسافة النقل حتى 3.5 كم - يوجد تحجير بالبلدوزر	39.60	31,000	م3	30,000	0	30,000	جزئي	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	
4	علاوة 10% للمناطق الحدودية							جزئي	118,800.00	0.00	118,800.00	
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة نتج تكسير الكسارات . -مسافة النقل 45كم	230	57,000	م3	56,000	0	56,000	جزئي	12,880,000.00	0.00	12,880,000.00	
6	علاوة 10% للمناطق الحدودية							جزئي	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00	
7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م2	27.5	119,795	م2	119,000	0	119,000	جزئي	3,272,500.00	0.00	3,272,500.00	
8	علاوة 10% للمناطق الحدودية							جزئي	327,250.00	0.00	327,250.00	
9	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60	146	119,795	م2	119,000	0	119,000	جزئي	17,374,000.00	0.00	17,374,000.00	
10	علاوة 10% للمناطق الحدودية							جزئي	1,737,400.00	0.00	1,737,400.00	
11	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4كجم/م2	9.25	119,795	م2	7,835	32,000	39,835	جزئي	368,473.75	0.00	368,473.75	
12	علاوة 10% للمناطق الحدودية							جزئي	36,847.38	0.00	36,847.38	
13	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60	140	119,795	م2	7,835	32,000	39,835	جزئي	5,576,900.00	0.00	5,576,900.00	
14	علاوة 10% للمناطق الحدودية							جزئي	557,690.00	0.00	557,690.00	
	الإجمـــــــــــالي										47,313,061.13	

مهندس الشركة/ مصطفى عمار

مهندس الهيئة/ احمد عمر

مدير المشروع/

مدير عام الصيانة/

مدير عام الشئون المالية والإدارية/ م. أسامة / سيد شحاتة نعيم
مدير عام الشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد
علاء عبدالعال الحسين

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهره و قدرها

تحريرا في

المحاسب

يدفع الي المقاول

يعتمد

تحريرا في

سبق صرفها للمقاول

على الحساب

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الآن	~~47,313,061.13~~
محجوز	~~[illegible]~~
مصرح بصرفة	~~[illegible]~~
سابق صرفه	~~[illegible]~~
مستحق صرفة	~~[illegible]~~
الأستقطاعات جنيه	٥٤٥٥٠٧٥,٥
رسم دمغة أصلى دمغة	٢٢٢٥٧٥٩,٩
رسم دمغة أضافى	
أمانات	٢١٢٩٢١٥,٦
إيرادات	
جملة الأستقطاعات	487,478.12
صافى المبلغ	5,283,561.88

الاستقطاعات

5% لحسن سير العمل	288,552.00	
عادي و اضافي	138,903.76	
توقيع وموارد	0.40	
0.45 % نسبة العمالة الغير منتظمة	25,969.68	
~~0.45% قيمة الدمغة الهندسية لنقابة~~ المهندسين بالوادي الجديد	~~25,969.68~~	
تقارير معامل المنطقة أرقام 114/115 بتاريخ 18/7/2024	8,082.60	
جملة الاستقطاعات	487,478.12	

تحرير فى سنه 200 رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتنازلات أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم 55 ٥٤٥ح برقم الكاتب المنوط ختم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين
روجع
يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة
شطب الكاتب المنوط ختم
سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت															
بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول															
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة						قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش						
0															
0															
0															