الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم (أعمال طرق – عدد ٣ بربخ)).

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه وذلك بعد فتوى احتسابها من تاريخ الموافقة على أمر الإسناد.

بمبلغ: ١٠٣٩٧٠٣٥,٧٣ جنيهاً (فقط عشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وسبعون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/ ٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

جمهورية مصر العربية

استمارة رقم ٥ ع ح ٥

(١)

استمارة الحجوزات الجديدة

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الطرقية بشرق جنوب شناء

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للطرق والكباري

بموجب { الطلبات طيه ، أو : ورد أسفل مستخلص رقم (٣) جاري على طريق طريق وزع كفر الشيخ السويس / الصنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ الصالة حتى الكم ٤٠ بطول ٩ كم (أعمال طرق - مدني)) صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج

{ صاحب الحق أو :
{ يسحب باسم : شركة النيل العامة للطرق والكباري

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
فرش	جنيه	التاريخ	رقم
	١٠٢٩٧٠٢٥		
		الجملة	

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

الاعتماد الإداري ونوع الخصم							عدد الإيصالات
بيانات	نوع الخصم						
	فرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
إجمالي الأصل							
بيانات الاستقطاعات	فرش	جنيه					
رسم الدمغة عادي: فرش ـــ جنيه ـــ ؛ إضافي: فرش ـــ جنيه ـــ ؛ دمغة توقيع: فرش ـــ							
صافي القيمة المطلوب صرفها							

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ——— / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

روجع في ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بمعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ———

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف ——— إمضاء طالبه أو كاتب التصدير في ——— سنة ٢٠

وزارة النقل
الإدارة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل
الشركة القابضة للطرق والكباري
(ش.م.م)

حساب قيمة فروق الأسعار
اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس الحلة و الطريق الدائرى
حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم الطريق الرئيسى و الشاحنات
فى المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم فى الأتجاهين

رقم المستخلص	التاريخ	القيمة بالجنيه
٣م	٢٠٢٢/١٢/١٠	١٠,٣٩٧,٠٣٥,٧٣
الاجمالي		١٠,٣٩٧,٠٣٥,٧٣

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئه
م/ محمد سامي
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/أحمد عراقى
التوقيع :

رئيس الادارة المركزية
م/احمد الطحان
التوقيع :

شركة النيل القابضة للطرق والكباري
م/ هلال رضا بدر
التوقيع :

وزارة النقل
الشركة القابضة لتنمية وإعادة الطرق والكباري والنقل
الشركة المصرية لتنمية وإعادة الطرق والكباري
(ش.م.م)

حساب قيمة فروق الأسعار

اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس السخنة و الطريق الدائرى
حول مدينة السويس بطول ٢٠ كم الطريق الرئيسى و الشاحنات
فى المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم فى الأتجاهين

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢١/١٠/١٣
تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢/٠١/٢٦
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٢/٠١

الرقم القياسى للاسمنت عند تاريخ امر الاسناد	١٦١,٦
الرقم القياسى للحديد عند تاريخ امر الاسناد	٣٣١,٨
الرقم القياسى للسولار عند تاريخ امر الاسناد	٣٢٣,٧
الرقم القياسى للبيتومين عند تاريخ امر الاسناد	٤٢٦,٣

عدد أيام المستخلص ١٠٠ يوم			
الارقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
سولار	بيتومين	اسمنت	حديد
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٢,٦	٤٣١,٨ (سبتمبر ٢٠٢٢)
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٤,٦	٤٣١,٨ (أكتوبر ٢٠٢٢)
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥ (نوفمبر ٢٠٢٢)
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٧٠,٣	٦١٣,٦ (ديسمبر ٢٠٢٢)

مستخلص رقم (٣) - بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٠

رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١ع	(ع١-ع)/ع	قيمة التعويض المستحق
١	٢٠٢٢/١٢/١٠	اعمال تكسير وازالة شامل مصمتات الرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس ونقل الناتج التكسير خارج الموقع والمنة شاملة اعمال تشوين وتدابير وقاية امام كمر الاعمال	م٣	٦٠		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٣		اعمال ثنى وتسليك وتشوين حديد تسليح باسطح الشبرة والبلة يشمل كل ماتتج الكسلط الى خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م٣	٨٠		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٤		اعمال ازالة مخلفات او حفر فى جميع انواع التربة ما عدا الصخرية ونقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م٣	١٧		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة النقل حتى ٢ كم	م٣	٣٣		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٢كم حتى ٣ كم	م٣	٣٣,٦		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٣كم حتى٤ كم	م٣	٣٤,٨		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٤كم حتى ٥ كم	م٣	٣٦		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٥كم حتى ٦ كم	م٣	٣٧,٢		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٦كم حتى ٧ كم	م٣	٣٨,٤		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		بفرض الشغب اعمال توريد وغرس عقبة من الاحجار الصلبة المتراصة	م٣	١٩٥		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٧٧		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٧٨		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٨٠		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣١٢,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٨١		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣١٢,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامى
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

المشروع
م/ هلال رضا بدر
التوقيع :

رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١ع	ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض المستحق
٧		توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية العادية بسمك ٣٨ سم	م٢	٧٠٠	٤٧٤٠٠	%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	اسمنت	٠,٢٥	١٦١,٦	٢٣٢,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	١,٠٨٢,٤٠٥
						%٢١,٦٩	١٤٥٤٧,٠٦	١٠١٨٢٩٤٢	اسمنت	٠,٢٥	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	١,١١٢,٨٩٥
						%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	اسمنت	٠,٢٥	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	١,٣٩٩,٥٠٤
						%٩,٩٠	٤٦٩٢,٦	٣٢٨٤٨٢٠	اسمنت	٠,٢٥	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	٥٥٢,٣٨٢
						%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢٠٧,٩٠٠
						%٣٠,٦٩	١٤٥٤٧,٠٦	١٠١٨٢٩٤٢	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢١٤,٨٣٠
						%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٤٥٤,٥	٠,٣٦٩٨٠١٠٨٥	٢٥٥,٠٩٣
						%٩,٩٠	٤٦٩٢,٦	٣٢٨٤٨٢٠	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٦١٣,٦	٠,٨٤٩٣٠٦٨١١	١٩٥,٢٨٧
						%١٠٠,٠٠	٤٧٤٠٠	٣٣١٨٠٠٠٠	سولار	٠,١	٣٤٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٣٠٦,٤٨٢
٨		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M . C . 30) بمعدل ١,٥كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	م٢	٢٥	٣٢٦٠٠	%١٠٠	٣٢٦٠٠	٨١٥٠٠٠	بيتومين	٠,٧	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	١٦٩,٥٩٤
									سولار	٠,١	٣٤٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٧,٥٢٨
٩		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير (R . C . 3000) بمعدل ٠,٥كجم/كم٢ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	م٢	٨,٣٥	٩٢٨٠٠	%١٠٠	٩٢٨٠٠	٧٧٤٨٨٠	بيتومين	٠,٧	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	١٦١,٢٤٥
									سولار	٠,١	٣٤٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٧,١٥٨
١٠		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠	م٢	١٤٥	٢٩٥٠٠	%١٠٠	٢٩٥٠٠	٤٢٧٧٥٠٠	بيتومين	٠,٦٥	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	٨٢٦,٥٢٩
									سولار	٠,١	٣٤٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٣٩,٥١١
١١		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠	م٢	١٢٥	٩٢٨٠٠	%١٠٠	٩٢٨٠٠	١١٦٠٠٠٠٠	بيتومين	٠,٦٥	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	٢,٢٤١,٤٣٥
									سولار	٠,١	٣٤٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	١٠٧,١٤٩
١٥		توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم حمايات خطوط المرافق طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م٣	١٧٥٠		%٢٩,٠٠	٠	٠	اسمنت	٠,٢	١٦١,٦	٢٣٢,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	٠
						%٢١,٠٠	٠	٠	اسمنت	٠,٢	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	٠
						%٣٠,٠٠	٠	٠	اسمنت	٠,٢	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٠
						%١٠,٠٠	٠	٠	اسمنت	٠,٢	١٦١,٦	١٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	٠
						%١٠٠	٠	٠	سولار	٠,١	٣٤٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	

مدير مشروع الهيئة
م/ فهمى السيسى
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مشروع
م/ هلال رضا بدر
التوقيع :

رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعتماد	المواد المتغيرة	ك	ع	١ع	(ع-١ع)/ع	قيمة التعويض المستحق
١		بالمتر الطولى لتنفيذ جسات حتى عمق ١٠ م والفئة تشمل اجراء الاختبارات الدعلية وعمل التقرير الفنى ونقل الماكينة	م ط	٢٠٠	٠	%١٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٢		بالمتر المكعب اعمال حفر للاساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزح أى مياه تظهر اثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل مايلزم لتنهى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط	م٣	٤٥	٦	%١٠٠	٦	٢٧٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٥
٣		توريد ودمك تربة احلال (ان طلب) بتربة مناسبة	م٣	١٢١	١٨	%١٠٠	١٨	٢١٧٨	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٤٠
٤		توريد وحمل خرسانة عادية نتفذ اسفل الخرسانة المسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	١٥٠٠	٢٣٥	%٢٩,٧٠	٦٩,٧٩٥	١٠٤٦٩٢,٥	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٣٢,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	١٢,٨٧٩
						%٣٠,٦٩	٧٢,١٢١٥	١٠٨١٨٢,٣	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	١٣,٠٨٣
						%٢٩,٧٠	٦٩,٧٩٥	١٠٤٦٩٢,٥	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	١٢,٦٥١
						%٩,١٠	٢٣,٢٦٥	٣٤٨٩٧,٥	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	٦,٥٧٣
						%١٠٠	٣٣٥	٣٥٢٥٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٣,٥٢٦
٥		توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى للبربخ	م٣	٢٣٠٠	٤٣٥	%٢٩,٧٠	١٢٩,١٩٥	٢٩٧١٤٨,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	١٧,٩٣٩
						%٣٠,٦٩	١٣٣,٥٠١٥	٣٠٧٠٥٣,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٢٢٦٧٣	٢٩,٦٨٣
						%٢٩,٧٠	١٢٩,١٩٥	٢٩٧١٤٨,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٣٦,١٢٣
						%٩,١٠	٤٣,٠١٥	٩٩٠٤٩,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	١٤,١٥٨
						%١٠٠,٠٠	٤٣٥	١٠٠٠٥٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٩,٣٤٢
٦	٢٠٢٢/١٢/١٠	توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة	م٣	٢٥٠٠	٤٠	%٢٩,٧٠	١١,٨٨	٢٩٧٠٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٣٢,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	٢,٧٠١
						%٣٠,٦٩	١٢,٢٧٦	٣٠٦٩٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٢٢٦٧٣	٢,٨٧٠
						%٢٩,٧٠	١٢	٢٩٧٠٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٣,٤٩٢
						%٩,٩٠	٣,٩٦	٩٩٠٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	١,٣٧٨
						%١٠٠,٠٠	٤٠	١٠٠٠٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٩٢٤
٧		توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل	م٣	٢٢٠٠	٣٣٠	%٢٩,٧٠	٩٨,٠١	٢١٥٦٢٢	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٣٢,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	٢١,٩٧٨
						%٣٠,٦٩	١٠١,٢٧٧	٢٢٢٨٠٩,٤	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٢٢٦٧٣	٢٣,٣٥١
						%٢٩,٧٠	٩٨	٢١٥٦٢٢	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٢٨,٤١٧
						%٩,٩٠	٣٢,٦٧	٧١٨٧٤	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	١١,٢١٦
						%١٠٠,٠٠	٣٣٠	٧٢٦٠٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٦,٧٠٦
٨		توريد وقطع وشن ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٥٢/٣٦)لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة	طن	٢٣٥٠٠	١٩٦	%٢٩,٧٠	٥٨,٢٢١	١٣٦٧٩٨٢	حديد	٠,٧	٣٣١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢٨٨,٦٠٤
						%٣٠,٦٩	٦٠,٥٢٤	١٤١٣٥٨١	حديد	٠,٧	٣٣١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢٩٨,٢٢٤
						%٢٩,٧٠	٥٨	١٣٦٧٩٨٢	حديد	٠,٧	٣٣١,٨	٤٥٤,٥	٠,٣٦٩٨٠١٠٨٥	٣٥٤,١١٧
						%٩,٥٠	١٩,٤٠٤	٤٥٥٩٩٤	حديد	٠,٧	٣٣١,٨	٦١٣,٦	٠,٨٤٩٣٠٦٨١١	٢٧١,٠٩٥
						%١٠٠,٠٠	١٩٦	٤٦٠٦٠٠٠	سولار	٠,٠٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٢١,٢٧٣
٩		توريد وعمل طبقة عازلة للرطبة من الدهان البيتومينى على البارد وجبيين	م٢	٥٠	٩٠٠	%١٠٠	٩٠٠	٤٥٠٠٠	بيتومين	٠,٢٥	٤٢٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	٣,٣٤٤
									سولار	٠,٠٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٨٣
		الاجمالي الكلي												١٠,٣٩٧,٠٣٥

مدير المشروع
م/ محمد سامى
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مدير الادارة العامة للطرق والكبارى
م/ جمال رضا
التوقيع :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
الإدارة المركزية لقطاع الطرق والكباري والنقل
(ش.ت.م.م)

مصاريف قيمة فروق الأسعار

اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس المسخنة و الطريق الدائرى
حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم الطريق الرئيسى و الشاحنات
فى المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم فى الاتجاهين

رقم المستخلص	التاريخ	القيمة بالجنيه
م٣	٢٠٢٣/١٢/١٠	١٠,٣٩٧,٠٣٥,٧٣
الإجمالي		١٠,٣٩٧,٠٣٥,٧٣

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/أحمد عراقى
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان
التوقيع :

المهندس
م/ هلال رضا بدر
التوقيع :

شركة النيل العامة للطرق والكباري
الإعتماد والبناء

١١

وزارة النقل
الشركة القابضة لتعمير و صيانة الطرق و الكباري
الشركة العامة للطرق والجسور
(ش.م.م)

حساب قيمة فروق الأسعار

اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس السخنة و الطريق الدائرى
حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم الطريق الرئيسى و الشاحنات
فى المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم فى الأتجاهين

تاريخ أمر الاسناد : ٢٠٢١/١٠/١٣
تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢/٠١/٢٦
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٩/٠١

الرقم القياسى للاسمنت عند تاريخ امر الاسناد	١٦٦,٦
الرقم القياسى للحديد عند تاريخ امر الاسناد	٣٣١,٨
الرقم القياسى للسولار عند تاريخ امر الاسناد	٣٢٣,٧
الرقم القياسى للبيتومين عند تاريخ امر الاسناد	٤٣٦,٣

عدد ايام المستخلص ١٠٠ يوم			
الارقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
سولار	بيتومين	اسمنت	حديد
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٢,٦	٤٣١,٨
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٤,٦	٤٣١,٨
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥
٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٧٠,٣	٦١٣,٦

(سبتمبر ٢٠٢٢)
(أكتوبر ٢٠٢٢)
(نوفمبر ٢٠٢٢)
(ديسمبر ٢٠٢٢)

مستخلص رقم (٣) - بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٠

رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١٤	(ع-١٤)/ع	قيمة التعويض المستحق
١	٢٠٢٢/١٢/١٠	اعمال تحضير وازاله كامل مستلزمات الرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس ونقل الناتج التشوير خارج الموقع واللتة شاملة اعمال تشوين وفرد ناتج اعمال الكسح الاماكن	م٢	٦٠		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٣		عمل مسلة رصف اسفالتى كامل بمسلات اخيرة و اعيد بسمل من سطح الكشط الى خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا للشروط والمواصفات	م٢	٨٠		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٤		اعمال ازاله مخلفات او حفر فى جميع انواع التربه ما عدا الصخريه ونقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م٣	١٧		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة النقل حتى ٢ كم	م٣	٣٣		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٢كم حتى ٣ كم	م٣	٣٣,٦		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٣كم حتى٤ كم	م٣	٣٤,٨		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٤كم حتى ٥ كم	م٣	٣٦		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٥كم حتى ٦ كم	م٣	٣٧,٢		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٥		مسافة النقل من ٦كم حتى ٧ كم	م٣	٣٨,٤		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		بسمل السطح الحالى مزدوج وكاريش طبقة من الحجر الطبيعى المستورد	م٢	١٩٥		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٧٧		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٧٨		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٦		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٨٠		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
		مسافة النقل لاتقل عن كم	م٣	١٨١		%١٠٠,٠٠	٠	٠	سولار	٠,١٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠

مدير المشروع
م/ محمد اساسى
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مدير المشروع
م / طارق رضا بدر
التوقيع :

رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	نسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١ع	ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض المستحق
٧		توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية العادية بسمك ٢٨ سم	م٢	٧٠٠	٤٧٤٠٠	%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	اسفلت	٠,٢٥	١٦١,٦	١٣٢,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	١,٠٨٢,٤٠٥
						%٣٠,٦٩	١٤٥٤٧,٠٦	١٠٠٨٢٩٤٢	اسفلت	٠,٢٥	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	١,١١٢,٨٩٥
						%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	اسفلت	٠,٢٥	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	١,٣٩٩,٥٠٤
						%٩,٩٠	٤٦٩٢,٦	٣٢٨٤٨٢٠	اسفلت	٠,٢٥	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	٥٥٢,٣٨٢
						%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢٠٧,٩٠٠
						%٣٠,٦٩	١٤٥٤٧,٠٦	١٠٠٨٢٩٤٢	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢١٤,٨٣٠
						%٢٩,٧٠	١٤٠٧٧,٨	٩٨٥٤٤٦٠	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٤٥٤,٥	٠,٣٦٩٨٠١٠٨٥	٢٥٥,٠٩٣
						%٩,٩٠	٤٦٩٣,٦	٣٢٨٤٨٢٠	حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٦١٣,٦	٠,٨٤٩٣٠٦٨١١	١٩٥,٢٨٧
						%١٠٠,٠٠	٤٧٤٠٠	٣٣١٨٠٠٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٣٠٦,٤٨٢
٨		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M .C . 30) بمعدل ١,٥كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	م٢	٢٥	٣٢٦٠٠	%١٠٠	٣٢٦٠٠	٨١٥٠٠٠	بيتومين	٠,٧	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	١٦٩,٥٩٤
									سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٧,٥٢٨
٩		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير (R . C . 3000) بمعدل ٠,٥كجم/كم٢ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	م٢	٨,٣٥	٩٣٨٠٠	%١٠٠	٩٣٨٠٠	٧٧٤٨٨٠	بيتومين	٠,٧	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	١٦١,٢٤٥
									سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٧,١٥٨
١٠		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠	م٢	١٤٥	٦٩٥٠٠	%١٠٠	٣٩٥٠٠	٤٢٧٧٥٠٠	بيتومين	٠,٦٥	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	٨٢٦,٥٢٩
									سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٣٩,٥١١
١١		بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠	م٢	١٢٥	٩٢٨٠٠	%١٠٠	٩٢٨٠٠	١١٦٠٠٠٠٠	بيتومين	٠,٦٥	٤٣٦,٣	٥٦٦	٠,٢٩٧٢٧٢٥١٩	٢,٢٤١,٤٣٥
									سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	١٠٧,١٤٩
١٥		توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم حمايات خطوط الدرافيل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٧٥٠		%٢٩,٠٠	٠	٠	اسفلت	٠,٢	١٦١,٦	٢٣٢,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	٠
						%٣١,٠٠	٠	٠	اسفلت	٠,٢	١٦١,٦	١٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	٠
						%٣٠,٠٠	٠	٠	اسفلت	٠,٢	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٠
						%١٠,٠٠	٠	٠	اسفلت	٠,٢	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	٠
						%١٠٠	٠	٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠

مدير المشروع

التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سلطي
التوقيع

رقم البند	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	الكمية من المستخلص	النسبة الشهر	الكمية خلال الشهر	قيمة الاعمال	المواد المتغيرة	ك	ع	١ع	(ع-١ع)/ع	قيمة التعويض المستحق
١		بالمتر الطولي تنقية جسات حتى عمق ١٠ م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة	م ط	٢٠٠	٠	%١٠٠	٠	٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٠
٢		بالمتر المكعب اعمال حفر للاساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر اثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل نتائج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل مايلزم للنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط	م٣	٤٥	٦	%١٠٠	٦	٢٧٠	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٥
٣		توريد ودمك تربة احلال (ان طلب) بتربة مناسبة	م٣	١٢١	١٨	%١٠٠	١٨	٢١٧٨	سولار	٠,٢	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٤٠
٤		توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	١٥٠٠	٣٣٥	%٢٩,٧٠	٩٩,٢٩٥	١٠٤٦٩٢,٥	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	١٢,٨٧٩
						%٣٠,٦٩	٧٢,١١٥	١٠٨١٨٢,٣	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	١٣,٦٨٣
						%٢٩,٧٠	٩٩,٢٩٥	١٠٤٦٩٢,٥	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	١٦,٦٥٢
						%٩,٩٠	٣٣,٠٦٥	٣٤٨٩٧,٥	اسمنت	٠,٢٨	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	٦,٥٧٣
						%١٠٠	٣٣٥	٣٥٢٥٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٣,٢٥٦
٥		توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع المستدوقى للتربيخ	م٣	٢٣٠٠	٤٣٥	%٢٩,٧٠	١٢٩,١٩٥	٢٩٧١٤٨,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	٢٧,٩٣٩
						%٣٠,٦٩	١٣٣,٥١٥	٣٠٧٠٥٣,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	٢٩,٦٨٣
						%٢٩,٧٠	١٢٩,١٩٥	٢٩٧١٤٨,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٣٦,١٢٣
						%٩,٩٠	٤٣,٠٦٥	٩٩٠٤٩,٥	اسمنت	٠,٢١٤	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	١٤,٢٥٨
						%١٠٠,٠٠	٤٣٥	١٠٠٠٥٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٩,٠٤٢
٦	٢٠٢٢/١٢/١٠	توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة	م٣	٢٥٠٠	٤٠	%٢٩,٧٠	١١,٨٨	٢٩٧٠٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	٢,٧٠١
						%٣٠,٦٩	١٢,٢٧٦	٣٠٦٩٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	٢,٨٧٠
						%٢٩,٧٠	١٢	٢٩٧٠٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٣,٤٩٢
						%٩,٩٠	٣,٩٦	٩٩٠٠	اسمنت	٠,٢٠٧	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	١,٣٧٨
						%١٠٠,٠٠	٤٠	١٠٠٠٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٩٢٤
٧		توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل	م٣	٢٢٠٠	٣٣٠	%٢٩,٧٠	٩٨,٠١	٢١٥٦٢٢	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٣٩٣٥٦٤٣٦	٢١,٩٧٨
						%٣,٠٩	١٠١,٢٧٧	٢٢٢٨٠٩,٤	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٣٤,٦	٠,٤٥١٧٣٢٦٧٣	٢٣,٣٥١
						%٢٩,٧٠	٩٨	٢١٥٦٢٢	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٥٣,٤	٠,٥٦٨٠٦٩٣٠٧	٢٨,٤١٧
						%٩,٩٠	٣٢,٦٧	٧١٨٧٤	اسمنت	٠,٢٣٢	١٦١,٦	٢٧٠,٣	٠,٦٧٢٦٤٨٥١٥	١١,٢١٦
						%١٠٠,٠٠	٣٣٠	٧٢٦٠٠٠	سولار	٠,١	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٦,٧٠٦
٨		توريد وقطع وثني ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٥٢/٣٦)لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة	طن	١٣٥٠٠	١٩٦	%٢٩,٧٠	٥٨,٢٤١	١٣٦٧٩٨٢	حديد	٠,٠٧	٣٢١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢٨٨,٦٠٤
						%٣٠,٦٩	٦٠,١٥١٤	١٤١٣٥٨١	حديد	٠,٠٧	٣٢١,٨	٤٣١,٨	٠,٣٠١٣٨٦٣٧٧	٢٩٨,٢٢٤
						%٢٩,٧٠	٥٨	١٣٦٧٩٨٢	حديد	٠,٠٧	٣٢١,٨	٤٥٤,٥	٠,٣٦٩٨٠١٠٨٥	٣٥٤,١١٧
						%٩,٩٠	١٩,٤٠٦	٤٥٥٩٩٤	حديد	٠,٠٧	٣٢١,٨	٦١٣,٦	٠,٨٤٩٣٠٦٨١١	٢٧١,٠٩٥
						%١٠٠,٠٠	٩٦٦	٤٦٠٦٠٠٠	سولار	٠,٠٥	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٩٢٣٦٩٤٧٨	٢٦١,٢٧٣
٩		توريد وعمل تبلية عازلة للرطبة من الدهان البيتومينى على البارد وجيبين	م٢	٥٠	٩٠٠	%١٠٠	٩٠٠	٤٥٠٠٠	بيتومين	٠,٦٥	١٣٦,٢	٤٦٦	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٦
									سولار	٠,٠٢	١٣٢,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
الاجمالي الكلي														١٠,٣٩٧,١٣٥

مدير مشروع الهيئة
م/ منعم سامى
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سلمان
التوقيع :

مدير المشروع
م / هلال
التوقيع :

شركة الهلال العامة للطرق والكباري
هلال عبد الحفيظ
العقاد وسيناء