الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ١ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج بطول ٣ كم مركز شربين محافظة الدقهلية" حياه كريمة "

إدارة العقـــود العقد رقم ١٤١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٣١	٦٨	م٣	——	٤١٠٠	٤١٠٠	جارى	–	٢٨٠٠٧١	–	——	–	٢٨٠٠٧١	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٠٧	٢٦٤	م٣	——	١١٠٠	١١٠٠	جارى	–	٢٩٠٤٧٧	–	——	–	٢٩٠٤٧٧	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة	٥٨	١٠٧	م٣	——	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جارى	–	٢٦٨٩٥٠	–	——	–	٢٦٨٩٥٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٥	٥١٨	م٣	——	٩٦٠٠	٩٦٠٠	جارى	–	٤٩٧٦١٦٠	–	——	–	٤٩٧٦١٦٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	–	٥٨	م٢	——	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	جارى	–	١٣٣٤٠٠٠	–	——	–	١٣٣٤٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية	–	٣٠٩	م٢	——	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	جارى	–	٧١٠٧٠٠٠	–	٢٠٠٠٠	–	٧٠٨٧٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٨	أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق	–	٥٥٠	عدد	——	٣٤	٣٤	جارى	–	١٨٧٠٠	–	——	–	١٨٧٠٠	
١٠	أعمال توريد وتركيب أغطية GRB قطر ٧٠	–	٤٧٠٠	عدد	——	٧	٧	جارى	–	٣٢٩٠٠	–	——	–	٣٢٩٠٠	
	قطر ٨٠	–	٥١٠٠	عدد	——	١	١	جارى	–	٥١٠٠	–	——	–	٥١٠٠	
								الإجمالى	–	١٤٣١٣٣٥٨	–	٢٠٠٠٠	–	١٤٢٩٣٣٥٨	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
								الإجمالى العام	–	١٤٣١٣٣٥٨	–	٢٠٠٠٠	–	١٤٢٩٣٣٥٨	٨- التقارير متواجدة .

٩- بوليصة التأمين متواجدة .

١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

١١- سيارة العملية متواجدة .

مهندس العملية

الأسم التوقيع

يده / يحيى الدسوقى

١٢٥٧٨٦٩٠١٢

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٢٩٣٣٥٨,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلوى سامى صالح

٣٠٨٥

أسم العملية : رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج بطول ٣ كم مركز شربين محافظة الدقهلية" حياه كريمة "

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

رقم ومقدار التصديق : ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بند الميزانية : ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

رقم المستند ..... نوع الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاول							
بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
محجوز	٩٠	~~٧١٤٦٦٧~~	٥ ٪ ضمان أعمال				
مصرح بصرفه	٣٧	~~٣٢٦٢٨٥~~	تمغات				
سابق صرفه	٥٨	١٤٢٩٣٣	١ ٪ أرباح تجارية .				
مستحق صرفة	٨٠	٤٣٥٧٧	إيراد تجارب معمل المنطقة				
	~~١٤٢٩٣٣٥٨~~						
الأستقطاعات	قرش	جنيه					
رسوم دمغة أصل							
رسوم دمغة إضافى							
أمانات							
إيرادات							
جملة الإستقطاعات							
صافى المبلغ المستحق							

تحريرا فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ..... ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ..... سنة

علامات الكتاب المنوطين

سحب ..... إذن صرف ..... شيك ..... يعتمد

بمبلغ ..... رئيس الحسابات

تحريراً فى ..... سنة .....

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، إذن صرف شيك رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل إذن صرف شيك تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)											
رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه				

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة

الإستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				