وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

ACE CONSULTING ENGINEERS MOHARRAM.BAKHOUM

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مستخلص رقم(٤) جاري

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢/١٢/ ٢٠٢٤

عملية : انشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادى النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

SAMCRETE

سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٦ تاريخ العقد: ٢٠٢٤/٢/١٣

المسندة للمقاول شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	إجمـــــــــــــالى ما قبلـــة									٠	٢٢٩٨٨٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٨٨٩٦٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	٠,٠	٥١٠٠	١٠٢٤	م٣	١٠٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٤,٠٠	جاري	٠	٥٢٢٢٤٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٢٢٢٤٠٠,٠٠	
١٧أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م٣ الى ٥٠٠ كجم/م٣	٠,٠	١٣٥	١٠٢٤	م٣	١٠٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٤,٠٠	جاري	٠	١٣٨٢٤٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٣٨٢٤٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستانة	٠,٠														
١٩أ	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٤٣٠٠	٤٣٣	م٣	٠,٠٠	٤٣٣,٠٠	٤٣٣,٠٠	جاري	٠	١٨٦١٩٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٦١٩٠٠,٠٠	
١٩ب	ارتفاع أعلى من ٦ متر م	٠,٠	٤٤٠٠	٤٣٣	م٣	٠,٠٠	٤٣٣,٠٠	٤٣٣,٠٠	جاري	٠	١٩٠٥٢٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٩٠٥٢٠٠,٠٠	
١٩ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م٣ الى ٥٠٠ كجم/م٣	٠,٠	١٣٥	٨٦٦	م٣	٠,٠٠	٨٦٦,٠٠	٨٦٦,٠٠	جاري	٠	١١٦٩١٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٦٩١٠,٠٠	
٢١	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.....	٠,٠	٧١٢٦٥	٢٧٥٦	طن	١٥٥٧,٠٠	١١٩٩,٠٠	٢٧٥٦,٠٠	جاري	٠	١٩٦٤٠٦٣٤٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٩٦٤٠٦٣٤٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من الفيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفر واعداد الاسطح اسفل الركائز															
٢٥ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوابط		٢٧٠٠٠٠	٨	عدد	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	٠	٢١٦٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢١٦٠٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد.....	٠,٠	٦٠	٨٣٦	م٢	٨٣٦,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦,٠٠	جاري	٠	٥٠١٦٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٠١٦٠,٠٠	
٣٣	بالمقطوعية عمل تحويلة مروريه لزوم تامين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشادية.....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالي اعمال الكباري										٢٣٠,٩٦٠,١١٠					
	اجمالى التشوينات										٠,٠٠					
	الاجمالى العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالى										٢٣٠,٩٦٠,١١٠					
	اجمالى المستخلص السابق										٢٠٠,٧٩٤,٠٨٠					
	صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص										٣٠,١٦٦,٠٣٠					
	فقط ثلاثون مليوناً ومائة وستة وستون ألفاً وثلاثون جنيها لاغير															

الشركة المنفذة
مدير المشروع م / ميلاد نعيم
التوقيع /

الإستشاري
م/محمد حافظ
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع /

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع /

تحريرا في / ...../...../ سنة ٢٠٢٤
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../...../ سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
٢٠٢٤/١٢/١٠

Outgoing

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مستخلص رقم(٤) جاري

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢

عملية : انشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين
عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٦ تاريخ العقد: ٢٠٢٤/٢/١٣

المسندة للمقاول شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		جهة التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اولا اعمال الكبارى															مكتب جهاز الاشراف متواجد
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	٠,٠	١٢	٣٣٠	م.ط	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	٠	٣٩٦٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٩٦٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجده
٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها	٠,٠	٤٥٠	٤١٠	م.ط	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	جاري	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٠,٠	١٠٠	١٨٠٠	م٣	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جاري	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالة يدوية فى ارض الموقع العام	٠,٠	١٢٠	٨٥٤	م٣	٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤,٠٠	جاري	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٨	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع).....	٠,٠	٢٧٠٠٠٠	١	بالعدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
٩	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب.....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	يتم عمل التجارب المعمليه
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٠,٠	٥٤٨٥	١٠٦٧	م.ط	١٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٧,٠٠	جاري	٠	٥٨٥٢٤٩٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٨٥٢٤٩٥,٠٠	المعدات متواجدة
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)	٠,٠	٢٠٦٠٠٠	١	م.ط	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١	٢٠٦٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٠٦٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم.....	٠,٠	٧٨٢٥	١١٣٣	م.ط	١١٣٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣٣,٠٠	جاري	٠	٨٨٦٥٧٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٨٦٥٧٢٥,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا للنسب الخلطة التصميمية المعتمدة.....	٠,٠	٢١٥٠	٥٨	م٣	٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠	جاري	٠	١٢٤٧٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢٤٧٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية.....	٠,٠	٢٩٠٥	١٠٨٥	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	٣١٥١٩٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣١٥١٩٢٥,٠٠	
١-١٤	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت من ٣٥٠كجم/م٣ الى ٤٠٠كجم/م٣	٠,٠	١٣٥	١٠٨٥	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	١٤٦٤٧٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٤٦٤٧٥,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة...															
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٧٧٥	١٦٤	م٣	١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٠٠	جاري	٠	٦١٩١٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٦١٩١٠٠,٠٠	
	ارتفاع اعلى من ٦ متر	٠,٠	٣٨٧٥	٢٤٣	م٣	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	جاري	٠	٩٤١٦٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٤١٦٢٥,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري															
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٩٧٥	٥٦١	م٣	٥٦١,٠٠	٠,٠٠	٥٦١,٠٠	جاري	٠	٢٢٢٩٩٧٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٢٢٩٩٧٥,٠٠	
	الإجمـــــــــــــــالى									٠	٢٢٩٨٨٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٨٨٩٦٠,٠٠	

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ .....

ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة	الإستشاري	مدير المشروع	مدير مشروعات الهيئة
مدير المشروع م / ميلاد نعيم	م/محمد حافظ	م/ محمد حاتم عبدالعليم	م/ محمد حسني فياض
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /