ARESCO

الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

١١٤
٤/١٥

عملية / أعمال توريد وتصنيع و تركيب و نقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) وتعديل موقع كسارة الطفلة بمرفقاتها و ملحقاتها
الشركة المنفذة / ارسكو - اسيك للتصنيع و المشروعات الصناعية
العقد رقم : ٢٠٠٤/١٧١١ بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٤
ملخص أعمال المستخلص رقم (4) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال التصميم و اعداد الرسومات التنفيذية بأنواعها															البرنامج الزمنى موجود
1	أعمال التصميم و اعداد الرسومات التنفيذية بأنواعها الميكانيكية و الكهربائية للمشروع		479,998	مقطوعية	1	1	0	1	جارى	0	479,998					تأمين و سلامة المرور موجود
2	المعدات الميكانيكية المستوردة															التقرير المبدئي
2	المعدات الميكانيكية المستوردة: و من ضمنها (seals, rubber accessories, springs, wire rope, wheels.....)															التقرير الاسبوعي موجود
2.1	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير الجديد رقم (New Belt Conveyor #1)LSBC01 - MH01_001MBC حسب اللوحات HC694-M-100-BC01 و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)		30,062,793	مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	0	29,160,909.21					التقرير الشهري موجود
2.2	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير الجديد رقم LSBC02 حسب اللوحة رقم (HC694-M-100-BC02) و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)		4,645,806	مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	0	4,506,431.82					مدير المشروع و فرعين العمل موجود
2.3	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير الجديد رقم CLBC03 - MH_001MBC (Clay New Belt) حسب اللوحات HC694-M-100-BC 03 و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)		7,647,275	مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	0	7,417,856.75					لوحات المشروع موجوده
2.4	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير القائم رقم Clay Existing Belt - Under Crusher، CLJ02 حسب اللوحات HC694-M-100-CLJ02 و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)		491,880	مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	0	477,123.60					
3	المعدات الكهربية و أجهزة التحكم الآلى															
3.1	أعمال التوريدات الكهربية و تشمل (Total Equipment, LV Panels, MV), Cables, LV Cables (Power / Control / Signal / Communication), Cable Routing BOQ, Lighting System, Field Equipment, VCS, HMI Software Source, PMI) و (Instruments, Earthing System (Software, Laptop															
3.1.1	Total Equipment		4,950,380	مقطوعية	1	0.09	0.81	0.90	جارى	0	4,455,342					
3.1.2	LV Panels		18,017,081	مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	0	17,476,568.57					
3.1.3	MV Cables		13,371,783	مقطوعية	1	1.00	0.00	1.00	جارى	0	13,371,783					
3.1.4	LV Cables (Power / Control / Signal / Communication)		21,793,185	مقطوعية	1	0.90	0.07	0.97	جارى	0	21,139,389.45					
3.1.5	Cable Routing BOQ		6,187,975	مقطوعية	1	0.90	0.07	0.97	جارى	0	6,002,335.75					
3.1.7	Field Equipment		339,619	مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	0	329,430.43					
3.1.8	VCS		1,726,877	مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	0	1,675,070.69					
3.1.9	Instruments		5,209,412	مقطوعية	1	0.90	0.07	0.97	جارى	0	5,053,129.64					
3.1.10	Earthing System		886,463	مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	0	859,869.11					
3.1.11	HMI Software Source, PMI Software, Laptop		351,132	مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	0	340,598.04					
4	أعمال التصنيع المحلى															
4.2	Main Clay Crusher كسارة الطفلة الاساسية															
4.2.1	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير القائم رقم C1J02 حسب الرسومات (HC694-M-100-C1J02) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى		125.63	كجم	2,770	2,263.33	0.00	2,263.33	جارى	0	284,342.15					
4.2.2	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بسير الطفلة الجديد رقم CLBC03 (MH02_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC 03) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى		126.14	كجم	23,000	17,069.12	5,240.88	22,310.00	جارى	0	2,814,183.40					
4.2.3	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير القائم رقم C2J04 (MH02_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-C2J04-060000) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى		86.33	كجم	351	324.65	0.00	324.65	جارى	0	28,027.03					
4.3	Limestone Conveyors نواقل الحجر الجيرى															
4.3.1	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC01 (MH01_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC01) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى		125.97	كجم	82,170	81,348.30	0.00	81,348.30	جارى	0	10,247,445.35					
4.3.2	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بنظام السير الناقل الجديد رقم LSBC02 (MH01_002MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC02) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى		125.76	كجم	9,750	9,704.57	0.00	9,704.57	جارى	0	1,220,446.72					
4.3.3	A1J07: LS Existing Belt St #2 (سير الحجر الجيرى القائم محطة رقم 2)															
أ	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير القائم فى محطة رقم 2 (محطة النيل) رقم A1J07 حسب الرسومات (HC694-M-A1J07-040000) و (HC694-M-A1J07-100) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى		125.67	كجم	2,656	2,489.50	86.82	2,576.32	جارى	0	323,766.13					
ب	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالمخزن المتقدم للسير القائم رقم A1J07 فى محطة رقم 2 حسب الرسومات (HC694-M-A1J07-060000) و (HC694-M-100) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى A1J07		86.52	كجم	378	338.23	0.00	338.23	جارى	0	29,263.66					
5	أعمال الفك															
5.1	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة															
5.1.1	أعمال الفك للمعدات الميكانيكية و الكهربائية و جميع الاكسسوارات الخاصة بالسير PWH حسب الرسومات (HC694-M-100-GA 10_01) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى		11.230	كجم	100,950	100,950	0	100,950	جارى	0	1,133,655					
6	أعمال التركيبات															
6.1	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة															
6.1.1	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بال PWH حسب الرسومات (HC694-M-GA 10_01-100) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى		27.664	كجم	100,950	100,950	0	100,950	جارى	0	2,792,712					
6.2	Main Clay Crusher كسارة الطفلة الاساسية															
6.2.2	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بسير الطفلة الجديد رقم CLBC03 (MH02_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC 03) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى		20.179	كجم	36,500	15,956	19,449	35,405	جارى	0	714,437.50					
6.3	Limestone Conveyors نواقل الحجر الجيرى															
6.3.1	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC01 (MH01_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC01) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى		20.179	كجم	183,170	73,697	52,614	126,311	جارى	0	2,548,829.67					
6.3.2	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC02 (MH01_002MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC02) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى		20.179	كجم	17,250	9,832	6,901	16,732.50	جارى	0	337,645.12					
	إجمالى الأعمال									0	135,220,589.73					

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
المحاسب / ..... تحريرا فى ...../...../.....
على الحساب / النهائى
غير الواردة بصك الضمان و اعتمدت من .....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه
ملاحظة الفئات : .....

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ محمد مدحت
التوقيع :

الاستشارى العام
RHI
م/ محمد إسلام
التوقيع :

ارسكو - اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية
مدير المشروع
م / أحمد شوقى
التوقيع :
ARESCO Operations

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
المركزية
يعتمد / رئيس القطاع
١٢٨٤٥٩٥٦٩/٩

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

رقم المستند / نوع الميزانية — عدد الملحقات / فرع — رقم التصديق / بند — حرف — القيمة

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلى 16250,27
تنمية موارد 7478,42
تامينات اعمال 2114,26
ضرائب أ.ن.ص
استقطاعات اخرى
جملة الاستقطاعات: 25842,95

جملة المبالغ السابق صرفها
جملة المبلغ السابق صرفها
الباقى للمقاول
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... سنة ..... بتاريخ .....
المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ .....

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة أصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
الجملة
جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول
الجملة
جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية
بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه
بيان المنصرف من المقاولة

	قيمة قرش	قيمة جنيه

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات

	قرش	جنيه

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... رئيس المصلحة ..... علامة

جملة الاستقطاعات:

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
اقرار بان رئيس المصلحة المختص
بان المبلغ مطلوب بالامانة بتاريخ

صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره ..... امضاء :
صافى المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدره ..... امضاء :
..... امضاء :

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
اقرار بان تقييد المبلغ المستحق (بالصرف)) برقم
بان الموازنة وعلى بالامانات بتاريخ سنة ٢٠٠
تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع٥ح) برقم
تحريرا فى

امضاء
امضاء الكاتب المنوط
امضاء
الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
علامات الكاتب المنوط
علامات الكاتب المنوط
يعتمد - سحب — شيك — اذن صرف — روجع
رئيس الحسابات
بمبلغ [redacted]
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠
يعتمد سحب — شيك — اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى ..... سنة

(1) شطب — شيك
(2) سحب شيك رقم — سحب — شيك — اذن صرف
(3) تقييد فى سجل شيك رقم — شيك — اذن صرف — تحت رقم
الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ
d 4- وادرج فى كشف الحوالات رقم
رقم القيد رقم القيد فى كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ تسلمت التحويلة رقم ..... سنة ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار