وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT) — وزارة النقل

مشروع : أعمال رفع كفاءة وصيانة مسجد السلام ضمن أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (المنطقة الرابعة عشر - الدائرى)

تنفيذ : شركة الديب للتشييد والبناء
مستخلص رقم : (٢) ختامى

٣/٢٢/٩١٢

شاملة المدة من : بدء العمل إلى : ١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

صفحة رقم (٣)

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الكمية بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	الإجمالى السابق								ختامى					٧٥٧٥١٩,٤٠		
	الأعمال الكهربائية					٠		٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١	بالعدد توريد وتركيب وحدة إنارة عبارة عن عين بقرة (حجم كبير)	٠	٦٠٠	١٤		٠	١٤	١٤		٠	٨٤٠٠	٠	٠	٠	٨٤٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب وحدة إنارة عبارة عن عين بقرة	٠	٣٣٥	٦		٠	٦	٦		٠	٢٠١٠	٠	٠	٠	٢٠١٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ٢ سكة	٠	٧٤	٢		٠	٢	٢		٠	١٤٨	٠	٠	٠	١٤٨	
٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ٣ سكة	٠	١٥٠	١		٠	١	١		٠	١٥٠	٠	٠	٠	١٥٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب لمبة ١٢٠ سم	٠	٨٠	٤٠		٠	٤٠	٤٠		٠	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٣٢٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح احادى ٣٠ أمبير داخل الحائط	٠	٢٤٥	٢		٠	٢	٢		٠	٤٩٠	٠	٠	٠	٤٩٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ٣٢ أمبير MCB داخل لوحة الكهرباء	٠	٢١٥	٢		٠	٢	٢		٠	٤٣٠	٠	٠	٠	٤٣٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ٢٠ أمبير MCB داخل لوحة الكهرباء	٠	١٦٠	٣		٠	٣	٣		٠	٤٨٠	٠	٠	٠	٤٨٠	
٩	بالمقطوعية إعمال صيانة كاملة لنظام Sound System الموجود بالمسجد	٠	١٩٥٠	١		٠	١	١		٠	١٩٥٠	٠	٠	٠	١٩٥٠	
	الإجمالى الكلى										٧٧٤٧٧٧,٤٠					
	السابق صرفه										٦٥٧٠٧٠,٠٠					
	المستحق صرفه										١١٧٧٠٧,٤٠					

فقط وقدره مائة وسبعة عشر الف وسبعمائة وسبعة جنيها وأربعون قرشا فقط لا غير

مهندس المقاول / مهندس / أحمد محمد عبد الغنى
مدير عام التنفيذ / مهندس / محمد السيد يوسف مزاح
مهندس الإشراف / مهندس / أيمن مصطفى إبراهيم
مهندس الإشراف / مهندس / اسلام أشرف
المحاسب /
مدير إدارة المشروعات / مهندس / محمود الشيخ
رئيس الإدارة المركزة للطرق الاستثمارية و الطريق الدائرى و محاوره / م/ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٩٦٣٥

اسم العميل
اسم المقاول
رصيد ومقدار التصديق

قيمة	بيان المنصرف من المقاولة
قرش	بيان الاعمال التي تمت
	محجوز
	مصرح بصرفة
	سابق صرفة
	مستحق صرفة

جملة الاعمال ٧٧,٩٠٣,٥٠
بعد الاحتياطي
السابق ٦٥٣٧٨٤,٦٥
الباقي ١١٧١١٨,٨٥

قرش	جنية	الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		تنمية موارد
		تامين اعمال
		ضارنب أ ن ص
		استقطاعات خرى

جملة الاستقطاعات

صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدرة

صافى المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدرة

تحريرا في سنة رئيس المصلحة

أوامر الدفع
صواب ٥٥٧٧,١٠

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقر بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

رقم ٥ ع ح رقم
تحرير في سنه روجع شيك
يعتمد سحب اذن صرف

مبلغ تحرير في

شطب الكاتب المنوط

سحب الشيك رقم الكاتب المنوط

تقييد في سجل شيك رقم تحت رقم
وادرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

كشف التحويلة رقم سلب المقدم والتي شملت المستحق لى بلاتمام وليس لى طلبات على الحكومة

التاريخ المقاول

رقم المستند رقم التنسيق الكمية

| جملة قيمة الاعمال التي تمت | | |