المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٦) جاري

عملية:أعمال ربط المرحلة الأولي من طريق كفر الشيخ/دسوق الجديدة علي طريق قلين سيدي سالم بطول ١ كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٠٤/١٠

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق — شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٤/٠١

رقم البند	نوع العمل (بعد المفاوضة)	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع قرش	الاستقطاع جنيه	البالغ بعد الاستقطاع قرش	البالغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اولاً :-أعمال الطرق														
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات ... إلخ	٠	٦	م٢	٤٠٩٩٧	٤٠٤٠٠	٠	٤٠٤٠٠	جاري	٢٤٢٤٠٠	٠	٠		٢٤٢٤٠٠	١- يراعي تطبيق جميع البنود
٣	أعمال توريد و تحميل ونقل أتربة صالحة للردم .. إلخ	٦٠	٢٩٣	م٣	٧٤٥٠٠	٧٢٩٠٠	٠	٧٢٩٠٠	جاري	٢١٨٠٣٤٤٠	٠	٠		٢١٤٠٣٤٤٠	٢- المهندسون متواجدون
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ... إلخ	٠	٥٠٦	م٣	١٣٥٠٠	١١٠٠٠	٠	١١٠٠٠	جاري	٥٥٦٦٠٠٠	٠	٠		٥٥٦٦٠٠٠	٣- م / مدير المشروع متواجد
	أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير لزوم عدايات سابقة التجهيز .. إلخ	٠													٤- المعمل متواجد
	مواسير قطر ٥٠سم	٠	٩٥٠	م.ط	٥٠٠	٤٢٥	٠	٤٢٥	جاري	٤٠٣٧٥٠	٠	٠		٤٠٣٧٥٠	٥- لافتات العملية متواجدة
	مواسير قطر ٧٠سم	٠	١٤٠٠	م.ط	٥٠٠	٣٢٥	٠	٣٢٥	جاري	٤٥٥٠٠٠	٠	٠		٤٥٥٠٠٠	٦- مكتب جهاز الإشراف متواجد
٥	مواسير قطر ١٠٠ سم	٠	١٥٩٠	م.ط	١٠٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٦٣٦٠٠	٠	٠		٦٣٦٠٠	٧- بوليصة تأمين متواجدة وسارية حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٩
	مواسير قطر ٢٠٠ سم	٠	٦٣٥٠	م.ط	٢٠٠	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	١١٤٣٠٠٠	٠	٠		١١٤٣٠٠٠	٨- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٦	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ ... إلخ	٠	١٥٣٥	م٣	١٠٠٠	٩٢٥	٠	٩٢٥	جاري	١٤١٩٨٧٥	٠	٠		١٤١٩٨٧٥	٩- فني تأمين سلامة المرور متواجد
٨	عمال إنشاء بردورة من الخرسانة العادية ذات سطح أملس FAIR FACE ... إلخ	٠	١٢٨	م.ط	١٥٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	١٩٢٠٠	٠	٠		١٩٢٠٠	١٠- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
٩	أعمال انشاء طبقة تشريب برايم MCO ..إلخ	٥٠	٣١	م٢	٣٥٠٠٠	٢٤٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠	جاري	٧٥٦٠٠٠	٠	٠		٧٥٦٠٠٠	١١- يتم مراجعة عدد (١)سيارة بمعرفة الادارة العامة للمركبات
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٧ سم ... إلخ	٥٠	١٧٩	م٢	٣٥٠٠٠	٢٤٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠	جاري	٤٣٠٨٠٠٠	٠	٠		٤٣٠٨٠٠٠	١٢- يتم مراجعة عدد (١) جهاز كمبيوتر وعدد (١) طابعة ومشتملاتها بمعرفة الادارة العامة للمعلومات
١١	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم ... إلخ	٢٥	١٦٦	م٢	٣٥٠٠٠	٠	٦٥٠٠	١٦٥٠٠	جاري	٢٧٤٣١٢٥	٠	٠		٢٧٤٣١٢٥	
١٢	أعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير RC3000 ..إلخ	٧٥	١٠	م٢	٣٥٠٠٠	٠	٦٥٠٠	١٦٥٠٠	جاري	١٧٧٣٧٥	٠	٠		١٧٧٣٧٥	
١٣	أعمال توريد وصب وحدات من الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم ... إلخ	٠	٥٥٠	م.ط	٢٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	٨٢٥٠٠٠	٠	٠		٨٢٥٠٠٠	
١٤	أعمال توريد وصب وحدات من الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) - وجهين بارتفاع ٩٠ سم .. إلخ	٠	٧٥٠	م.ط	١٥٠٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	جاري	٥٢٥٠٠٠	٠	٠		٥٢٥٠٠٠	
١٥	أعمال توريد وصب بلاطات من خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والعيول .. إلخ	٠	٢٣٥	م٢	٢٥٠٠٠	١٦٩٠٠	٠	١٦٩٠٠	جاري	٣٩٧١٥٠٠	٠	٠		٣٩٧١٥٠٠	
١٦	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية .. إلخ	٠	٢٠٠٠	م٣	٢٢٣٨	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	٣٠٠٠٠٠٠	٠	٠		٣٠٠٠٠٠٠	
	ثانيا :-أعمال الكباري									٠					
٢	أعمال حفر في جميع أنواع التربة ... إلخ		٦٠	م٣	٧٥٠٠	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	جاري	٣٦٠٠٠٠	٠	٠		٣٦٠٠٠٠	
٤	أعمال توريد وعمل طبقة إحلال ... إلخ		٣٣٠	م٣	١٠٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	١٦٥٠٠٠	٠	٠		١٦٥٠٠٠	
٥	أعمال خرسانة عادية لزوم الأساسات والأكتاف والحوائط الساندة .. إلخ		٢٠٠٠	م٣	١٠٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠٠	٠	٠		١٠٠٠٠٠٠	
٧	أعمال خرسانة مسلحة للحوائط الساندة ... إلخ		٣٥٥٠	م٣	١٠٠٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	جاري	٢٦٦٢٥٠٠	٠	٠		٢٦٦٢٥٠٠	
١٠	أعمال توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح ... إلخ		٤٧٠٠٠	طن	٤٣	٣٩	٠	٣٩	جاري	١٨٣٣٠٠٠	٠	٠		١٨٣٣٠٠٠	
١٤	أعمال مباني سمك نصف طوبة ... إلخ		٢٩٠	م٢	٩٥٤	٦٠٠	٠	٦٠٠	جاري	١٧٤٠٠٠	٠	٠		١٧٤٠٠٠	
									قيمة مستخلص (٦) قبل الخصم	٥٣,٢١٦,٧٦٥.٠٠٠					
									قيمة مستخلص (٦) بعد خصم قيمة ٥.٠% طبقا للتعاقد	٥٢,٩٥٠,٦٨١.١٧٥٠					
	ثالثا : أعمال الكارتات														
٣	أعمال توريد و تحميل ونقل أتربة صالحة للردم .. إلخ		١٣	م٣	٧٤٥٠٠	٧٢٩٠٠	٠	٧٢٩٠٠	جاري	٩٤٧٧٠٠	٠	٠		٩٤٧٧٠٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ... إلخ		٢٥	م٣	١٣٥٠٠	١١٠٠٠	٠	١١٠٠٠	جاري	٢٧٥٠٠٠	٠	٠		٢٧٥٠٠٠	
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٧ سم ... إلخ		٣	م٢	٣٥٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠-	٠	جاري	٠	٠	٠		٠	
									قيمة أعمال الكارتات	١,٢٢٢,٧٠٠.٠٠					
									إجمالي قيمة المستخلص (بالجنية)	~~٥٤,١٧٣,٣٨١.١٧٥٠~~ ٥٤١٧٣٣٨١ بعد خصم ٥%					
									قيمة ما سبق صرفة مستخلص (٥)	٥١,٣٣٩,٤٨٣.٦٧٥٠					
									صافي قيمة المستخلص خلال المدة	٢,٨٣٣,٨٩٧.٥٠٠					

الجملة — قرش — جنيه

سبق صرفها للمقاول

المحاسب /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

اقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

تحريراً في ٢٠٢٤/٠٤/٠١

روجع فوجد على صحته

مهندس العملية
م/ احمد السيد

مدير إدارة المشروعات
المهندس/ كارم إمام

مهندس الشركة
م/ احمد محمد

رئيس الادارة العامة للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس/ مجدي عبد العليم عامر

٥٥٩٢٠

اجمالي الأعمال ٥٤١٦٧٢٦٨ بعد خصم ٥٪ مقاولي علاجي المستقل

السابق - ٥١٣٣٣٠١٠

٢٨٣٤٢٥٨

الضرائب = ١٣٤٩٦٥