وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
ادارة : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

مستخلص رقم 9 جاري عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة على الطريق الدائري حول القاهره الكبري بطول حوالي112.5 كم مزدوج + 80.84 كم مطالع ومنازل مفرد + 77.76 كم داعم مفرد
العقد رقم (2025/2024/335) مع: الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات شاملة المدة من 2024/09/01الى : 30/ 09/ 2024 م

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	الكمية وفقاً للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري أم نهائي	خصم الطريق (جنيها)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
1	أ- أعمال بالكباو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين حول القاهرة الكبرى		43450	كم.ط	1350	876	109.5	985.5	جاري 9	768616.25		4757775.0		42819975	الاعمال الواره بالمستخلص عن المده من 01/09/2024 الي 30/09/2024
	ب - أعمال بالكباو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين حول القاهرة الكبرى		21120	كم.ط	970.08	616.48	77.06	693.54		260605.58		1627507.2		14647564.8	الجهاز الفنى للمقاول متواجد
	ج - أعمال بالكباو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين حول القاهرة الكبرى (مطالع ومنازل)		21120	كم.ط	933.12	637.12	79.64	716.76		280665.07		1681996.8		15137971.2	وثيقة التامين متواجده
2	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من على الطريق و المطالع والمنازل للكبارى ونقلها للمقالب العموميه		92.4	م3	87000	10478	762	11240				70408.8		1038576	المعملات متواجدة بمعرفة الأدارة
3	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		99	م3	83000	1061	0	1061				0.0		105039	ومكمل تأمين سلامة المرور متواجده
4	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		77	م3	94000	28089	5780	33869				445060.0		2607913	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
5	بالعدد سياره شاسيه ثابتة على مدار 24 ساعه فى أماكن تجمع القمامه بكميات كبيره محمل على البند عدد (3) عامل وكل ما يلزم لأعمال النظافه		55000	بالعدد	120	79	6	85				330000.0		4675000	
6	اعمال ازالة ورفع أ-الاشغالات و التعديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		3960	بالعدد	116	0	0	0				0.0		0	يتم خصم مبلغ1309886.90 جنيهاً قيمة التقصير في أعمال النظافه بكافة عناصرها
	ب _ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		2200	بالعدد	125	0	0	0				0.0		0	
	ج_ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		3300	بالعدد	121	9	0	9				0.0		29700	
7	بالطن أعمال إزاله وفك إعلانات أ- دبل دبكر بوني بول		924	بالطن	188	0	0	0				0.0		0	
	ب - ميجا		462	بالطن	53	0	0	0				0.0		0	
8	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره او(تانكات سعه 8 م3 حد ادنى) لوربيه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - اللفه شامله بالوربيه		2585	الوربيه	210	3	0	3				0.0		7755	
9	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره (تانكات سعة 8 م3 حد أدنى) لوربيه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارىء - اللفه شامله بالوربيه		6380	الوربيه	135	9	0	9				0.0		57420	
10	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار لوربيه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطاراو اي حالات طوارىء - اللفه شامله بالوربيه		660	الوربيه	144	12	0	12				0.0		7920	
11	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطاراو اي حالات طوارىء،لوربيه 8ساعات لعدد 5عمال - اللفه شامله بالوربيه		786	الوربيه	99	8	0	8				0.0		6288	
12	نظافه وازاله الاتربه وغسيل العلامات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /12 شهر			بالعدد/الشهر		0	0	0				0.0		0	
	كابوني مفرد		55	بالعدد	600	116	15	131				825.0		7205	
	كابوني مزدوج		110		972	52	24	76				2640.0		8360	
	جمالون		184.8		204	19	7	26				1293.6		4804.8	
13	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		765.6	بالعدد	165	0	0	0				0.0		0	
14	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		924	بالعدد	150	45	6	51				5544.0		47124	
15	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناقوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة واللفة شاملة العماله وجميع ما يلزم لنهو العمل واللفه شامله بالوربيه 8 ساعات		660	الوربيه	103	0	0	0				0.0		0	
16	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(ناقورى للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة واللفة شاملة		6600	الوربيه	95	0	0	0				0.0		0	
17	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة واللفة شاملة بالوربية على الا تقل عن 8 ساعات		6600	الوربيه	95	0	0	0				0.0		0	
								أجمالي الخصومات بالمستخلص		1309886.90	أجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	8923050.4	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	81208615.80	
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها													72285565.40	
	إجمالي المستخلص الحالى (المستحق صرفه)													8923050.40	ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسون جنيها
	إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق													79362163.50	سبعة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثة وخمسون جنيها

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانه
م / هشام حمدى

مدير الإدارة العامة للطريق الدائري ومحاوره
مدير السيد عبدالله

مدير الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مدير الإدارة المركزية للطرق - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

جملة الأصناف ٧٩٨٩٨٧٢٨,٩

الإيرادات ٧٢٢٨٥٥٦٥,٤

الصافي ٧٦١٢١٦٢,٥٠

أرباح السنة

٩١٢٩٢٢٩,٩٠