AMAZON
CONTRACTING - GENERAL SUPPLIES

وزاره : النقل والمواصلات
مصلحه : الهيئه العامه للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم ٠٢ جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامة بطول ٦٧ كم في مسافه من ١١كم الي ١٤ كم تنفيذ شركه امازون

إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠٢٣ مع شركه امازون للمقاولات العامة والتوريدات المده من بدء العمل الى ٢٠٢٥/١/٠٧

رقم البند	نوع العمل	الفئه جنيه	الوحده	مقدار العمل السابق أحراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	**اعمال الحفر :-**										
٧	بالمتر المكعب اعمال حفرباستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عد التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتاسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكه الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربه وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحه بالرسومات التنفيذيه مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقالب العموميه او نقل التربه الصالحه الزائده الي المشاون التي تحددها الهيئه لاعاده تشغيلها وذلك لمسافه ٥٠٠ م مع التسويه والارتكه لجوانب الحفر طبقا للقطاعات التصميميه والنموذجيه والقطاع الطولي والرسومات التفصليه المعتمده والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل مايلزم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حاله زياده مسافه النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم - يتم احتساب علاوه ٣ جنيه /م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل (فقط مائه اثنان وتسعون الف وخمسمائه متر مكعب لا غير)	٢٦,٧٠	م٣	١٤,٢٠٦,٠٠	١٣٨,٠٢٣,٣٧	١٥٢,٢٢٩,٣٧	جارى ٢	٤,٠٦٤,٥٢٤,١٨	٠,٠٠	٤,٠٦٤,٥٢٤,١٨	
	علاوه ٥ جنية / م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل			٠,٠٠			جارى ٢				
	علاوه ٢ جنية / م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل	٢,٠٠		٠,٠٠	٢,٧٢٤,٨٧	٢,٧٢٤,٨٧	جارى ٢	٥٤٤٩,٧٤	٠,٠٠	٥٤٤٩,٧٤	
2	**اعمال الردم :-**										
٩	بالمتر المكعب اعمال استخدام ناتج حفر في اعمال الردم ومطابقه للموصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي ان تكون نسبه تحمل كليفورنيا طبقا للهيئه القوميه للسكه حديد مصر) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهرسات للوصول اقصي كثافه جافه لا تقل عن ٩٥% من الكثافه الجافه القصوي ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه وكراسه الشروط وموصفات الخاصه لسكه حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف . السعر يشمل قيمه الماده المحجريه عل ان يتم سداد القيمه للشركه المصريه للتعدين وادارة واستغلال الحاجر والملاحات بمعرفه الهيئه القوميه لسكه حديد مصر _ مسافه النقل حتي ٣ كم يتم احتساب علاوه ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم زياده _ في حاله وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافه ٣ جنيه علي مسافه ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول المدق والتغير في طول المدق يتم احتسابها نسبه وتناسب	٣٤,٠٠	م٣	٥٤,٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٧٢,٠٠	جارى ٢	١,٨٥٥,٤٤٨,٠٠	٠,٠٠	١,٨٥٥,٤٤٨,٠٠	
٥	تكاليف اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقا للملحق ١	٢,٧٥٠,٠٠	م٣	٢١,٠٠	٨,٠٠	٢٩,٠٠	جارى ٢	٧٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٧٥٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٦٠٠٥١٧١,٩٢	٠,٠٠	٦٠٠٥١٧١,٩٢	
	ما سبق صرفه حتي مستخلص جاري (١)							٢,٢٩٢,٤٩٨,٢٠			
	اجمالى قيمة المستخلص جاري (٢)							٢٧١٢٦٧٢,٧٢			

تم مراجعة الحسابات

الشركة المنفذه	مهندس / استشاري (المساحه)	مهندس / استشاري الجودة	مهندس الاستشاري العام	مهندس الهيئة	مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
م/ مصطفي ابو حجازي	م/ مختار احمد عبد العال	م/ خالد محمد بدر	م/راضي محمود العجمي	م/ ايمن احمد السيد	م/جهاد محمد سعد

تحريرا فى : .....سنة ٢٠٢٥
روجع فوجد على صحة ،،،

اقر بأن مطالبه حساب صحيح مضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة ....
تحريرا فى : .....سنة ٢٠٢٥
المحاسب / .....

SHAKER CONSULTANCY GROUP NCO

قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ....
ملاحظة : الفئات .....
على الحساب / نهائيا
غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزيه
م/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠٠٥١٧	٩٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٢٩٢٢٩	٢٠
مستحق صرفه	٢٧١٢٦٧٧	٧٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس مسلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه