الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ مع شركة نخبه للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٣ وزيادة البيتومين ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ و زيادة قيمة السولار ٤ / ٥ / ٢٠٢٣														
١–٥	القيام باختبار P.L.T	–	٢٧٥٠	عدد	٤٩		٤٩	جارى	–	١٣٤٧٥٠	–	——	–	١٣٤٧٥٠	١– طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢–١	حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٦٠	٢٣	م٣	١٥٢١٧	——	١٥٢١٧	جارى	٢٠	٣٥٩١٢١	–	——	٢٠	٣٥٩١٢١	٢– معمل الموقع متواجد .
	علاوة النقل{ مسافة النقل ١٠,٥ كم × ١,٠٥ جنيه }	٠٢٥	١١	كم	١١٣٧٠	——	١١٣٧٠	جارى	٢٥	١٢٥٣٥٤	–	——	٢٥	١٢٥٣٥٤	٣– مهندس معمل الموقع متواجد .
	حفر فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٧٠	٢٦	م٣	١٢٥٧٩٥	——	١٢٥٧٩٥	جارى	٥٠	٣٣٥٨٧٢٦	–	——	٥٠	٣٣٥٨٧٢٦	٤– مكتب جهاز الأشراف متواجد .
	علاوة النقل{مسافة النقل ١٠,٥كم× ١,٠٥جنيه }	٠٢٥	١١	كم	١١٩٤٢٩	——	١١٩٤٢٩	جارى	٧٢٥	١٣١٦٧٠٤	–	——	٧٢٥	١٣١٦٧٠٤	٥– تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٢–٢	علاوة لكل ٥ متر عمق على عمق ٥ متر	–	٢	كم	٥٥٦٧٥	——	٥٥٦٧٥	جارى	–	١١١٣٥٠	–	——	–	١١١٣٥٠	٦– يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	علاوة لكل ٥ متر عمق على عمق ١٠ متر	–	٤	كم	٦٢٣٣٧	——	٦٢٣٣٧	جارى	–	٢٤٩٣٤٨	–	——	–	٢٤٩٣٤٨	
	علاوة لكل ٥ متر عمق على عمق ١٥ متر	–	٦	كم	٧٧٨٣	——	٧٧٨٣	جارى	–	٤٦٦٩٨	–	——	–	٤٦٦٩٨	
٣–١	أعمال أستخدام ناتج الحفر فى أعمال الردم	–	٣٤	م٣	٦٣٦٦	——	٦٣٦٦	جارى	–	٢١٦٤٤٤	–	——	–	٢١٦٤٤٤	٧– معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٣–٢	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ٢٥ ٪	٦٠	٤٤	م٣	١٢٨٥٦	——	١٢٨٥٦	جارى	٦٠	٥٧٣٣٧٧	–	——	٦٠	٥٧٣٣٧٧	
	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ٢٠ ٪	٤٠	٤١		٤٠٥,٦٧	——	٤٠٥,٦٧	جارى	٧٤	١٦٧٩٤	–	——	٧٤	١٦٧٩٤	٨– التقارير متواجدة .
	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ١٠ ٪	–	٣٥		١٥٦٩٤,٣٣	——	١٥٦٩٤,٣٣	جارى	٥٥	٥٤٩٣٠١	–	——	٥٥	٥٤٩٣٠١	٩– بوليصة التأمين متواجدة .
	علاوة النقل{مسافة النقل ٣٣ كم ×١,٤٥جنيه }	٨٥	٤٧	كم	١٦١٠٠	——	١٦١٠٠	جارى	–	٧٧٠٣٨٥	–	——	–	٧٧٠٣٨٥	١٠– تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٤–١	توريد وصب خرسانة عادية لحماية الأكتاف	–	٤٢٠	م٢	——	٢٢٣٠	٢٢٣٠	جارى	–	٩٣٦٦٠٠	–	——	–	٩٣٦٦٠٠	١١– يتم توريد عدد (١) حاسب آلى بمشتملاته لمركز المعلومات بالهيئة .
٥–١	أعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة أساس سكة	–	٢٨٠	م٣	٢٧٥٠	——	٢٧٥٠	جارى	–	٧٧٠٠٠٠	–	——	–	٧٧٠٠٠٠	
	علاوة النقل{مسافة النقل ٨٠ كم × ١,٢٥ }	–	١٠٠	كم	٢٧٥٠	——	٢٧٥٠	جارى	–	٢٧٥٠٠٠	–	——	–	٢٧٥٠٠٠	
	علاوة النقل{مسافة النقل ٢٦ كم × ١,٠٥ }	٣٠	٢٧	كم	٢٧٥٠	——	٢٧٥٠	جارى	–	٧٥٠٧٥	–	——	–	٧٥٠٧٥	
								الإجمالى	٥٧	٩٨٨٥٠٣٠	–	——	٥٧	٩٨٨٥٠٣٠	
								الإجمالى العام	٥٧	٩٨٨٥٠٣٠	–	——	٥٧	٩٨٨٥٠٣٠	

مهندس العملية

الأسم	التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٨٩٤٨٤٣٠,٥٧ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الأستشارى العام (الدوامى) التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٣٦٦٠٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

رئيس الإدارة المركزية

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

أســـم العمـلـيـة : أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس

أســـم المـقـــاول : شركة نخبه للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بـنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٥٧	٩٨٨٥٠٣٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	–		
		محجوز	٨٠		
		مصرح بصرفه	–		
٥٧	٨٩٤٨٤٣٠	سابق صرفه			
–	٩٣٦٦٠٠	مستحق صرفة			

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

اجمالى المدعى

الصرابح ٤٤٦٠٠

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				