الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ٩,٦٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ١٥٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٢٤ مع شركة نخبه للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤-١	أعمال توريد خرسانة عادية سمك ١٥ سم	–	٤٢٠	عدد	١٩٠١٤,٦٣	٢٥٨٠	٢١٥٩٤,٦٣	جارى	٦٠	٩٠٦٩٧٤٤	–	——	٦٠	٩٠٦٩٧٤٤	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤-٢	توريد خرسانة عادية لتنفيذ القدمة السفلية	–	٢٣٠٠	م٣	٢٨٧	——	٢٨٧	جارى	–	٦٦٠١٠٠	–	——	–	٦٦٠١٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
								الإجمالى	٦٠	٩٧٢٩٨٤٤	–	——	٦٠	٩٧٢٩٨٤٤	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
															٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
															٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
															٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
															٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى العام	٦٠	٩٧٢٩٨٤٤	–	——	٦٠	٩٧٢٩٨٤٤	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٨٦٤٦٢٤٤,٦٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة تحريراً فى سنة المحاسب
مدير الأعمال الأسم التوقيع
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٨٣٦٠٠,٠٠ جنيه على الحساب
أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع
نهائياً
مهندس الشركة الأسم التوقيع ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الأستشارى العام (الدورى)

أســـم العمـلـيـة : أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ٥ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
٦٠	٩٧٢٩٨٤٤	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن
		محجوز
		مصرح بصرفه
٦٠	٨٦٤٦٢٤٤	سابق صرفه
–	١٠٨٣٦٠٠	مستحق صرفة

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		

قرش	الإستقطاعات

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ————

رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة	

امام المصلح

العراقي ٥١٦٠٠

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة