الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٤ } جارى

عن عملية إنشاء جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – انفاق – برابخ } لتنفيذ أعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ١,٧٠٠ إلى الكم ٢,٧٠٠ بطول ٢,٧ كم أتجاة الروبيكى وصلة الميناء الجاف

إدارة العقـــــود — العقد رقم ١٩١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ — بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٣ — مع شركة روتاك للمقاولات العامة — شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٥–٦	القيام باختبار P.L.T	–	٢٧٥٠	عدد	٦٠	———	٦٠	جارى	–	١٦٥٠٠٠	–	———	–	١٦٥٠٠٠	١– طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١–٢	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ م	٦٠	٢٣	م٣	٤١٦٩٦	———	٤١٦٩٦	جارى	٦٠	٩٨٤٠٢٥	٦٠	———	٦٠	٩٨٤٠٢٥	٢– معمل الموقع متواجد .
٢–٣	حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٢١٨١	———	٢١٨١	جارى	٧٠	٥٨٢٣٢	٧٠	———	٧٠	٥٨٢٣٢	٣– مهندس معمل الموقع متواجد .
٣–٦	مسافة النقل { ١٤,٥٠٠ كم × ١,٠٥ }	٢٢٥	١٥	كم	٤٣٨٧٧	———	٤٣٨٧٧	جارى	٣٢٥	٦٦٨٠٢٧	٣٢٥	———	٣٢٥	٦٦٨٠٢٧	٤– مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦–١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس subbaselayer	–	٢٨٠	م٣	٣٠٠٠	———	٣٠٠٠	جارى	–	٦٤٢٠٠٠	–	———	–	٦٤٢٠٠٠	٥– أستراحة العملية متواجدة طبقا للتعاقد
١–٦	علاوة النقل {مسافة النقل ٨٠ × ١,٢٥ جنيه }	–	١٠٠	كم	٣٠٠٠	———	٣٠٠٠	جارى	–	٣٠٠٠٠٠	–	———	–	٣٠٠٠٠٠	٦– تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
	علاوة النقل {مسافة النقل ٣٤ × ١,٠٥ جنيه }	٧٠	٣٥	كم	٣٠٠٠	———	٣٠٠٠	جارى	–	١٠٧١٠٠	–	———	–	١٠٧١٠٠	٧– يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢–٣	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ٢٥ ٪	٦٠	٤٤		٥٠٠٠	———	٥٠٠٠	جارى	–	٢٢٣٠٠٠	–	———	–	٢٢٣٠٠٠	
	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ٢٠ ٪	٤٠	٤١	م٣	١١٠٠٠	———	١١٠٠٠	جارى	–	٤٥٥٤٠٠	–	———	–	٤٥٥٤٠٠	
	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ١٠ ٪	–	٣٥		١٠٠	———	١٠٠	جارى	–	٣٥٠٠	–	———	–	٣٥٠٠	
٣–٤	علاوة النقل {تشوين المحمود ٢ كم×١,٤٥ جنيه }	٩٠	٢	كم	٢٤٨٩,٦٣	———	٢٤٨٩,٦٣	جارى	٩٢٧	٧٢١٩	———	———	٩٢٧	٧٢١٩	٨– معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
	علاوة النقل {تشوين المصرية ٧ كم×١,٤٥ جنيه }	١٥	١٠	كم	١٢٤٤,٨٢	———	١٢٤٤,٨٢	جارى	٩٢٣	١٢٦٣٤	———	———	٩٢٣	١٢٦٣٤	
	علاوة النقل {محجر الهدى ٢٥ كم×١,٤٥ جنيه }	٢٥	٣٦	كم	١٢٣٦٥,٥٥	———	١٢٣٦٥,٥٥	جارى	١٨٧	٤٤٨٢٥١	———	———	١٨٧	٤٤٨٢٥١	٩– التقارير متواجدة .
٤–١	أعمال توريد خرسانة عادية سمك ١٥ سم	–	٤٢٠	م٢	٨٧٠	———	٨٧٠	جارى	–	٣٦٥٤٠٠	———	———	–	٣٦٥٤٠٠	١٠– بوليصة التأمين متواجدة .
٢–٢	توريد خرسانة عادية لتنفيذ القدمة السفلية	–	٢٣٠٠	م٣	١٢٥	———	١٢٥	جارى	–	٢٨٧٥٠٠	———	———	–	٢٨٧٥٠٠	١١– تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى	٦٦٢	٤٧٢٧٢٩١	–	———	٦٦٢	٤٧٢٧٢٩١	
								الإجمالى العام	٦٦٢	٤٧٢٧٢٩١	–	———	٦٦٢	٤٧٢٧٢٩١	

مهندس العملية
الأسم — التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٠٧٤٣٩١,٦٦٢ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٥٢٩٠٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع
مدير الأعمال الأسم — التوقيع
مهندس الأستشارى الدائم (محوم باخوم) الأسم — التوقيع
مهندس الشركة الأسم — التوقيع

مهندس الأستشارى العام (الدورى)

رئيس الإدارة المركزية

روجع فوجد على صحة سنة

أقر بصحة ذلك

أسم العملية : عملية إنشاء جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – انفاق – برابخ }لتنفيذ أعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ١,٧٠٠ إلى الكم ٢,٧٠٠ بطول ٢,٧ كم أتجاة الروبيكى وصلة الميناء الجاف

أسم المقاول : روتاك للمقاولات العامة

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه
	~~٤٣٣٢٩٩~~ ٤٢٩٢٥٩٢
	٤٠٧٤٣٩
–	٦٥٢٩٠٠

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن

	قرش	جنيه
محجوز	–	٣٢٦٤٥
مصرح بصرفه	٩٢	١٥٢٨٢
سابق صرفه	–	٦٥٢٩
مستحق صرفة		

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		

صافى المبلغ المستحق

الإستقطاعات

	قرش	جنيه
٥ ٪ ضمان أعمال		
تمغات		
١ ٪ أرباح تجارية .		

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب) الكاتب المنوط

ختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تأريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

الإستقطاعات

ضمان أعمال ٣٢٦٤٥

تمغات ١٥٢٨٢

أرباح ٦٥٢٩

الجملة ٥٤١٨٣

جملة المبالغ السابق صرفها ٩٨٧١٧

الباقى للمقاول ٣١٠٩٠

١٦٧٨٩

٥٥٠٨٣٥

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		