الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري
المنطقـــة الثانية عشر
شركة جيوس للتجارة والمقاولات
العقد رقم : ١٢١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/٢٥

مستخلص (جاري ٣)

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

عن عملية أعمال تنفيذ الحوائط السادة بنظام تسليح التربة (كيمتون) في المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ الي الكم ١٩٠,٠٠٠ بطول ماعدا جزء Technical Block في المسافة من كم ١٨٩,٤٦٠ الي كم ١٨٩,٦٨٠ ضمن أعمال الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح).

حتى تاريخ : ٢٠٢٥/٣/٢٥

رقم البند	نـــــوع العمـــــل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنيه	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	المبلغ بعد الاستقطاع
									جنيه	جنيه	جنيه
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بسمك ٢٠سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م٢	٢٢٠	١٩٢٠٠	١٤٣	١٤٣-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩م	م٢	٤٧٦٠	٢٣٩٠	٢٠٣١	٢٠٣١-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
	حائط ساند بارتفاع من ٩,١ حتى ١٢ م	م٢	٥٤٤٥	٣٢٢٠	٥٤٤٥	٥٤٤٥-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٥٢٦٩	١٣٦	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٣٩٦٤	١٦٨	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	١٤٥٠٠٠	٢٠٨	١١٦٨٧٦	١١٦٨٧٦-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودرم بالمن خلف الحوائط السادة (سن ١,٢) بعرض ٣٠سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٣	٦٠٥٥	٢٣٠	٢٩١١	٢٩١١-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	م٣	٢٧٢٧	٢١٠٠	١١٣١	١١٣١-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي أن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمه لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	٦٠	٤٤٠٠٠	٥٨	٥٨-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر "٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للاماكن الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهو العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م.ط	١٧٢٠	٢٢٠	١٨٩٩	١٨٩٩-	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠

بعد المفاوضة

رقم البند	نـــــوع العمـــــل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنيه	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	المبلغ بعد الاستقطاع
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بسمك ٢٠سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م٢	٦٨٨٢	٢٠٧٣	٠	٦٨٨٢	٦٨٨٢	جاري	١٤٢٦٦٣٨٦,٠٠	٠	١٤٢٦٦٣٨٦,٠٠
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩م	م٢	٢٥٠٠	٢٥٨١	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	٦٤٥٢٥٠٠,٠٠	٠	٦٤٥٢٥٠٠,٠٠
	حائط ساند بارتفاع من ٩,١ حتى ١٢ م	م٢	١٠٠٠	٣٤٧٤	٠	٢٠٧	٢٠٧	جاري	٧١٩١١٨,٠٠	٠	٧١٩١١٨,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	١٥٠٤	١٨٠	٠	١٥٠٤	١٥٠٤	جاري	٢٧٠٧٢٠,٠٠	٠	٢٧٠٧٢٠,٠٠
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	١٥٠٠	٢٢٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	٣٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٣٠٠٠٠,٠٠
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	١٣٣٠٠٠	٢٧٠	٠	١٣٣٠٠٠	١٣٣٠٠٠	جاري	٣٥٩١٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٩١٠٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودرم بالمن خلف الحوائط السادة (سن ١,٢) بعرض ٣٠سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٣	٤٢٠٠	٤٥٠	٠	٣١٤٢	٣١٤٢	جاري	١٤١٣٩٠٠,٠٠	٠	١٤١٣٩٠٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	م٣	١٣٠٠	٢١٥٣	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	جاري	٢٧٩٨٩٠٠,٠٠	٠	٢٧٩٨٩٠٠,٠٠
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي أن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمه لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	٧٥	٦٩٤٨٠	٠	٧٥	٧٥	جاري	٥٢١١٠٠٠,٠٠	٠	٥٢١١٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر "٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للاماكن الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهو العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م.ط	٢٤٠٠	٢٧٠	٠	٢٣٩٦	٢٣٩٦	جاري	٦٤٦٩٢٠,٠٠	٠	٦٤٦٩٢٠,٠٠
	الاجمـــــالـــــي								٦٨,٠١٩,٤٤٤,٠٠	٠	٦٨,٠١٩,٤٤٤,٠٠

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٦٨,٠١٩,٤٤٤,٠٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٢,٩٨٦,١١٨,٠٠
قيمه جاري ٢	٠,٠٠٠,٠٠
اجمالي قيمة المستخلص جاري ٣	١٥,٠٣٣,٢٧٦,٠٠

مدير المشروع الشركة المنفذة
م/ مايكل مجدي
التوقيع /

مدير مشروع مكتب XYZ
التوقيع /

مدير المكتب الفني
م/ أشرف على
التوقيع /

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ عبدالناصر سيف
التوقيع /

مدير مشروع مكتب سوسترا
م/ عبدالناصر سيف
التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أيمن محمد السيد
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/
التوقيع /

محاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أستاذ/ مصطفى عبدالجواد
التوقيع:-

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/طارق بوحت الجبار
التوقيع /

Geos For Trading and Contracting

Eng Trade CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

٥٥ / ٦١٤

إجمالى الأعمال ٦٨٠١٩٤٤٤
الأعمال السابقة ٥٠٣٣٦٨٥٩٦٠
قيمة المستخلص ١٧٦٨٢٥٨٤٤٠
دفعة ١ ٥٠٣٣٢٧٦
الباقى ١٢٦٤٩٢٠٨٤٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ١٢١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤		
مع الشركة الدولية للمقاولات و التوريدات المدة من بداية العمل حتى	شاملة	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٦٨٠١٩٤٤٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٥٠٩٨٦١٦٨
مستحق صرفه		١٥٠٢٢٧٦

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....

شيك _____
بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	دفعة ١	٥٠٣٣٢٧٦							
	أجر سعودى								
	١١٥٤٤٣	دمغات							
٤٩١٧٨٢٣	صافى المستخلص								
٤٣٩٦٨٠	الضرائب								
٤٦٧٨١٥٣	بنك								

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه