الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

الهيئة القومية للإنفاق

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع / تنفيذأعمال نفق سيارات ألماظةعند كم (٢٦٢+٥٤٣)أسفل مسار القطار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

المالك

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

العقد رقم(٢٧٥ / ٢٠٢٤ ٪ ٢٠٢٥)

تنفيذ /الشريف للمقاولات العمومية

في المدة من بدء العمل حتي ٣٠ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل الاضافى أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب - خرسانة عادية للاساسات وباستخدام الاسمنت البورتلاندى العادى طبقا انسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ان لايقل اجهاد الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / م٣	١٠٥	٢,١٣٩	م٣	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	جاري١	٢٠٣,٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٢٠٥,٠٠	* العلامات الارشادية متواحدة * لوحات المشروع متواجدة * المهندسون متواجدون * مسئول تامين سلامة المرور متواجد * المعمل ومهندسون المعمل متواجدون * التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة * المعدات متواجدة * البرنامج الزمني للمشروع متواجد
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحة fire face لزوم الليشه والحوائط والاسقف للنفق مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك الميكانيكى وعلى الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠كجم / م٣ ومحتوى اسمنت لايقل عن ٤٥٠كجم / م٣ والفئة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل حديد التسليح * أضافة مادة corrosion inhibitor لزيادة (duarabilty الى ١٢٠ سنه) .	٦,٠٠٠	٤,٧٢٥	م٣	٠,٠	٣,٢٢٠,٠٠	٣,٢٢٠,٠٠	جاري١	١٥,٢١٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢١٤,٥٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب -توريد وتنفيذ رمل المثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على ان لا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم / م٣ لكل ام٣	٥٠	١,٠٩٠	م٣	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري١	٥٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٠٠,٠٠	
٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد التسليح B500 DWR لزيادة المرونة (ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢م بابر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية (asbuilt) والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٤٩,٥	٦٣,١٠٠	بالطن	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري١	٤١,٠١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٠١٥,٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح - توريد وعمل طبقة عازلة اسفل الاساسات والارضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١,٠٠٠	١٢٠	م٢	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جاري١	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤مم والفئة تشمل الدهان بالبتومين اسفلها وعلى الايقل الركوب بين الشرائح عن ٣٠سم	١١,٨٠٤	١٠٥	م٢	٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	جاري١	٣٠٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤,٥٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (Water stop) عرض لايقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط النفق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطرية التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لاصول الصناعة	٣٣٠	٥٧٠	م.ط	٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	٢٣٩,٠٠	جاري١	١٣٦,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٢٣٠,٠٠	
	الاجمالى								٥٧,٠٤٧,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٤٧,٩٣٥,٠٠	

فقط سبعه وخمسون مليونا وسبعه واربعون ألفا وتسعمائةوخمسه وثلاثون جنيها مصريا لا غير .

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع المقاول م / احمد محمد عبدالعز
التوقيع

استشاري سيسترا
م / محمود ابو السعود
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسنى فياض
التوقيع/

تحرير في / / سنة ٢٠٢٤

المحاسب /

قرش

يدفع الي المقاول مبلغ ....

ملاحظة " الفئات " .....

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من /

مدير المصلحة / .....

تحرير في / / سنة ٢٠٢٤

علي الحساب / نهائيا

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا "
" الاسكندرية - مرسي مطروح "
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

القيمة		بيان المنصرف من المقاولة
جنيه	قرش	
٥٧٠٤٧٩٣٥		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢.. ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.....سنة ٢. .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة ٢.. المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه