الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٨٥٠+١٩٧ الى الكم ٨٥٠+٢٠٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه منفلوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة محمد على أحمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠-٠٣-٢٠٢٤
العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٩٩) بتاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	ما سبق في صفحة (١)										٦٧١١٩١,٠٠	*شهادات التأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
	ثانياً: الأعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.											*مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدني-الاسبوعى-الشهرى) متواجدة. *وسائل التأمين وسلامة المرور متواجدة. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
١_١	لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في يناير ٢٠٢٣	٦,٠٠	م٣	١٧١١٢	٠,٠	١٥٤٠٠	١٥٤٠٠	جاري ٢	٩٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	
	علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٦-٠,٥ = ١,١ كم).	٠,٣٣	م٣		٠,٠	١٥٤٠٠	١٥٤٠٠	جاري ٢	٥٠٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨٢,٠٠	
٢_٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											*محمل على العقد عدد (١) كرتونة أوراق A4 تراجع بمعرفة إدارة المعلومات بالهيئة
٢_٢_١	لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠	م٣	٩٥٤٣	٠,٠	٨١١٢	٨١١٢	جاري ٢	٢٣٣٦٢٥,٦٠	٠,٠٠	٢٣٣٦٢٥,٦٠	
٢_٢_٢	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٦-١,٥ = ١,١ كم).	١,٢١	م٣	٩٥٤٣	٠,٠	٨١١٢	٨١١٢	جاري ٢	٩٨١٥,٥٢	٠,٠٠	٩٨١٥,٥٢	
٢_٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوابة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة											
٢_٤_١	ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في فبراير ٢٠٢٣	٦٧,٥٠	م٣	٣٤٢٣	٠,٠	٢٩١٠,٠	٢٩١٠,٠	جاري ٢	١٩٦٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٤٢٥,٠٠	
٢_٤_٢	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في فبراير ٢٠٢٣	٨١,٩٠	م٣	٦٥٥	٠,٠	٥٥٦,٠	٥٥٦,٠	جاري ٢	٤٥٥٣٦,٤٠	٠,٠٠	٤٥٥٣٦,٤٠	
٢_٤_٣	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في فبراير ٢٠٢٣	٩٥,٠٠	م٣	١٩٩٤	٠,٠	١٦٩٥,٠	١٦٩٥,٠	جاري ٢	١٦١٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠٢٥,٠٠	
٢_٤_٤	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في فبراير ٢٠٢٣	١٠٢,٥٠	م٣	٦٢٥٥	٠,٠	٥٣١٧,٠	٥٣١٧,٠	جاري ٢	٥٤٤٩٩٢,٥٠	٠,٠٠	٥٤٤٩٩٢,٥٠	
٢_٤_٥	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في فبراير ٢٠٢٣	١١٠,٠٠	م٣	٦٧٣	٠,٠	٥٧٢,٠	٥٧٢,٠	جاري ٢	٦٢٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٢٠,٠٠	
٢_٤_٦	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٦-١,٥ = ١,١ كم).	١,٢١	م٣	١٣٠٠٠	٠,٠	١١٠٥٠,٠	١١٠٥٠,٠	جاري ٢	١٣٣٧٠,٥٠	٠,٠٠	١٣٣٧٠,٥٠	
٢_٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في (السفو) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه											
٢_٥_٢	لمسافة النقل حتى ١,٥ كم. للمنفذ في يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م٣	٦٧٥١٨	٠,٠	٥٧٣٩٠,٠	٥٧٣٩٠,٠	جاري ٢	١٨٩٣٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٣٨٧٠,٠٠	
٢_٥_٣	لمسافة النقل حتى ١,٥ كم. للمنفذ في فبراير ٢٠٢٣	٣٥,٧٠	م٣	٣٠١٧٢	٠,٠	٢٥٦٤٦,٠	٢٥٦٤٦,٠	جاري ٢	٩١٥٥٦٢,٢٠	٠,٠٠	٩١٥٥٦٢,٢٠	
٢_٥_٤	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٦-١,٥ = ٠,١ كم).	٠,١١	م٣	٩٧٦٩٠	٠,٠	٨٣٠٣٦,٠	٨٣٠٣٦,٠	جاري ٢	٩١٣٣,٩٦	٠,٠٠	٩١٣٣,٩٦	
	الإجمالى											
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٨٥٤٩٤٩,٦٨	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٨٥٤٩٤٩,٦٨	
	ما سبق صرفه										٤٧٠٩٦١٦,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										١٤٥٣٣٣,٦٨	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره — سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ — المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب

ملاحظة الفنات — تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات: م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف: م/ محمود محمد حسين

مدير المشروع (مستشار): م/ محمود عزيز — التوقيع/

الاستشارى: أ.د/ حسن مهدى — م/ احمد عزب — التوقيع/

أهل استشارى الهندسة (XYZ): م/ محمد عبدالرحمن عالم — التوقيع/

شركة محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق — م.ض: 160438 — ت.ض: 472-407-579

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف
مهندس/ أحمد عراقى حسين
التوقيع/

اجمالى الاعمال ٤٨٥٤٩٤٩,٦٨
اعمال سابقه ٤٢٢٨٦٥٤,-
قيمه المستخلص ٦١٦٢٩٥,٦٨
سلفه ١٪ ٦١٦٢,-
غرامة تأخير ٩٢٤٤٤,-
غرامة عدم تنفيذ ٣٠٠٠٠,-
صافى المستخلص ٤٩١٦٨٨,٦٨
دفعه ١ ١٤٥٢٢٢,٧٠
الباقى ٣٣٦٣٥٤,٤٨

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة ..... شاملة المدة من ..... بقيمة العقد .....

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
اذن
يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	دفعه ١								
	١٤٥٢٢٢,٧٠								
	استقطاعات								
	٢٧١٩,-		دمغات						
	١٣٨٤,-		ض.ق.م						
	٥١,٣٠		عمل						
	١٤٠٢٣,٧٠		ام لارع						
	ضريبه ٦٩٢١,-								
	صافى ١٣٣٣٠٩,٧٠								

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	قرش	جنيه
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠