٢٤
٦/٤

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:إسناد أعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -مطروح)
قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم 335,000 الى الكم 335,060 بطول 0.060 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة رقم العقد (2025/2024/412) عن المدة من (بداية الأعمال) حتى (2024/12/23)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـــظـات
1	اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1/1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة.	٢٣,- ~~28.10~~	م3	8,000.00	0	4,120.00	4,120.00	0	٩٤٧٦٠,- ~~115,772.00~~	0	0	0	٩٤٧٦٠,- ~~115,772.00~~	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
2	اعمال الازالة و التطهير													
2/3	بالمتر المسطح إعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6.00	م2	4,500.00	0	2,005.00	2,005.00	0	12,030.00	0	0	0	12,030.00	0
3	اعمال الردم													- وثيقة التأمين سارية حتى 19 /11 /2025 - يراعى خصم التجارب المعملية - يراعى تطبيق نصوص العقد
1/3	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة. -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	٨٥,- ~~102.50~~	م3	18,000.00	0	7,450.00	7,450.00	0	٦٣٣٢٥٠,- ~~763,625.00~~	0	0	0	٦٣٣٢٥٠,- ~~763,625.00~~	0	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 139 كم =1.5*137= 205.5 (139) (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	١٩١,٨ ~~205.50~~	م3	14,400.00	0	5,960.00	5,960.00	0	١١٤٣١٢٨,- ~~1,224,780.00~~	0	0	0	١١٤٣١٢٨,- ~~1,224,780.00~~	0	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 109 كم =1.5*107= 160.5 (109) (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	١٤٩,٨ ~~160.50~~	م3	3,600.00	0	1,490.00	1,490.00	0	٢٢٣٣٢٢,- ~~239,145.00~~	0	0	0	٢٢٣٣٢٢,- ~~239,145.00~~	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية.	13.00	م3	18,000.00	0	7,450.00	7,450.00	0	96,850.00	0	0	0	96,850.00	0	
									إجمالي قيمة المستخلص				2,452,202.00	

مليونان و أربعمائة وإثنان وخمسون ألفا ومئتان وإثنان جنيها فقط لا غير

الشركة المنفذة : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة
مدير المشروع
م/ سيد محمد سعد
م/ وليد محمد
م/ وريق رشدي

استشارى عام (SYSTRA)
م/ علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود كامل "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)													جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول													
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه			
													٢٤٥٢٢٠٢,-
جملة المبالغ السابق صرفها													—
الباقى للمقاول													٢٤٥٢٢٠٢,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

اعمال الأعمال ٢٢٠٣٢٢٠,-
السابق —

الأعمال الحالية ٢٠٣٢٢٠,-
الاستقطاعات ١٩٨٠٥٨,٤٠

الصافى ٢٠٠٥١٦١,٦٠

أوامر الدفع
ضرائب ١٠٤٩١٥,-
الشركة ١٩٠٠٢٤٦,٦٠

١٪ ض.ت.ص	٢٠٩٨٣,-	
٥٪ خامة أعمال	١١٠١٦١,-	
دمغات	٥٠٧٥٦,-	
هيئة هندسية	١١٥٧١,-	
تعمير وبناء	٣٨٥٦,٦٠	
اتساع	٦٢٦,٤٠	
تنمية	١٠٤,٤٠	
الجملة	١٩٨٠٥٨,٤٠	جملة قيمة التحويل
		جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.