الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الثانى " بطول ٨,٥ كم مركز شربين بمحافظة الدقهلية -

إدارة العقـــــود العقد رقم ٦٤٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	إنشاء طبقة أساس مثبت بإعادة التدوير	–	٥٥	م٢	٦٦٥٠	٢٥٣٥٠	٣٢٠٠٠	جارى	–	١٧٦٠٠٠٠	–	———	–	١٧٦٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الش
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	–	١٦٠٠	طن	١٤٦	٥٥٤	٧٠٠	جارى	–	١١٢٠٠٠٠	–	———	–	١١٢٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	–	٤٣٥	م٣	١١١٠٠	٥٠٠	١١٦٠٠	جارى	–	٥٠٤٦٠٠٠	–	———	–	٥٠٤٦٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متو
٤	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	م٢	١٧٨٠٠	١٢٠٠٠	٢٩٨٠٠	جارى	–	٨٢٦٩٥٠	–	———	–	٨٢٦٩٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف م
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	–	١٤٣	م٢	١٧٨٠٠	١٢٠٠٠	٢٩٨٠٠	جارى	–	٤٢٦١٤٠٠	–	———	–	٤٢٦١٤٠٠	٥- تم تركيب لوحات المشرو
١٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٩٠	م٣	٨٨٠	———	٨٨٠	جارى	–	٨٠١٠٠	–	———	–	٨٠١٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور
١٥	توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى	–	٣٧	م٢	١٥٧٥٠	———	١٥٧٥٠	جارى	–	٥٨٢٧٥٠	–	———	–	٥٨٢٧٥٠	أثناء العمل بمعرفة الشر
								الإجمالى	–	١٣٦٧٧٢٠٠	–	———	–	١٣٦٧٧٢٠٠	العلامات الإرشادية والت
															٧- معـدات العمليـة متوا
															البنودالمدرجة بالمستخلص
															٨- التقارير والبرامج متواج
								الإجمالى العام	–	١٣٦٧٧٢٠٠	–	———	–	١٣٦٧٧٢٠٠	

مهندس العملي

الأسم أشرف عكاك الجبرى

١١٠٧١٢٦٧

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩١٣٠٠٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٥٤٧١٥٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس [illegible] سلوى سامى

٣٠٨٥

أســـم العمـلـيـة : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الثانى " بطول ٨,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
أســـم المـقـــاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
رقم ومقدار التصديق : .....
بنـد الميـــزانيـــة : .....
رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
-	١٣٦٧٧٢٠٠				
		محجوز			
		مصرح بصرفه			
-	٩١٣٠٠٥٠	سابق صرفه			
-	٤٥٤٧١٥٠	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات	قرش	جنيه	
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	الإستقطاعات
	١٩٣٥٤	٥ ٪ ضمان أعمال
	٨٨٧٤١	تمغات
	٢٨١٩٩٥	اعمال
		الصافى = ٣٥٨٢٠٨٢
		امر الدفع للضرائب = ١٨٤٠٥١
		" " للشركة = ٣٣٩٩٠٣١

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ——— إمضاء ———
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ——— إمضاء ———
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ——— إمضاء ———

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ——— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريراً فى ——— سنة روجع : ———
علامات الكتاب المنوطين
يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———
تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ———

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
(٢) سحب ،، الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ☐ الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة	
			اعمال		٢٨١٩٩٥		١١٠٧١		٥٪ ضمان
			انشاءات		١٩٠		٧٢٠٦		
			تحت حرف		٢٨٦٥٠٧٧				

جملة المبالغ السابق صرفها .....
البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				