اصلات
به للطرق والكباري
به عشر (الطريق الدائري)

مستخلص جاري رقم.....١...عن عملية :اعمال التصميم والاشراف على تنفيذ اعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من وصلة المريوطية على الطريق الدائري وحتى الطريق الدائري الاوسطى شرق

إدارة : مشروعات الكباري العقد رقم ١٥٤٨/ ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بتاريخ ٥/١٤ سنة ٢٠٢٤ مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٠٧/١٤

نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أو نهائي	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
القطاع الاول شركة جاما				٠,٠٠	٢٥٠٧٨١٣٨٠,٠٠	٢٥٠٧٨١٣٨٠,٠٠								
اجمالي قيمة العقد الاول				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
اجمالي اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٢٥٠٧٨١٣٨٠,٠٠	٢٥٠٧٨١٣٨٠,٠٠								
اجمالي قيمة العقد الاول بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٢٠٠٦٢٥١٠٤,٠٠	٢٠٠٦٢٥١٠٤,٠٠								
اجمالي القيمة الحالية لعقد جاما الاول بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة العقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٧٩٢٤٦٩,٦٦	٧٩٢٤٦٩,٦٦								
اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم واعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	٣١٦٩٨٧,٦٦	٣١٦٩٨٧,٦٦				٣١٦٩٨٧,٦٦		٣١٦٩٨٧,٦٦		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التخطيط من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٣١٦٩٨٧,٦٦	٣١٦٩٨٧,٦٦				٣١٦٩٨٧,٦٦		٣١٦٩٨٧,٦٦		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التصميم من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٣١٦٩٨٧,٦٦	٣١٦٩٨٧,٦٦				٣١٦٩٨٧,٦٦		٣١٦٩٨٧,٦٦		
القطاع الثاني شركة الجواد														
اجمالي قيمة العقد				٠,٠٠	٢٨٥٤٤٨٠٠٠,٠٠	٢٨٥٤٤٨٠٠٠,٠٠								
اجمالي اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	١٢٤١٢٢٥٠٠,٠٠	١٢٤١٢٢٥٠٠,٠٠								
اجمالي قيمة العقد بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٢٧٣٠٣٥٥٠٠,٠٠	٢٧٣٠٣٥٥٠٠,٠٠								
اجمالي القيمة الحالية لعقد الجواد بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة العقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٢١٨٤٢٨٤٠٠,٠٠	٢١٨٤٢٨٤٠٠,٠٠								
اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم واعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	٨٦٢٧٩٢,١٨	٨٦٢٧٩٢,١٨				٣٤٥١١٦,٨٧		٣٤٥١١٦,٨٧		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التخطيط من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٣٤٥١١٦,٨٧	٣٤٥١١٦,٨٧				٣٤٥١١٦,٨٧		٣٤٥١١٦,٨٧		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التصميم من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٣٤٥١١٦,٨٧	٣٤٥١١٦,٨٧				٣٤٥١١٦,٨٧		٣٤٥١١٦,٨٧		
القطاع الثالث شركة البحر الاحمر														
اجمالي قيمة العقد				٠,٠٠	٢٨٣٨٢٣٩٩٥,٠٠	٢٨٣٨٢٣٩٩٥,٠٠								
اجمالي اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	١٤١٧٩١٩٧٥,٠٠	١٤١٧٩١٩٧٥,٠٠								
اجمالي قيمة العقد بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٢٦٩٦٤٤٥٢٠,٠٠	٢٦٩٦٤٤٥٢٠,٠٠								
اجمالي القيمة الحالية لعقد البحر الاحمر بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة العقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٢١٥٧١٥٦١٦,٠٠	٢١٥٧١٥٦١٦,٠٠								
اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم واعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	٨٥٣٠٧٦,٦٨	٨٥٣٠٧٦,٦٨				٣٤٠٨٣٠,٦٧		٣٤٠٨٣٠,٦٧		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التخطيط من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٣٤٠٨٣٠,٦٧	٣٤٠٨٣٠,٦٧				٣٤٠٨٣٠,٦٧		٣٤٠٨٣٠,٦٧		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التصميم من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٣٤٠٨٣٠,٦٧	٣٤٠٨٣٠,٦٧				٣٤٠٨٣٠,٦٧		٣٤٠٨٣٠,٦٧		
القطاع الرابع شركة الاسكندرية للانشاءات														
اجمالي قيمة العقد				٠,٠٠	٥٣٥٨٤٨٢٥٠,٠٠	٥٣٥٨٤٨٢٥٠,٠٠								
اجمالي اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	١٩٧٥٥٧٥٠,٠٠	١٩٧٥٥٧٥٠,٠٠								
اجمالي قيمة العقد بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٥١٦٠٩٢٥٠٠,٠٠	٥١٦٠٩٢٥٠٠,٠٠								
اجمالي القيمة الحالية لعقد الاسكندرية للانشاءات بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة العقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٤١٢٨٧٤٠٠٠,٠٠	٤١٢٨٧٤٠٠٠,٠٠								
اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم واعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	١٦٣٠٨٥٢,٣٠	١٦٣٠٨٥٢,٣٠				٦٥٢٣٤٠,٩٢		٦٥٢٣٤٠,٩٢		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التخطيط من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٦٥٢٣٤٠,٩٢	٦٥٢٣٤٠,٩٢				٦٥٢٣٤٠,٩٢		٦٥٢٣٤٠,٩٢		
صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الاولى نظير اعمال التصميم من القيمة الحالية لعقد الشركة				٠,٠٠	٦٥٢٣٤٠,٩٢	٦٥٢٣٤٠,٩٢				٦٥٢٣٤٠,٩٢		٦٥٢٣٤٠,٩٢		
القيمة الاجمالية للاعمال												٣٣١٠٥٥٢,٢٦		
اجمالي الاعمال للمستخلص السابق												٠,٠٠		
صافي المستحق صرفه في المستخلص الحالي :فقط ثلاثة ملايين و ثلاثمائة و عشرة الفا و خمسمائة و اثنان و خمسون جنيها و ستة و عشرون قرشا لاغير												٣٣١٠٥٥٢,٢٦		

مع لوجد على صحة ، أقر صحة ذلك ،

الاستشاريون العرب (محرم باخوم)
مهندس /محمود سمير محمود
العام/ مهندس/محمد محمود عبدالرحمن

مهندس الهيئة/
مهندس/ ممدوح سليمان
مهندس/ محمد عبدالرحمن الطرابلسي

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ

مدير عام المشروعات
مهندس / هشام حمدي

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ / أحمد عبد الجواد

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه المحاسب / .....

يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بعك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الرابعة عشر"
"الطريق الدائري ومحاوره"
مدير المصلحة ..... مهندس /

٤٩٦٣٥

رصيد	٣٣١٠٥٥٢,٢٥	م ١
جملة	—	
	٣٣١٠٥٥٢,٢٥	

الاستخلاصات

مواد خرسانة ٣٠٪	٩٠٢٨٧,٨٠
دبشات	٧٢٦٢٧,٠٥
اسياخ	٥٤٨,٤٠
تنفيذ	٩١,٤٠
مهندس هندسية	١٤٠٩٩,٨٥
تعلية التأمينات	١٠٨٣٥
خصم قيمة التعلية الاسفلتية اوزير الفعل	٦٧٥٠٠٠
جملة الاستخلاصات	٨٦٣٤٨٩,٥٠

جملة أمر الشغل ٢٤٤٧,٠٦٢,٧٥

أمر دفع تركة ٤٥,١٠٣,١٤٦
أمر دفع ضمع ٣٠٠٩٥٩,٣٠