وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

مستخلص رقم ٨ جزئي عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافه على الطريق الدائري حول القاهره الكبرى بطول حوالي٩٠,١٦٢ كم مزدوج + ٨١, ٨٠ كم مطتح ومنازل مفرد + ٧٦ ٧٧ كم داعم مفرد
العقد رقم (٢٠١٥/٢٠٢١/٣٣٥) مع: الشركة المصرية لانشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات شاملة المدة من ٢٠٢١/٠٨/٠١ الي : ٢٠٢١/٠٨/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	البند قرش	البند جنيه	المفردات	الكمية وفقا للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري أو نهائي	خصم الطريق (جنيه)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده قرش	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان قرش	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	ملاحظات
١	أ- اعمال تانكيو متر الطولي اعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من مفرق السلام وحتى تقاطع طريق السويس		١٣٤٥٠	كيلو	١٣٥٠	٧٢٦,٥	١٠٩,٥	٨٣٦	جاري A	٧٢٤١٢٣,٥٠		٤٧٥٧٧٢,٠		٣٠١٠٦٢٢,٠	الاعمال الواردة بالمستخلص عن المده من ٢٠٢١/٠٨/٠١ الي ٢٠٢١/٠٨/٣١
	ب - اعمال تانكيو متر الطولي اعمال نظافة للاتجاهين في مفرق السلام وحتى تقاطع طريق السويس الطريق الدائري	١٢٢٢٠		كيلو	٩٧٠,٠٨	٥٣٩,٤٢	٧٧,٠٦	٦١٦,٤٨		٢١٠٨٤٠,٠٠		٩٣٢٧٥٠,٧٠		١٣٠٢٠٠٥٧,٦	الجهاز الفني للمقاول متواجد
	ج - اعمال تانكيو متر الطولي اعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من مفرق السلام وحتى تقاطع طريق السويس (مطتح ومنازل)	١٢٢٢٠		كيلو	٩٣٣,٢٢	٥٤٧,٤٨	٧٩,٦٤	٦٣٧,١٢		٢٢٠٩٠٩,٦٠		١٦٨١٩٩٩,٠٠		١٣١٥٥٩٧٤,٤	وثيقة التامين متواجده
٢	اعمال رفع لقوام لمحدثات جميع جوانبه من على الطريق و المطاتح ومنازل المشرى وتقليب للمقالب العمومية	٩٢,١		م٣	٨٧٠٠٠	١٠٢٦٦	٣١٢	١٠٤٧٨				٢٠٨٨٦٠,٨		٩٦٠٢٧٧,٢	المعدات متواجدة بمعرفة الادارة
٣	اعمال رفع لقوام المحدثات بجميع انواعه من سفل الكباري و الاعمال المساعده و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العمومية	٤٧		م٣	٨٣٠٠٠	١٠٦١	٠	١٠٦١				٠,٠		٩٠٥٠,٣٩	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٤	اعمال رفع لقوام القمامة المتراكمة والعملة بوسطة الاماش على الطريق والمطاتح والمنازل والطريق الداعم	٧٧		م٣	٩٤٠٠٠	٢٤٠٢٢	٤٠٦٧	٢٨٠٨٩				٣٠٣٦٥٩,٠		٢٢٢٢٠٥٣	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٥	بالعقد سيارة شفيطة تاتة على مدار ٢٤ ساعه في مكن تجمع القمامه بكميات كبيرة مصحب على نفس عدد (٣) عامل وكل ما يمر لاعمال النظافه	٥٥٠٠٠		بالعقد	٢٢٠	٦٩	١٠	٧٩				٥٥٠٠٠٠,٠		٤٣٤٥٠٠٠	
٦	عمل ازالة ورفع الانقاضات و المخلفات والحوادث ونقلها الى مخازن المهية او المقالب العمومية	٨٩٦٠		بالعقد	١٢٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	يتم خصم مبلغ ١٢٥٥٩٤٣,٢٢ جنيها قيمة التقصير في أعمال النظافه بقيمة عنصرها
	ب - نقل المركبات و المعدات التالفه للجهه الخاصه الى جانب الطريق ونقل محتويات المعدات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش	٢٣٠٠		بالعقد	١٢٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ج- نقل المركبات و المعدات التالفه للجهه الخاصه الى جانب الطريق ونقل محتويات المعدات الى المقالب العموميه باستخدام ونش	٢٣٠٠		بالعقد	١٢٢	٠	٠	٠				٢٤٠٠,٠		٢٩٧٠,٠	
٧	بالمثل أعمال ازالة وقت الطوارئ أ- عمل فيكتر بوس طول	٤٢٤		بالمثل	١٥٨	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب - مبدا	٤٢٩		بالمثل	٥٣	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٨	فرش وتنظيف غطاء الاعطال بالمحلول مسرة وإزالة سماد ٣ م٢ حد أدنى) الوردية - ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الفروق ووقت قطع الاشراف و المناء موسم الامطار - المنطقة شمال بالوردية	٢٤٠٥		الوردية	٢١٠	٣	٠	٣				٠,٠		٧٧٥٤	
٩	فرش وتنظيف غطاء الاعطال بالمحلول مسرة وإزالة سماد ٣ م٢ حد أدنى) الوردية - ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الفروق ووقت قطع الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الشديدة والسيول وفي حالات الطوارئ - المنطقة شمال بالوردية	٢٣٠٠		الوردية	١٠٥	٩	٠	٩				٠,٠		٢٧٤٢٠	
١٠	فرش وتنظيف غطاء الاعطال بالمحلول مسرة لغطاء الاعطال بالوردية - ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الفروق ووقت قطع الاشراف و المناء موسم الامطار وفي حالات الطوارئ - المنطقة شمال بالوردية	٢٠٠٠		الوردية	٦٤٤	٩٢	٠	٩٢				٠,٠		٢٤٢٠	
١١	فرش وتنظيف غطاء الاعطال بالمحلول مسرة حسب الحوافز وقطع الشجيرات جانب الطريق وتكون تواجد الكوادر وقت الفروق ووقت قطع الاشراف و المناء موسم الامطار وفي حالات الطوارئ بالوردية - ساعات لمدة ٥ دقيق - المنطقة شمال بالوردية	٢٠١٠		الوردية	٤٩	٨	٠	٨				٠,٠		٢٢١٠	
١٢	نظافة وازالة الاتربة وتحسين للاراضي الخاصة وقد يستخدم من ترابيه خلاصات على طريق بالعقد لمدة ١٠ شهور			بالعقد/الشهر		٠		٠				٠,٠		٠	
	ثنائي عادي	٥٥			٦٠٠	٢٠٤	٢٢	٢٢٦				٦٦٠,٠		٢٣٠٠	
	ثنائي مزدوج	٢١٠		بالعقد	٩٧٢	٤٨	٤	٥٢				٤٤٠,٠		٥٧٢٠	
	ثلاثي	١٠١,٨			٢٠٤	٢٢	٢	٢٤				٣٤٩,٢		٣٥١٦,٢	
١٣	نظافة الطريق ونقل محتوياتها للمقالب العمومية بالعقد بدون تحميله في مثله	٧٢٥,٨		بالعقد	٦٦٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٤	اعمال رفع ونقل الحواجز الخرسانية المتهالكة (حصان وعلامة) في المناطق المصحب خارج مطلق الطريق	٩٢٤		بالعقد	٦٥٠	٤٠	٤	٤٤				٤٦٣٠,٠		٤١٥٨٠	
١٥	تنظيف وتنسيق مواسير الصرف والمناهل بالرش بالمدري شفيط حسب احتياج وطبق المنطقة وانفة شمال المحلة وحسب ما يمر تحميل الخلص وتنسيق شمال بالوردية - ساعات	٦٦٠		الوردية	٦٠٣	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٦	تنظيف وتنسيق مواسير الصرف وسلاحات بمستخدم سيرة الصرف الصحي(بدوري شفيط) حسب احتياج وطبق المنطقة وانفة شمال	٦٦٠		الوردية	٩٤	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٧	تنظيف وتطهير الحرائق بمستخدم كيس تطهير حسب احتياج وطبق المنطقة وانفة شمال بالوردية على الا تقل عن ٨ ساعات	٦٦٠		الوردية	٩٤	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
									اجمالي لخصومات المستخلص	١٢٥٥٩٤٣,٢٢	اجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٥٩٧٤٢٤٦,٤	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٢٢٢٦٥٢٦٥,١٠	
	اجمالي الاعمال السابق تنفيذها													٦٣٢١٠٣٠٩,٠٠	
	اجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)													٥٩٧٤٢٤٦,١٠	تسعه ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون الف ومئتان وستة وخمسون جنيها
	اجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق													٧٧٤٩٣١٣,٧٤	سبعه ملايين وسبعمائة وتسعة عشر الفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها

بالعقد

مهندس الشركة: عبدالمنعم احمد

مهندس الهيئة:

مدير عام التنفيذ والصيانه: م / هشام حمدي

رئيس الادارة المركزية للطرق الدائرية ومحاوره: مهندسه : مشيره السيد

جملة الأعمال من م. حتى م. جارية ٧٢٢٨٥٥٦٥,٤٠

الباقي صرف

المستحق صرفه ٧٢٢٨٥٥٦٥,٤٠

خصم الفارق م. حتى م. جارية ١١٧٠٧٥٢٥,٧٥

الإجمالي ٦٠٥٧٨٠٢٩,٦٥

الاستقطاعات

حساب أعمال ٢٠٢٨٩٠١,٥٠

دمغة ١٢٧٥٧٢٤,—

ض.ت ٥٢١٢٨٦,٢٥

مص هندسي ٢٠٠٢٩٧,٧٠

انشائي ٥٨١,٤٠

حذب ٩٦,٩٠

تحليه ٤٠٪ على بند (٢) بونات ٢٨٧٢٦٦,٩٠

تحليه ٤٠٪ على بند (٢) بونات ٤٢٠١٥١٦٠

تحليه ٤٠٪ على بند (٤) بونات ٨٦٥١٤١,٢٠

تحليه التأمينات ١٤٢٤٧٤٢,—

٧٧٦٦٢٥٤,٤٥

الصافي ٥٢٨١١٧٧٥,٤٠

أ. زياد الدين

هـ. ٧٤٢٩٤٧١٥,٢٠

الرصيد ٤٥٢٧٢٦٨,٤٠