١٥

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

"ادارة المشـــــروعـــات "

اعمال رفع كفاءة طريق ٢٢٢ طنسا - طوة - الشويك - اهناسيا القطاع الثاني بطول ٢,٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد ٢,٤٩٣,٥٥٣.٠٠
قيمة المقايسة ٣,٥١١,١٠٩.٣٠

العقد رقـــم (١٧٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٤/٠٨/١٥ الي ٢٠٢٤/٠٨/٢٠

رقم البند	نـــوع الاعمـــــــال	كميات العقد	الفئة	اجمالي المبلغ	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التى سبق صرفها	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظـــــات
			جنيه	جنية		كمية	كمية	كمية		جنية	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال تحميل توريد ونقل وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١٧٩.٠٠	١٥٦.٥٠	٢٨,٠١٣.٥٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	٢,٣٤٥.٠٠	٩٥.٠٠	٢٢٢,٧٧٥.٠٠	م٣	٠.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٩٩,٥٠٠.٠٠	٩٩٧.٥٠	١٩٨,٥٠٢.٥٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع مسافة النقل ٣ كم	٢,٠١٩.٠٠	٨٨.٠٠	١٧٧,٦٧٢.٠٠	م٣	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٥٨,٤٠٠.٠٠	٧٩٢.٠٠	١٥٧,٦٠٨.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٥,٦١٣.٠٠	٤٣٧.٦٠	٢,٤٥٦,٢٤٨.٨٠	م٢	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١,٧٠٦,٦٤٠.٠٠	٨,٥٣٣.٢٠	١,٦٩٨,١٠٦.٨٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	١٠,٨٠٠.٠٠	٥٨.٠٠	٦٢٦,٤٠٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	١٠,٥٠٠.٠٠	١٠,٥٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٦٠٩,٠٠٠.٠٠	٣,٠٤٥.٠٠	٦٠٥,٩٥٥.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
٧		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
	فقط مليونان و ستمائة وستون الفاً و مائة وإثنان وسبعون جنيه مصري و ٣٠ قرش لاغير									٠.٠٠	٢,٦٧٣,٥٤٠.٠٠	١٣,٣٦٧.٧٠	٢,٦٦٠,١٧٢.٣٠	خصم ٠,٠٥% من اجمالي الاعمال طبقاً لمحضر المفاوضة

٢,٦٦٠,١٧٢.٣٠
١,٥٪ ١٣٣,٠٨٦.٠
٢,٥٢٧,١٦٣.٧٠

تحريراً في :- ٢٠/٠٨/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة ،،

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

سبق صرفها الي المقاول ٠.٠٠
المحاسب /
يدفع للمقاول مبلغ ٢,٦٦٠,١٧٢.٣٠ علي الحساب نهائيا

المقاول :
مهندس المشروع :

إقر بصحة ذلك ،،

ملاحظة :الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير المشـــروع :
مهندس /
منال سعد عبد الحفيظ

مدير عام المشروعات
مهندس /
مصطفى شعبان

يعتمد....
رئيس الادارة المركـــزية
مهندس /
طـــارق يوسف الجـــزار

٢,٤٦٦,٨٢٢,٥٥ الأعمال الحالية ٢,٥٢٧,١٦٣,٧٠

اسم العمل : أعمال رفع كفاءة طريق ٢٢٢ طنسا - طوة - الشوبك - اهناسيا القطاع الثاني بطول ٢.٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة الأعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٧٦) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاسناد : ٣,٤٩٣,٥٥٣.٠٠

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٢,٦٦٠,١٧٢.٣٠	بيان الاعمال التى تمت الان
	٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
	٠.٠٠	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي
	٠.٠٠	سابق صرفه
	٢,٦٦٠,١٧٢.٣٠	مستحق صرفه
	٢٣٤,٥٤٠.٠٠	جملة الاستقطاعات
	٢,٤٢٥,٦٣٢.٣٠	صافى المبلغ المستحق
		أوامر الدفع الشيكات
	١٢٦,٦٧٤.٨٧	حساب مصلحة الضرائب
	٦٨,٤٠٤.٤٣	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري
	٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاحات)
	٠.٠٠	شيك الشركه

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه			
	١٣٣,٠٠٨.٦٢	٥% تأمين اعمال		
	٦١,٢٠٠.٧٤	رسم الدمغه		
	٢٥,٣٣٤.٩٧	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص		
	٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م ٤٥%		
	٧,٤٤٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
	١,١١٦.٠٠	١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
	١,١٩٧.٨٤	١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠	١٤%ضريبه قيمة مضافه
	٥,٢٤١.٨٣	مهن هندسية		
	٠.٠٠	اتساع		
	٠.٠٠	تنمية		
	٠.٠٠	يعلي مبلغ		
	٠.٠٠	يعلي مبلغ		
	٠.٠٠	سيارة العينات		
	٠.٠٠			

الاستقطاعات
دمغة ١٠٦,٣٥٨,١٥
دمغات ٥٨,١٦٠,٥٥
تأمين ٢٤,٦٨٢,٢٥
مهن هندسية ٥,٢٤١,٨٥
إتساع ٦٦٨,٤٠
تنمية ١١١,٤٠
م معمل ٧,٤٤٠,-
م إدارية ١,١١٦,-
ض قيمة مضافة ١,١٩٧,٨٤
٨١٨,٦٢٥,- قيمة أعمال عن عملية رفع كفاءة طريق بسا / بنى مغاغة / بنى سويف بطول ٢ كم محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الإجمالى ١,٠٤٢,٩٨٧,٤٤

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/١٢/١٤ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٢/٢٠

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا، مدير عام الشئون المالية والادارية

١,٤٨٤,٨٧٦,٢٦
١,٢٩٨,٨٥٠,٩١ الشركة
٦٢,٩٨٤,٢٠ التأمينات (٢,٧)
١٢,٣٤١,١٥ ض قيمة مضافة