الهيئة العامة
للطرق والكباري

عن عمليه : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإداريّة الجديدة - العلمين البُديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي لقطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه برج العرب

مع شركة الحسام - مكاوي - التوصيه

شامله المدة من بداية العمل حتى ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاتقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٢٠٠ %) والارض الطبيعيه متغيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه بالدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافه جافه (٩٥ % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم - جانبيند لا يشمل القيمه المحجريه.										مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
١	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠	٦٦٣٧٧,١٢٤	م٣	٠,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	٧٠٩٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٨٧٨,٠٠	التقارير (المبدئى-الإسبوعى-الشهرى)
	عفزة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم-٢٠ كم) تساوي ١٠٥ كم عن منجر السيوي	١٤٧,٠		م٣	٠,٠٠	٣٢٦٦,٩٢	٣٢٦٦,٩٢	جاري ١	٤٨٠٢٣٧,٢٤	٠,٠٠	٤٨٠٢٣٧,٢٤	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٧ كم-٢٠ كم) تساوي ١٢٥ كم عن منجر طيبه	١٧٥,٠		م٣	٠,٠٠	٧٦٦٧,٨٥	٧٦٦٧,٨٥	جاري ١	١٣٤١٨٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٣٤١٨٧٣,٧٥	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٢ كم-٢٠ كم) تساوي ١٢٠ كم عن منجر الخير	١٦٨,٠		م٣	٠,٠٠	١٥١٩,٢٣	١٥١٩,٢٣	جاري ١	٢٥٥٢٣٠,٦٤	٠,٠٠	٢٥٥٢٣٠,٦٤	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.12*33) طبقا للمقاوضة	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	٥٩٨٣٨٩,٧٩	٠,٠٠	٥٩٨٣٨٩,٧٩	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم الكرتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠		م٣	٠,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	١٦١٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٦١٩٠٢,٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة للميس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وألقص حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ %والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % وألا تزيد نسبة انتفاخه بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥ % وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.										
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٢٧٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٧٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٦ كم-٢٠ كم) تساوي ١١٦ كم كسارة العرويه	١٣٩,٢٠		م٣	٠,٠٠	١٠١٤,٣٢	١٠١٤,٣٢	جاري ١	١٤١١٩٣,٤٥	٠,٠٠	١٤١١٩٣,٤٥	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٢ كم-٢٠ كم) تساوي ٩٢ كم كسارة المدينه المنوره	١١٠,٤٠		م٣	٠,٠٠	١٧٢٢,٦٨	١٧٢٢,٦٨	جاري ١	١٩٠١٨٣,٧٩	٠,٠٠	١٩٠١٨٣,٧٩	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*85) طبقا للمقاوضة	١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٣٣٨٧٣١,١٢	٠,٠٠	٣٣٨٧٣١,١٢	
	رسوم الكرتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٦٨٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٢٥,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمعدلة للمواصفات وألقص حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد به بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ٢٫٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.										
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠	٦٠٣٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٢ كم-٢٠ كم) تساوي ٩٢ كم كسارة المدينه المنوره	١١٠,٤٠		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠٠٠	جاري ١	٨٦١١٢,٠٠	٠,٠٠	٨٦١١٢,٠٠	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*95) طبقا للمقاوضة	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠٠٠	جاري ١	١٠٧٨٨٩,٦٠	٠,٠٠	١٠٧٨٨٩,٦٠	
	رسوم الكرتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠٠٠	جاري ١	١٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	
	الاجمالى								٤٨٥٥١٤٦,٣٨	٠,٠٠	٤٨٥٥١٤٦,٣٨	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤٨٥٥١٤٦,٣٨
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤٨٥٥١٤٦,٣٨
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٤٨٥٥١٤٦,٣٨

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جاري (١)

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٧٠) بتاريخ : ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركه المنفذة (الحسام) — عن الاستشاري(xyz)

عن الاستشاري(kk)

المكتب الفني — المدير التنفيذي للقطاع — مدير المشروع — عن الاستشاري سيسترا

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الـ... البحيره وكفر الشيخ

... المشروع — م / احمد الشا...

م / أحمد أبو دقيقه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره — سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ — المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفنات — غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر
بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

دفعة ٣

١٥٤٠٩١١

إجمالى الأعمال ٤٨٥٠١٤٦,٤٠

الأعمال السابقة

قيمة المستخلص ٤٨٥٠١٤٦,٤٠

دفعة رقم (١) ١٨٥٠١٤٦,٤٠

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

من بداية العمل حتى ٤٥٩٠٨٩

شاملة المدة ٣

٢٥٤٠٩١١

بيان الاعمال التى تمت الان	قرش	جنيه
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

الباقى من الاستمارة	بتحويل		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
الباقى من الاستمارة								
الاستقطاعات								
١٠٨٩٠ دمغات			٤٣٠٠	دمغات			٣٥٦١٨	دمغات
٤٣٧٤ م.ت.ص			١٠٧٦٨	م.ت.ص			١٤٦٧٥	م.ت.ص
١٥٢٦٢ الإجمالى			٦٢٩٤٠	ارباح			٥٠٢٩٣	الإجمالى
			١٠٤٩٠	تأمين				

دفعة (٢) ٤٥٩٠٨٩

دفعة (١) ١٠٤٠٩١١

جملة المبالغ السابق صرفها	١٤٩٠٦١٨	صافى المستخلص
الباقى للمقاول	١٣٣٢٧٧	الضرائب
	٨٤٣٨٧,١٠	تأمينات مقاولون
	١٣٣٢٨٥٣,٩٠	شركة

مصاريف هندسية ٨٥٠١,٥٠

كشف وسباى ٢٨٥٠

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ .....

الإجمالى ٢٦٠٣٨٠

قيمة التحويل		
	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

الجملة .....

صافى المستخلص ١٧٨٢٥٤٦٠

الضرائب ٨٨٣٤٠

شركة ١٦٩٤٢٠٦٠

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع .....

شيك .....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط ٤٤٣٨٩٧

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط ٢١٨٦١

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ٤٢١٩٦٦

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

الضرائب

شركة