دراسة حساب فروق اسعار

عملية : مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوظة بتقنية FDR (القطاع الثاني) بطول 6.5 كم

تنفيذ شركة : شركة الكيان الهندسية للتجارة والمقاولات

عقد رقم : 2024/2023/841 بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١١ مستخلص رقم : (2) جاري بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٥/١٦

فتح فني : تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/١٢/١٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × معاملاتها × نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار

م	بيان البند	الوحدة	الكمية	السعر	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل بيتومين	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ البيتومين	الرقم القياسي عند الفتح الفني البيتومين	نسبة الزيادة او الخفض البيتومين	معامل التكلفة الخاضع للتعديل الاسمنت	الرقم القياسي عند الفتح الفني الاسمنت	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الاسمنت	نسبة الزيادة او الخفض الاسمنت	معامل التكلفة الخاضع للتعديل حديد	الرقم القياسي عند الفتح الفني حديد	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ حديد	نسبة الزيادة او الخفض حديد	معامل التكلفة الخاضع للتعديل السولار	الرقم القياسي عند الفتح الفني السولار	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ السولار	نسبة الزيادة او الخفض سولار	قيمة الزيادة
١	أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج3ب سمك 6 سم	م٢	٤٤٣٨	١٩٠	بيتومين+سولار	٠,٦٥	٦٨٣,٦٠	١٠٧٩,١٠	٠,٥٨									٠,١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٠,٢١	٣٣٥٠٢١,٨١
	إجمالي فروق الأسعار المستحقة																					~~٣٣٥٠٢١,٨١~~

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

بدر عبد الوهاب بدر