الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة القطاع من المحطة ٣٩٠+٠٠٠ الى ٣٩١+٦٠٠ ومن المحطة ٣٩٢+٤٠٠ إلى ٣٩٢+٩٠٠ أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول: شركة الصالحين للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٣/١٠٨٣/٢٠٢٤) عن المدة منذ بدأ الاعمال حتى (٢٥/٠٣/٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
١	البلاطات الخرسانية													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -الادوات المكتبية متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتي ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١.١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ متر٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ متر٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٧,٠٠	م٢	٣٢,١٤٦,٨٨	٠	١٠,٦٥٠,٠٠	١٠,٦٥٠,٠٠	٤,٨٦٧,٠٥٠,٠٠				٤,٨٦٧,٠٥٠,٠٠		
١.٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ متر٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ متر٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦٥,٢٠	م٣	١,٠٠٠,٠٠	٠	٤٥٦,٠٠	٤٥٦,٠٠	١,٢١٥,٣٣١,٢٠				١,٢١٥,٣٣١,٢٠		
١١	التربة المسلحة													
١.١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.													
	ذات قوة شد ٣٠ ك . نيوتن فى الاتجاهين Biaxial	٣٧	م٢	١٢٤٦٠	٠	٩٤٧٠	٩٤٧٠	٣٥٠,٣٩٠				٣٥٠,٣٩٠		
				إجمالي قيمة المستخلص								٦,٤٣٢,٧٧١,٢٠		
				ستة مليون وربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون جنيها وعشرون قرشا فقط لا غير.										

الشركة المنفذة : الصالحين للمقاولات العامة

مدير المشروع

م/

إستشاري عام (SYSTRA)

م / علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس / هاني محمد محمود طه
٢٠٢٤/٤/١٦
(٢٠٨٣)

بيان م الإستقطاعات
٤٣٢٧٩,- دمغات
١٩٠٤٨,- أ ت م
إجمالى ٦٢٣٢٧,-

صافى م ١٨١٩٦٧٣,-
ض م ٩٥٢٣٨,-
ش ١٧٢٤٤٢٥,-

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرعى :

دفعة
٣٠٠٠٠٠٠,-
صافى

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) ٢٠٠٠٠٠٠,- جنيه مصرى

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	تاريخ	رقم التحويل	نوع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل مليم	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات مليم	الجملة جنيه	الجملة مليم
حصر سابق ٦	٢٢/٨/٩٢	١١٨٠٠٠٠,-							
		١٨٨٢٠٠٠,-							

جملة المبالغ السابق صرفها — جنيه مصرى

الباقى للمقاول ٦٤٣٢٧٧١,٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم تاريخ

دفعة
الإستقطاعات
٣٢١٦٢٩,- ض أعمال
٦٨٩٦٨,- دمغات
٢٨٥٧١,- أ ت م
إجمالى ٤١٩١٧٨,-

دفعة
صافى م ٢٥٨٠٨٢٢,-
ض م ١٤٢٨٥٧,-
ش ٩٥٢٣٨,-

جملة أعمال سابق ٦٤٣٢٧٧١,٢٠

حالة صرف دفعة بتاريخ ٨/١٢
صافى ١٤٣٢٧٧١,٢٠
٥٠٠٠٠٠٠,-

الإستقطاعات (دفعة)
٢٣١٤٦,- دمغات
٦٢٦,٤٠ إيراد
١٤,٤٠ تنمية
٢٩٢٣٨,٩٠ صندوق
إجمالى ٥٢٦٧٦,٧٠

١٪ م.ع	٦٤٣٢٧٧١	
٥٪ ض أعمال	٣٢١٦٣٨,٥٦	
الدمغات	١٥٤٧٨٢,٣٠	
الجملة		

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

دفعة
صافى م ١٣٥٦١٠,٥٠
ض م ٦٨٢٢٧,-
ش ١٢٨٧٧٨٣,٥٠

أقر بأنى وافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.