وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكبارى - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥
مصلحة : الهيئه العامه للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم (١٢) جارى
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور سفنكس مع مسار القطار السريع
خلال المدة من : بدء العمل حتى :١٥/ ٨/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائي	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباق بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولا :- أعمال الكباري											
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة	١٣٣٠	٤٠٠	م.ط	٤٨٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٩٢٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٢	١٤٨٠٠٠	بالعدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٤٨٠٠٠	٠	١٤٨٠٠٠	عدد (٥) مهندسين متواجدين
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٢٩٥٠	٤٧٢٠	م.ط	٢٩٢٢	٠,٠٠	٢٩٢٢,٠٠	جاري	١٣٧٩١٨٤٠	٠	١٣٧٩١٨٤٠	مكتب الاشراف متواجد
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٤٠٠٠	٩٠	م٣	٣٩٨٠	٠,٠٠	٣٩٨٠,٠٠	جاري	٣٥٨٢٠٠	٠	٣٥٨٢٠٠	عدد(١) مراقب متواجد
١٤	خرسانة عادية للاساسات وأسفل البلاطات الانتقالية	٢٠٠	١٨٨٥	م٣	١٤٤	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٢٧١٤٤٠	٠	٢٧١٤٤٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات وأليلاطات الانتقالية	٣٦٠٠	٢٥٧٠	م٣	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٧٩٦٧٠٠٠	٠	٧٩٦٧٠٠٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ بزيادة محتوي الاسمنت من ٣٥٠كجم/م٣	٣٦٠٠	١٨٠	م٣	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٥٥٨٠٠٠	٠	٥٥٨٠٠٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات							جاري			٠	تقرير (مبدئي - نصف شهري -شهري) متواجد
١٧-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	٩٠٠	٣٢٨٠	م٣	٨٥٠	١٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	جاري	٢٨٢٠٨٠٠	٠	٢٨٢٠٨٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١٠٠		م٣	٨٣٢	١٠,٠٠	٨٤٢,٠٠	جاري	٨٤٢٠٠	٠	٨٤٢٠٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوي الاسمنت من ٤٥٠كجم/م٣ الي ٥٠٠ كجم/م٣	٩٠٠	٩٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	تم استبدال الاستراحة المنصوص عليها بالتعاقد طبقا لموافقة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة							جاري				رئيس مجلس الادارة (مرفق صورة)
١٨-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	٩٠٠	٣٤٢٠	م٣	٢٩٨,٠٠	٣٩,٠٠	٣٣٧,٠٠	جاري	١١٥٢٥٤٠	٠	١١٥٢٥٤٠	
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١٠٠		م٣	١٩٩,٠٠	٣٩,٠٠	٢٣٨,٠٠	جاري	٢٣٨٠٠	٠	٢٣٨٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبستانه							جاري			٠	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	١٢٠٠٠	٣٥٣٠	م٣	٣٤٨٢,٠٠	٦٣٦,٠٠	٤١١٨,٠٠	جاري	١٤٥٣٦٥٤٠	٨٠٠٠٠	١٤٤٥٦٥٤٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر		١٠٠	م٣	٠,٠٠	٤١١٨,٠٠	٤١١٨,٠٠	جاري	٤١١٨٠٠		٤١١٨٠٠	
٢٠	توريد وتشغيل وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)							جاري				
٢٠-أ	بطول ١٢ متر	٤٧٤٦	٤١٠٠٠	طن	٢٨٠٨	١٧٠,٠٠	٢٩٧٨,٠٠	جاري	١٢٢٠٩٨٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٢٢٠٢٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	٢٠٦	١١٠٠٠٠	طن	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	١١٠٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	٩٣٥٠٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٣٧٠٠	٥٥	م٢	١٤٢٦	٢٠٠٧,٠٠	٣٤٣٣,٠٠	جاري	١٨٨٨١٥	٠	١٨٨٨١٥	
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	١٢	٤٦٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٢٧٦٠٠٠	٠	٢٧٦٠٠٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠طن بجوايط c2	١٢	١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
	تشوينات							جاري				
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)		٤١٠٠٠	طن	٣٦٤	١٧٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٧٩٥٤٠٠٠	٣١٨١٦٠٠	٤٧٧٢٤٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد		١١٠٠٠٠	طن	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣٣٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٩٨٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2		٤٦٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠طن بجوايط c2		١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٤٠٣٢٠٠	٦٠٤٨٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٢	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات							جاري			٠	
٣٢-أ	مسافة النقل لاتقل عن ٥٠ كم		١٠٠	م٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
	بنود مستجدة											
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	١٨٠٠٠						جاري				
	مسافة النقل حتي ٢كم		٥٩	م٣	٩٠٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري	٥٣١٠٠٠	٠	٥٣١٠٠٠	
١	قيمة المادة المحجرية (شامل ٢٥% معامل دمك+١٢% استقطاعات)		٤٩	م٣	٩٠٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري	٤٤١٠٠٠	٠	٤٤١٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٨كم		٩	م٣	٦٠٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٣٢كم		٤٥	م٣	٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٥٠٠٠	٠	١٣٥٠٠٠	
	الإجمالـــــــى (فقط وقدره مائة واحد وثمانون مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون الفا ومائة خمسة وسبعون جنيها فقط لاغير،،،)										١٨١٨٣٣١٧٥,٠٠	
									خصم ٠,٥٠% طبقا لمحضر المفاوضة		٩٠٩١٥٥,٨٨	
									الاجمالي بعد الخصم		١٨٠٩١٤٠٥٩,١٣	
									السابق		١٧٥٢١٦٣٤٥,٨٥	
									الصافي		٥٦٩٧٧١٣,٢٨	

أقر بصحة ذلك :

مدير التنفيذ :- التوقيع :-

مدير عام منطقة التنفيذ التوقيع :-

استشاري المشروع
مهندس المشروع التوقيع :-
مدير المشروع التوقيع :-

المالك:الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المحاسب التوقيع :-
مدير عام الشئون المالية والإدارية التوقيع :-
مدير عام المشروعات التوقيع :-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولي المركزية
م/ طارق يوسف الجزار

28/12/2024 10:16

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنية	
٩٠٠١٢٠	١٨٠٩١٤٠٥٩	بيان الاعمال التى تمت الان
.....	.....	محجوز
.....	.....	مصرح بصرفه
٤٠٥٠٨٠٥	١٧٥٢٦٣٤٦	سابقة صرفه
٢٠٠٠٢٨٠	٥٦٩٧٧١٣	مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
امانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	0	
صافى المبلغ المستحق	.....	.....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

الختم ذو التاريخ

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

علاقات الكاتب المنوطين .....

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

.....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسملت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

الصافى = ٢٧٤١٤٣

الضرائب = ٢٧١٣٢٠

الشركة = ٢٨٢٣

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية	قرش	جنية

اجمالى الاعمال السابق ١٨٠٩١٤٠٥٩

١٧٥٢٦٣٤٦ -

المستحق صرفه ٥٦٩٧٧١٣

بعد خصم ٥٪ مقاولة

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

اجمالى الاعمال بدون تشوينات ١٧٥٣٦٦٧٣٥ بعد خصم ٥٪ مقاولة

اجمالى الاعمال بدون تشوينات ١١٣ ١٦٥٠٧٩٣٢

	قرش	جنية	قرش	جنية
رسم دمغة ا				
رسم دمغة ا				
امانات				
ا				
الجملة				

قيمة التحويل

المستحق صرفه ٩٨٥٨٨٠٣

الاستقطاعات

ضمان اعمال ٥٪ ٤٩٣٩٤٠

الدمغات ١٣٦٣٠

تغطية بيتومين حسب الشئون المالية للعقود المسلمة ٤٨٠٠٠٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول ٥٤٢٣٥٧٠

28/12/2024 10:21