الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل

المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم
المهندسون الاستشاريون العرب - محرم باخوم

الإسكندرية للإنشاءات

مستخلص رقم (٣) جاري — عن عملية / تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المريوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥كم بالامر المباشر

العقد رقم : ٢١٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ — بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ — مع / الهيئة العامة للطرق والكبارى — في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البند	نوع العمل	الكمية بعد التفاوض	الفئه بعد التفاوض	الوحده	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع ضمان	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اولا	أعمال الكبارى											
١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والممتلكات	١٧,٥٠٠,٠٠	١٢,٠٠	م.ط	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٨,٠٠٠,٠٠		١٦٨,٠٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عادية او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية	٥٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	م٣	١٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	جاري	١١,٠٤٠,٠٠		١١,٠٤٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية	٥,٠٠٠,٠٠	٦,١٠	م٢	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	جاري	٧,٩٣٠,٠٠		٧,٩٣٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى جسات للكوبرى فى جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم٢ عدا التربة الصخرية فى البر	٧٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٥,٠٠	جاري	٢٩٠,٢٥٠,٠٠		٢٩٠,٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى لأساسات الحوائط الخرسانية أو بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة فى جميع أنواع التربة	٣,٥٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	م٣	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	جاري	١٩٠,٠٠٠,٠٠		١٩٠,٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالة يدوية او ممدات خفيفه فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة	٢,٢٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م٣	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	جاري	١٩٢,٠٠٠,٠٠		١٩٢,٠٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات و الرسومات	٢,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٤٨٠,٠٠٠,٠٠		٤٨٠,٠٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع و البند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة للفك والتركيب	٨,٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٢٧٠,٠٠٠,٠٠		٢٧٠,٠٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدين - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة - التقارير الشهرى والنصف شهرى - الحد الأدنى من المعدات متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المكاتب متواجدة - وثائق التأمين متواجدة - تراجع جميع المحملات شاملة السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
١٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة			م.ط				جاري				
	قطر ٠,٨٠ متر	٦٦٠,٠٠	٣,٠٢٠,٠٠		٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠		١,٢٩٨,٦٠٠,٠٠		١,٢٩٨,٦٠٠,٠٠	
	قطر ١,٢٠ متر	٧٧٠,٠٠	٥,٣٣٠,٠٠		٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٠		٣,٢٥١,٣٠٠,٠٠		٣,٢٥١,٣٠٠,٠٠	
	قطر ١,٥٠ متر	٥٣٥,٠٠	٧,٦٤٠,٠٠		٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٣٥,٠٠		٤,٠٨٧,٤٠٠,٠٠		٤,٠٨٧,٤٠٠,٠٠	
١٩*	علاوة نتيجة رفع اجهادات الخرسانة من ٣٠٠ كجم / سم٢ الى ٤٠٠ كجم/ سم٢	٢,١٤٩,٠٠	١٨٥,٠٠	م٣	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	جاري	٣٣٣,٠٠٠,٠٠		٣٣٣,٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق	١٦,٥٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٣	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٤٧٠,٠٠٠,٠٠		١,٤٧٠,٠٠٠,٠٠	
٢١	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائى حتى منسوب أسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش أو ما يماثلها)	٨٥,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	طن	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠		٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة و الحمل التصميمى (١٥٠٪)			عدد				جاري				
	قطر ١,٥٠ متر	١,٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٣٤٠,٠٠٠,٠٠		٣٤٠,٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية و فرشة اسفل الاعمدة الدائرية و الحوائط الخرسانية وقدمات المنحوتى	٥٠٠,٠٠	٢,٠٦٠,٠٠	م٣	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٤١,٢٠٠,٠٠		٤١,٢٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية المقاومة المميزة للخرسانة المسلحة ٣٠٠كجم/سم٢	٣,٠٠٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠	م٣	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٧٠٠,٠٠٠,٠٠		٧٠٠,٠٠٠,٠٠	
	علاوة نتيجة رفع اجهادات الخرسانة الى ٥٠٠ كجم/ سم٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م٣	١,٨٠٠,٠٠	٣٧٠,٠٠		٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٩٢,٥٠٠,٠٠		٩٢,٥٠٠,٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سائقة الصب أو سائقة الصب والاجهاد	٦٦٠,٠٠	٤,٦٤٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	١,٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٤٢٢,١٠٠,٠٠	٩٨٤,٩٠٠,٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين رفع الكمر
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بارتفاع حتى ٦ متر	٥٢٠,٠٠	٣,٦٤٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٧٢,٨٠٠,٠٠		٧٢,٨٠٠,٠٠	
*٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بارتفاع اعلى من ٦ متر - فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٥٢٠,٠٠	٣,٧٤٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٧٤٨,٠٠٠,٠٠		٧٤٨,٠٠٠,٠٠	
٣٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط جديد تسليح من الصلب ٣٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية			طن				جاري				
	أ- أسياخ طول ١٢ متر فى البر	٣,٦٠٠,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠		٦٧٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٨٨٥,٠٠		٤٦,٩٠٥,٠٠٠,٠٠		٤٦,٩٠٥,٠٠٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البتومين على البلاط	١٢,٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	م٢	١٣٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	١٢,٠٠٠,٠٠		١٢,٠٠٠,٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير أتربة فى المجرى المائى للوصول للمناسيب التصميمية	٣١٠,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠	م٣	١٠٩,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠		١٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	
٥٠	بالمتر المكعب توريد وانزال ورص على طبقات احجار بلدرز على منسوب تأسيس البلوكات اسفل منسوب المياه	٨٥,٠٠٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	م٣	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	جاري	١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠		١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠	
٥١	بالمتر المكعب توريد ورص أحجار جيرية (دبش) فى قاع المصرف مع تسوية القاع للوصول الى المناسيب التصميمية	١٢,٠٠٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	م٣	١٨,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	جاري	٨,٩٣٠,٠٠٠,٠٠		٨,٩٣٠,٠٠٠,٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء والط صائدة رأسية من الدبش من الاحجار الصلبة لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم			م٢				جاري				
	ب- مسافة نقل حتى ٧٣ كم	٦٠,٠٠٠,٠٠	٥٥٣,٠٠		٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠		٣٣١,٨٠٠,٠٠		٣٣١,٨٠٠,٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ في الموقع للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام	٤٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	م٣	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٢٠,٠٠٠,٠٠		٢٠,٠٠٠,٠٠	
	الاجمالى								٩٦,٧٧٢,٨٢٠,٠٠	٤٢٢,١٠٠,٠٠	٩٦,٣٥٠,٧٢٠,٠٠	
										الاجمالى	٩٦,٣٥٠,٧٢٠,٠٠	
										اجمالي المستخلص السابق	٧٧,٧٥٨,٣٢٠,٠٠	
										صافي مستخلص (٣) جاري	١٨,٥٩٢,٤٠٠,٠٠	

فقط ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة جنيهاً لاغير

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

المحاسب / ..... — جنيه — قرش — مدير عام الشئون المالية والإدارية — مدير عام التنفيذ والصيانة — مهندس الهيئة

مهندس / هشام حمدي — مهندس / مجد اسماعيل الشرقاوي — مهندس / محمود توفيق — مهندس / مجد عبدالرحمن — مدير مشروع الاستشارى

يدفع الى مكتب شركة الاسكندرية للانشاءات مبلغ ..... — ملاحظة : الفئات ..... — غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ..... — تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

أ/ أحمد عبد الجواد — على الحساب / نهائياً — مدير المصلحة .....

رئيس الادارة المركزية "المنطقة الرابعة عشر" "الطريق الدائري ومحاوره"

اسم العمل/ تنفيذ أعمال ورفع كفاءة محور المريوطية القطاع الرابع من الكم ١٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٠+٠٠٠

اسم المقاول/ شركة الاسكندرية للإنشاءات

رقم ومقدار التصديق /

بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٥٣٢٠٥٦	
صافى المبلغ المستحق	١٧٠٦٠٣٤٤	

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

	قيمة التحويل			
	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى				
رسم دمغة اضافى				
امانات				
ايرادات				
الجملـــــــة				

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول