الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

مستخلص جارى ٢

عن عملية: اسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر)

مع شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ٢٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ : ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
	طبقا لمقاوضه الخاصه باعمال B5 بعد ٠٤-٠٩-٢٠٢٣											
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .											نوحات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامه المرور متواجد وثيقه التامين متواجده المعدات متواجده البرنامج الزمنى متواجد معمل الموقع متواجد التقارير الشهريه والاسبوعيه والميداني متواجده المستلزمات والمهمات متواجده الادوات المكتبيه متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو٢٠٢٣	٣٣,٦	٧٥٣٥٤,٢٤	م٣	٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري ٢	٢٥٢٠٠٠٠	٠	٢٥٢٠٠٠٠	
	علاوة ١,١٠ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٠٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	٧٥٣٥٤,٢٤	م٣	٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري٢	٢٠٦٢٥	٠	٢٠٦٢٥	
	طبقا لمقاوضه الخاصه باعمال حوض التبخير بعد ٢٢-٣-٢٠٢٤											
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير) فى تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر والودر والحفارات) مع ارتكه جوانب حوض التبخير طبقا للميول التصميميه المطلوبه وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك فى حاله التربه العاديه والطفله وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠,٥	٢٨٥٧٤٦	م٣	١٩٣٢٧٦	٠	١٩٣٢٧٦	جاري ٢	٧٨٢٧٦٧٨	٠	٧٨٢٧٦٧٨	
	علاوة ١,٢٠ جنيه /م٣ ارتفاع السولار بعد ٢٢/٠٣/٢٠٢٣	١,٢	٢٤٧٠٦٧	م٣	١٦٢٩١٦	٠	١٦٢٩١٦	جاري ٢	١٩٥٤٩٩,٢	٠	١٩٥٤٩٩,٢	
	علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	٣٨٦٧٩	م٣	٣٠٣٦٠	٠	٣٠٣٦٠	جاري ٢	١٧٤٥٧	٠	١٧٤٥٧	
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٢/٠٣/٢٠٢٣	٠,٦٢٥	٢٤٧٠٦٧	م٣	١٦٢٩١٦	٠	١٦٢٩١٦	جاري ٢	١٠١٨٢٢,٥	٠	١٠١٨٢٢,٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٠٦٨٣٠٨١,٧	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٠٦٨٣٠٨١,٧	
	ما سبق صرفه										٨١٤٢٤٥٦,٧	
	اجمالى قيمة المستخلص										٢٥٤٠٦٢٥	

تحريراً فى ٢٣ / ٠٩ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)
مكتب انترانس كو لنتلنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كو لنتلنج

(الاستشارى المساحة
مكتب XYZ

الاستشارى العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع
م / إسلام محمد

مديرعمال المشروع
م/ إسماء علي

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مديرعام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون القانونية والإدارية
م/ مصطفى عبدالجواد

اعتماد
الإدارة المركزية
المنطقة الأولى
مدير الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

القيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنيه	
٨١,٧٠	١٠٦٨٢٠	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
٥٦,٧٠	٨١٤٢٤	سابق صرفه
٢٥	٢٥٤٠٦	مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....
تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		