الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية: تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقه الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه A09 (بالأمر المباشر)

مستخلص جارى ١

العقد رقم : ٤٧٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ : ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

مع شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال ارنكه للحفر في تربه ذات اجهادات متغيره طبقا لافاده المنطقه باستخدام معدات الميكانيكيه وارنكه وعمل إستبات ٢ × ١,٥ متر لقطاع حفر مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠	١١٥٣٨٤,٦٠٧٧	م٣	٠	٨٤٢٧٠,٢٣	٨٤٢٧٠,٢٣	جاري ١	١,٩٥٥١٢٩,٩٠	٠	١,٩٥٥١٢٩,٩٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١,٩٥٥١٢٩,٩٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١,٩٥٥١٢٩,٩٠	
	ما سبق صرفه										٠	
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى										١,٩٥٥١٢٩,٩٠	

- المستلزمات واكهة صكوك
- بيانة الصحة والاقرار صكوك
- تأمين وسلامة الموقع صكوك
- تأمين صحي وشرك وأسبوعي صكوك
- البرنامج الزمني صكوك
- بمراجعة المعدلات بعرفة الإدارة

تحريراً في ١٥ / ١٢ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
ميسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

مديراعمال المشروع
م/ اسماء علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مديرعام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى المركزية
المهندس/ طارق يوسف الجزار

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	استقطاعات								
٢	٥٤٧٧٥٦,٠								
٣	٢٠٨٠٠					اوامر الطبع			
٤	١٠٤٣٣٥					الضرائب	٥٢١٦٧٣		
٥	٥٢٦,٤٠					الشركة	٩٥٠٢٣٨,٦٠		
٦	٩٩,٤٠								
٧	٢٢٥٠١								

تشغيل ٥٠٠٠

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل		الجملة	
قرش	جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة

	القيمة	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٩,٩٠	١٠٩٥٠١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٢٩,٩٠	١٠٩٥٠١

جملة الاستقطاعات ٩٣١٠٨٨,٣٠
الصافى ١٠٠٢٤٠٤١,٦٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....