الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } عن عملية أعمال تنفيذ أستكمال رفع كفاءة { القطاع الثانى } من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١,٥ كم (حياه كريمة)

إدارة العقـــود العقد رقم ١٢١٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ مع شركة روتاك للمقاولات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	٢٠	م٣	٢٠٠	١٤٠٠	١٦٠٠	جارى	–	٣٢٠٠٠	–	—	–	٣٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣أ	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٥٦	م٣	٥٠٠	٦٥٠	١١٥٠	جارى	–	١٧٩٤٠٠	–	—	–	١٧٩٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٨٦	م٣	١٨٠٠	(–) ١٤٩	١٦٥١	جارى	–	١٤١٩٨٦	–	—	–	١٤١٩٨٦	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٠٦	م٣	٣٥٠٠	—	٣٥٠٠	جارى	–	١٤٢١٠٠٠	–	—	–	١٤٢١٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٥٠	٣١	م٢	—	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	–	٤٧٢٥٠	–	—	–	٤٧٢٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
								الإجمالى	–	١٨٢١٦٣٦	–	—	–	١٨٢١٦٣٦	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	البنود المستحدثة														
١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٦٠	٣١٣	م٢	—	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	–	٤٧٠٤٠٠	–	—	–	٤٧٠٤٠٠	
								الإجمالى	–	٤٧٠٤٠٠	–	—	–	٤٧٠٤٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
	الكارتات														
١	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٣	م٣	—	١١٥٠	١١٥٠	جارى	–	١٤٩٥٠	–	—	–	٢٦٢٦٠	٨- التقارير متواجدة .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	—	٣٥٠٠	٣٥٠٠	جارى	–	٨٧٥٠٠	–	—	–	١٠٦٦٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	–	٣	م٢	—	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	–	٤٥٠٠	–	—	–	٢٤٩٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى	–	١٠٦٩٥٠	–	—	–		١١- يتم توريد عدد (٢) حاسب آلى بمشتملاته بمعرفة الإدارة العامة لمركز المعلومات .
								الإجمالى العام	–	٢٣٩٨٩٨٦	–	—	–	٢٣٩٨٩٨٦	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

٢٢٦٧٦٤٢ بعرضه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٦١٩٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٣٧٠٨٦,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

الإدارة المركزية
مهندس : سلوى سامى صالح

هيئة النقل العامة للطرق والكبارى
منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

أسم العملية : تنفيذ أستكمال رفع كفاءة { القطاع الثانى } من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر بطول ١,٥ كم (حياه كريمة)
أسم المقاول : شركة روتاك للمقاولات العامة

رقم ومقدار التصديق : .....
بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	٢٣٩٨٩٨٦				٥ ٪ ضمان أعمال تمغات
		محجوز		٤٧٠٠١	
		مصرح بصرفه		٢١٨٨٣	
–	١٥٦١٩٠٠	سابق صرفه		٨٩٥٣	١ ٪ أرباح تجارية .
–	٨٣٧٠٨٦	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات: قرش / جنيه			
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			الدمغات
		أمانات		٧٧٨٣٧	
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريراً فى ——— سنة روجع : ————
علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف
سحب

بمبلغ ————
رئيس الحسابات
تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
اعمال الأعمال السابق				٢٢٦٧٦٤٢					
				١٣٢٧٦١٥					
				٩٤٠٠٢٧					