مستخلص رقم (١) جاري

اعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزية الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولي المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ /٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٨/ ١١ / ٢٠٢٤

تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال الحفر .. الخ	٠	١٤٤.١٧٥	م ٣	٢٨٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	جاري	١٥٨٥٩٢.٥				١٥٨٥٩٢.٥	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٠	٨٤.٠٠	م٢	١٦٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٨٤٠٠٠٠.٠				٨٤٠٠٠٠.٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٠	٢٦٠٠.٠٠	طن	٣٠٨	٠	٣٠٨	٣٠٨	جاري	٨٠٠٨٠٠.٠				٨٠٠٨٠٠.٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال نقل المخالفات للمقالب العمومية .. الخ	٠	١٢٦.٤٠	م ٣	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٢٦٤٠٠.٠				١٢٦٤٠٠.٠	٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٠	٤٣٠.٠٠	م ٣	٢٣٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	جاري	٤٧٣٠٠٠.٠				٤٧٣٠٠٠.٠	٥- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٠	٥٨.٩٠	م ٢	٤٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٥٨٩٠٠٠.٠				٥٨٩٠٠٠.٠	٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة سطحية ....الخ	٠	٣١٣.٦٠	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠				٠.٠	٧- المعمل متواجد
٨	اعمال صيانة واعادة دمك طبقة اساس .. الخ	٠	٥٠.٠٠	م ٢	٢٧٠٠٠	٠		٠	جاري	٠.٠				٠.٠	٨- البرنامج الزمني متواجد
															٩- التقرير المبدئي متواجد
															١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده
															١١- تقارير ضبط الجودة متواجده
															١٢- فني تأمين سلامة المرور متواجد
															١٣ - الحد الأدني من المعدات متواجد
															١٤- عدد ١ سيارة متواجدة
															١٥- اللافتات متواجدة
															١٦- يراعي تعلية مبلغ (٥٠٠٠٠ج) خمسون الف جنيه لحين ظهور نتائج بعض التجارب المعملية لطبقة التدوير
									الجملة	٢٩٨٧٧٩٢.٥				٢٩٨٧٧٩٢.٥	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها لم يسبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

طنطا فى ٢٤/ ١٢ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

صحيح ذلك ملاحظات الفنات نهائياً

مهندس الشركة مهندس الاستشاري مدير العملية مدير عام المشروعات مدير الشئون المالية والإدارية

مهندس / شيماء احمد عاشور

رئيس الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

الصرف ٩٠٪ (٥٪ المقاومة + ٥٪ قيمة الإستلام) إجمالي الأعمال ٢٦٨٩٠١٣,٢٥

اسم العمليه : الأعمال السليمة —

مقاوله :

رقم ومقدار التصدق : قيمة المستخلص ٢٦٨٩٠١٣,٢٥

بند الميزانيه :

رقم المستند — عدد الملحقات

نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

جنيه	فرش
٢٩٨٧٧٩٢	٥٠

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات فرش	قيمه التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه
—	٥٠٠,—	أتاوه مقاولين							
—	٥٣٥٨,—	رسوم مقاول المنشآت							
	١٧٩٤٦,٧٥	خصم حصة العمال	الميزانيه						
	٨٠٦٧٠,٤٠	إيرادات اجتماعية							
	٢٩٨٧٧,٩٥	أرباح تجارية وصناعية							
	٥٢,٨٠	دمغة							
	١٥٨,٤٠	دمغة اشتراك							

جمله المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم ٢٩٨٦٩,٥٠ بتاريخ سنه

— ٥٠٠٠٠,— تسليم لحين خلو ذمة المقاول

الاستقطاعات

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

امانات

ايرادات

الجمله الصافى

جمله قيمة التحويلات

الباقى للمقاول

فرش	جنيه

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

مليم	جنيه	
		رسم دمغه اصلى
		رسم دمغه اضافى
		امانات
		ايرادات
		جمله الاستقطاعات
		صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنه

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنه

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

الاستقطاعات

ضمان أعمال	١٣٤٤٥٠,٧٠	
دمغات	٦١٨٦٠	
م.ت.ص	٢٥٦١٠	
محاجر	٥٠٠,—	
إتساع	٦٧٧,٤٠	
تشميع	١١٢,٩٠	
مهندسين	٢٩٨٧٢,٣٥	
كشروسياى	٥٠,—	
تعلية تأمينات	٥٠,—	
تعلية كيمه ورود نتائج العينات	٥٠,—	
ضريبة ١٤٪	٧٥٠	
رسوم عمل	٤٦٠٨	

صافى المستخلص ٢٣٢٥٥٧١,٩٠

الضرائب ١٢٨٠٤٨

شركة ٢١٩٧٥٢٣,٩٠

الإجمالى ٣٦٣٤٤١,٣٥