PETROJET MGEC
EL-MADAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING
Dr. Akram Soltan Tarek

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل
مشروع شبكة الطرق القومية

مستخلص جاري رقم (1)

اسم العملية :أعمال طريق 21 الصف من عرب ابو ساعد / اطفيح / الكريمات / دير الميمون بطول 65 كم

كم 24 الى كم 26.5 القطاع السادس أ بطول 2.5 كم

العقد رقم (2024/2023/1657) مع شركة بتروجيت بتاريخ 04/06/2024 عن المدة من 2024-06-05 حتي 2024-07-15

رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة نقل ناتج الحفر 37 كم	50	59	م3	0	2,971	2,971.0	176,774.50	0.00	176,774.50	1- لوحات تعريف المشروع (متوفر) 2. تامين سلامة المرور (متوفر) 3. البرنامج الزمنى (متواجد) 4. التقرير الشهرى (متواجد) 5. التقرير المبدئي (متواجد) 6- المستلزمات والمهمات متواجدة . 7- معمل الموقع متواجد 8- بيان المعدات والأفراد وترقيمها متواجد . 9- خريطة العمل موضح
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسم والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 37 كم	0	83	م3	0	297	297.0	24,651.00	0.00	24,651.00	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالإشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و ألا يزيد الإمتصاص عن 10% .	80	244	م3	0	2,673	2,673	654,350.40	0.00	654,350	
8	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك بالسم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الاساس القائمة معا بسمك 30 سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل بالمتر المسطح	0	68	م2	0	26,733	26,733	1,817,844.00	0.00	1,817,844.00	
9	بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف .	0	2,250	طن	0	830	830	1,867,500.00	0.00	1,867,500.00	
10	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	40	33	م2	0	24,700	24,700	824,980.00	0.00	824,980.00	
11	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	80	174	م2	0	24,700	24,700	4,317,560.00	0.00	4,317,560.00	
	الإجمالي الكلى (تسعة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون جنيهاً وتسعون قرشاً فقط لاغير)									9,683,659.90	

تحريرا في 2024

مدير مشروع الشركة
م/ صلاح عشماوي

إستشاري المشروع
م/ إسلام ربيع

مهندس الهيئة
م/ إسلام البهلول

مدير مشروع الهيئة
م/ أسماء علي

محاسب الهيئة
أ/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام الصيانة
م/

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

الإدارة العامة للأعمال المدنية
PETROJET بتروجت

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والإدارية
مراجع / مصطفى محمد عبد الجواد

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـــد الميزانيـــة : .....

بيـــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٦٨٢٦٥٩	٩١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
مستحق صرفه	٩٦٨٢٦٥٩	٩
الاستقطاعات	١٫٧٣٩٥٠٣	—
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات

ضريبة الدمغة	٤٣٦٩٧٥,١٥
رسم دمغة اضافى	٢٠٠١٥٦,٩٠
امانات	٣١٠,٨٠
ايرادات	٦٧٤,٤٠
	١١٢,٤٠
	~~٨٣٣٣٣,٣٠~~
	٢٩٩٨٥,٣٠
	٢٧٠٠٠٠,—
	٢٢٢٠١,—
	٥٣٠٠٠٠,—

٥٪ اضافة اعمال

دمغات

ضريبة ١٫٤٣٪ معامل

إنتاج

تنمية

~~أمصال~~

سيرم هيبتيت

تعلية تاصيات

سيرم متعلق بالشروط المالية للعقود السابقة

تعلية بتومين هيبتيت

٦٢٤٠٤٣٤٫٩٥

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد سحب شيك / اذن صرف

علاقات الكتاب المنوطين .....

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم استمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اضافى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

قرش	جنية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

الفرق ٤١٦١٦٦,٨٥

الشركة ٢٠٨٢٩٠١,٢٠