الشركة العربية للمقاولات العمومية
المتكاملة - والإنشاء وتوسيع الطرق
رأس المال ٥٣٨٧٣ مليون

وزاره : النقل والمواصلات
مصلحه : الهيئه العامه للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم ٠٢ جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم

إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٧٣٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠/ ١١ / ٢٠٢٣ مع الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة لإنشاء و رصف الطرق المده من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٥/١/١٧

في المسافة من الكم ٦٠٠+١٧ الي ١٠٠+١٨ كم بطول ٥٠٠ م

رقم البند	نوع العمل	الفئه جنيه	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال جنيه	نسبة الإستقطاع ٠,٠٠	نسبة الإستقطاع %	قيمة الإستقطاعات جنيه	الإجمالي بعد الإستقطاعات جنيه	ملاحظات
٥-١	القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع. وطبقا لملحق ١ الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر	٢,٧٥٠,٠٠	عدد	٢١,٠٠	٢,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٦٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٢٥٠,٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم											
	للجزء الفرمة (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %)	٤٤,٦٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	للجزء العلوي (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %)	٤١,٤٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	للجزء السفلي (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠%)	٣٥,٠٠	م٣	١٢٠,٠٧٩,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	١٤٦,٨٢٥,٠٠	جاري	٥,١٣٨,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٣٨,٨٧٥,٠٠	
	يتم احتسب علاوه ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .												
	مسافة النقل ٢٢ كم : ٢٢-٢٠ = ٢ كم × ١,٤٥ = ٢٩ ج	٢٩,٠٠	م٣	١٢٠,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٧٩,٠٠	جاري	٣,٤٨٢,٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٨٢,٢٩١,٠٠	
	مسافة النقل ٣٤ كم : ٣٤-٢ = ٣٢ كم × ١,٤٥ = ٤٦,٤٠ ج	٤٦,٤٠	م٣	٠,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	جاري	١,٢٤١,٠١٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤١,٠١٤,٤٠	
	يتم زيادة مبلغ ٥ جنيه فى حالة [illegible] بالموزر فى التدبيل [illegible] المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة	٥,٠٠	م٣	١٢٠,٠٧٩,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	١٤٦,٨٢٥,٠٠	جاري	٧٣٤,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٤,١٢٥,٠٠	
	في حالة وجود منحنيات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنيه علي مسافة ١٢ كم في المنحنى وعند التغير في طول المنحنى يتم احتسابها نسبة [illegible] (مسافة المنحنى الداخلي ٤ كم)	١,٠٠	م٣	١٢٠,٠٧٩,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	١٤٦,٨٢٥,٠٠	جاري	١٤٦,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٨٢٥,٠٠	
	قيمة رسوم المواد المحجرية لمواد الردم ٣٦جنية	٣٦,٠٠	م٣	١٢٠,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٧٩,٠٠	جاري	٤,٣٢٢,٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٢,٨٤٤,٠٠	
	قيمة نسبة الدمك بنسبة ٢٥ % من قيمة الرسوم المحجرية	٩,٠٠	م٣	١٢٠,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٧٩,٠٠	جاري	١,٠٨٠,٧١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٠,٧١١,٠٠	
	قيمة الإستقطاعات ١٢% (علي المادة المحجرية + نسبة الدمك)	٥,٤٠	م٣	١٢٠,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٧٩,٠٠	جاري	٦٤٨,٤٢٦,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٨,٤٢٦,٦٠	
	قيمة رسوم المواد المحجرية لمواد الردم ٥٠جنية	٥٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	جاري	١,٣٣٧,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٧,٣٠٠,٠٠	
	قيمة نسبة الدمك بنسبة ٢٥ % من قيمة الرسوم المحجرية	١٢,٥٠	م٣	٠,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	جاري	٣٣٤,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤,٣٢٥,٠٠	
	قيمة الإستقطاعات ١٢% (علي المادة المحجرية + نسبة الدمك)	٧,٥٠	م٣	٠,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	٢٦,٧٤٦,٠٠	جاري	٢٠٠,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٥٩٥,٠٠	

- التقرير الميدني والتقارير الأسبوعية و الشهرية متواجدة
- تواجد مهندسي الشركة
- البرنامج الزمني متواجد
- [illegible] متواجد
- المعمل متواجد
- المهمات و المستلزمات
- اللوحات متواجدة
- سوكر السلامة المرورية

إجمالي قيمة الأعمال	١٨,٧٣٠,٥٨٢,٠٠
اجمالي المستحق عن جاري ٢	٤,٢١٥,٣٢٠,٤٠

ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان و [illegible] ثون جنيها فقط لا غير

مدير عام مشروعات (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

نائب مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع/

المحاسب
التوقيع/

مهندس المشروع (الهيئة)
م/أيمن محمد العبد
التوقيع/

تم مراجعة الحساب
الإستشاري العام
م/راضي محمود العجمي
التوقيع/

مكتب الإستشاري (د/حسن مهدي)
م/خالد بدر
التوقيع/

مكتب الإستشاري (الشركة الدولية للمساحة و الخرائط)
م/مختار أحمد عبد الله
التوقيع/

الشركة المنفذة
م/ محمد سعد
التوقيع/

رئيس الاداره المركزية
م / طارق يوسف الجزار
التوقيع/

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة	
جنيه	قرش
١٨٧٢٠٥٨٢,-	
١٤٥١٥٢٦١,٦٠	
٤٢١٥٢٢٠,٤٠	

بيان المنصرف من المقاولة

بيان الاعمال التى تمت الان ٤٢١٥٢٢٠,٤٠ ← ٢٣

محجوز

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات

دمغات ٩٦٧٤٧,-

ت.ج.م ٤٠١٤٦,-

ضمان أعمال ٢١٠٧٦٦,-

تعلية تأمينات ١٠٨٢٩٤,-

غرامة تأخير ٦٢٢٢٩٨,١٠

الاجمالى ١٠٨٨٢٥١,١٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

أقرار بان ربط البند المختص بسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

ملاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3 تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

4- واندرج فى كشف الحوالات رقم ..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الكاتب المنوط

الكاتب المنزل

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

[illegible] التحويلية رقم ..... [illegible] اوافق على هذا الطلب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت العدد من لى بالتمام وليس لى طلبات على [illegible] كوهة [illegible] هذا [illegible]))

[illegible] ..... سنة ..... المقاول : .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)													
رقم الاستمارة	بتحويل				قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ	تاريخ الميزانية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
٢١٢٦٩٦٩,٢٠	أمر الدفع												
٢٠٠٧٢٠,-	مصلحة الضرائب												
٢٩٢٦٢٢٩,٢٠	الشركة												

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المرجع لان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل			
قرش	جنية	قرش	جنية