الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا )

مستخلص
جارى (١)

العقد رقم : ( ١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

عن عملية : إسناد أعمال الجسر النرابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( جرجا / قوص )
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٠٠٠ الي الكم ٤٧٧+٠٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة /ابناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة | الوحدة | كمية البند بالمقايسة المعدلة (١) | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقي بعد الأستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه | |
| ١-١ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (٢٠ متر ) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان.<br>-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم.<br>- و البند لا يشمل القيمة المحجرية. | | | | | | | | | العلامات الارشادية متواجده<br>مكتب جهاز الأشراف والاستشاري متواجد<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>الأجهزة الصباحية متواجدة<br>المعدات متواجدة<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>لافتات المشروع متواجدة<br>البرنامج الزمنى والتقارير<br>(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى ) متواجدة<br>المستلزمات والمهمات متواجدة<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين متواجدة |
| | السعر إبتداءً من ٢٢-٣-٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة | ٧٤,٥٠ | م٣ | ١٠٢٩٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٨٥٣٠,٠٠ | ٦٨٥٣٠,٠٠ | جارى ١ | ٥١٠٥٤٨٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥١٠٥٤٨٥,٠٠ | |
| | علاوة مسافة نقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٢ كم -٢ كم)=٤٠ كم | ٦٠,٠٠ | | ١٠٢٩٧٩,٤٥ | ٠,٠٠ | ٦٨٥٣٠,٠٠ | ٦٨٥٣٠,٠٠ | | ٤١١١٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١١٨٠٠,٠٠ | |
| | رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد (مادة محجرية ٤٢)*(إستقطاعات المادة المحجرية ١,١٢)*(نسبة الإنتفاش ١,٢٥) | ٥٨,٨٠ | | ١٠٢٩٨٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٨٥٣٠,٠٠ | ٦٨٥٣٠,٠٠ | | ٤٠٢٩٥٦٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٠٢٩٥٦٤,٠٠ | |
| | الإجمالى | | | | | | | | ١٣٢٤٦٨٤٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٢٤٦٨٤٩,٠٠ | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | ١٣٢٤٦٨٤٩,٠٠ | | فقط ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وستة وأربعون الفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيهاً فقط لا غير |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | ٠,٠٠ | | |
| | اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) | | | | | | | | | ١٣٢٤٦٨٤٩,٠٠ | | |

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع / م.نادر عصام

عن استشاري المساحه مكتب (Smart design)
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع /

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ حماد حسين

إجمالي الأعمال ١٣٢٤٦٨٤٩
الأعمال السابقة —
الماهية ١٣٢٤٦٨,٤٩
خصم محتجز تسليم عقد (٢٠٢٣/١٠٨٠/٢٠٢٤) ٣٣٢٦٥,٦٠
المستخلص ١٣٠٨١١٤,٩٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

| العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / | مع شركة | شاملة المدة من بداية العمل حتى |
|---|---|---|

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | — | ١٣٢٤٦٨٤٩ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | — | — |
| مستحق صرفه | — | ١٣٢٤٦٨٤٩ |

| الاستقطاعات | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | ٥٠ | ٦٦٢٣٤٢ |
| رسم دمغة اضافى | ٤٠ | ٢١٨٢٠٤ |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | ٩٠ | ٩٨٠٦٦٦ |

من المبلغ
تم خصم مبلغ ٣٣٢٦٥,٦٠
قيمة التسليم لعقد ٢٠٢٣/١٠٨٠

صافى المبلغ المستحق ١٢٢٦٦١٨٢,١٠

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | الاستقطاعات | | | | | | |
| | | | ٦٦٢٣٤٢,٥٠ | ضرائب أعمال | | | | | |
| | | | ٢٩٩٢٠٤ | دمغات | | | | | |
| | | | ١٢٦٦٠ | م.ت.ص | | | | | |
| | | | ٦٢٦,٤٠ | إتساع | | | | | |
| | | | ١٠٤,٤٠ | تشميع | | | | | |
| | | | ٢٩٨٦٢,٥٠ | مهندسية تشييد وبناء | | | | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... تاريخ ..... سنة ..... الاجمالى ١١٣٢٩٩٣٥

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| قيمة التحويل | | |
| رسم دمغة اصلى | | |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة قيمة التحويل | | |
| الباقى للمقاول | | |

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملة

صافى المستحق ١١٩٥٧٨١٥,٥٥
الضرائب ٦٣٠٨٠٢
شركة ١١٣٢٧٠١٣,٥٥