ARESCO

الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

١١٢ / ٤/١٥

عملية / أعمال توريد وتصنيع و تركيب و نقل سيور مصنع اسمنت حلوان المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) وتعديل موقع كسارة الطفلة بمرفقاتها و ملحقاتها
الشركة المنفذة / ارسكو - اسبك للتصنيع و المشروعات الصناعية
العقد رقم : ٢٧١١/ ٢٠٢٤/ ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤
ملخص أعمال المستخلص رقم (4) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئات جنيه	الفئات قرش	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن قرش	إستقطاع أو حجز جنيه	إستقطاع أو حجز قرش	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الباقى بعد الإستقطاع قرش	ملاحظات
1	أعمال التصميم و اعداد الرسومات التنفيذية بأنواعها															
1	أعمال التصميم و اعداد الرسومات التنفيذية بأنواعها الميكانيكية و الكهربائية للمشروع	479,998		مقطوعية	1	1	0	1	جارى	479,998	0					موجود
2	المعدات الميكانيكية المستوردة															تأمين و سلامة المرور موجود
2	المعدات الميكانيكية المستوردة: و من ضمنها (seals, rubber accessories, springs, wire rope, ...,wheels)															التقرير المبدئي
2.1	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير الجديد رقم (New Belt Conveyor #1)LSBC01 - MH01_001MBC حسب اللوحات HC694-M-100-BC01 و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)	30,062,793		مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	29,160,909.21	0					التقرير الاسبوعى موجود
2.2	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير الجديد رقم LSBC02 حسب اللوحة رقم (HC694-M-100-BC02) و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)	4,645,806		مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	4,506,431.82	0					التقرير الشهري موجود
2.3	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير الجديد رقم CLBC03 - MH_001MBC (Clay New Belt) حسب اللوحات HC694-M-100-BC 03 و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)	7,647,275		مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	7,417,856.75	0					مدير المشروع و فرعين العمل موجود
2.4	المعدات الميكانيكية المستوردة الخاصة بالسير القائم رقم Clay Existing Belt - Under Crusher-C1J02 حسب اللوحات HC694-M-100-C1J02 و حسب ما هو وارد بالملحق الفنى تشمل (Rubber belt, Idlers (all), Drive unit, Bearings)	491,880		مقطوعية	1	0.85	0.12	0.97	جارى	477,123.60	0					لوحات المشروع موجود
3	المعدات الكهربية و أجهزة التحكم الآلي															
3.1	أعمال الوريدات الكهربية و تشمل Total Equipment, LV Panels, MV), Cables, LV Cables (Power / Control / Signal / Communication), Cable Routing BOQ, Lighting System, Field Equipment, VCS, HMI Software Source, PMI,) (Instruments, Earthing System (Software, Laptop															
3.1.1	Total Equipment	4,950,380		مقطوعية	1	0.09	0.81	0.90	جارى	4,455,342	0					
3.1.2	LV Panels	18,017,081		مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	17,476,568.57	0					
3.1.3	MV Cables	13,371,783		مقطوعية	1	1.00	0.00	1.00	جارى	13,371,783	0					
3.1.4	LV Cables (Power / Control / Signal / Communication)	21,793,185		مقطوعية	1	0.90	0.07	0.97	جارى	21,139,389.45	0					
3.1.5	Cable Routing BOQ	6,187,975		مقطوعية	1	0.90	0.07	0.97	جارى	6,002,335.75	0					
3.1.7	Field Equipment	339,619		مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	329,430.43	0					
3.1.8	VCS	1,726,877		مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	1,675,070.69	0					
3.1.9	Instruments	5,209,412		مقطوعية	1	0.90	0.07	0.97	جارى	5,053,129.64	0					
3.1.10	Earthing System	886,463		مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	859,869.11	0					
3.1.11	HMI Software Source, PMI Software, Laptop	351,132		مقطوعية	1	0.00	0.97	0.97	جارى	340,598.04	0					
4	أعمال التصنيع المحلى															
4.2	Main Clay Crusher كسارة الطفلة الإسلية															
4.2.1	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير القائم رقم C1J02 حسب الرسومات (HC694-M-100-C1J02) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	125.63		كجم	2,770	2,263.33	0.00	2,263.33	جارى	284,342.15	0					
4.2.2	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بسير الطفلة الجديد رقم CLBC03 (MH02_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC 03) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	126.14		كجم	23,000	17,069.12	5,240.88	22,310.00	جارى	2,814,183.40	0					
4.2.3	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير القائم رقم C2J04 (MH02_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-C2J04-060000) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	86.33		كجم	351	324.65	0.00	324.65	جارى	28,027.03	0					
4.3	Limestone Conveyors نواقل الحجر الجيرى															
4.3.1	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC01 (MH01_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC01) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	125.97		كجم	82,170	81,348.30	0.00	81,348.30	جارى	10,247,445.35	0					
4.3.2	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بنظام السير الناقل الجديد رقم LSBC02 (MH01_002MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC02) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	125.76		كجم	9,750	9,704.57	0.00	9,704.57	جارى	1,220,446.72	0					
4.3.3	A1J07: LS Existing Belt St #2 (سير الحجر الجيرى القائم محطة رقم 2)															
أ	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالسير القائم فى محطة رقم 2 (محطة النيل) رقم A1J07 حسب الرسومات (HC694-M-A1J07-040000) و (HC694-M-100-A1J07) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	125.67		كجم	2,656	2,489.50	86.82	2,576.32	جارى	323,766.13	0					
ب	أعمال التصنيع المحلى الخاصة بالمخازن التقليم للسير القائم رقم A1J07 فى محطة رقم 2 حسب الرسومات (HC694-M-A1J07-060000) و (HC694-M-100-A1J07) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	86.52		كجم	378	338.23	0.00	338.23	جارى	29,263.66	0					
5	أعمال الفك															
5.1	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة															
5.1.1	أعمال فك المعدات الميكانيكية و الكهربائية و جميع الاكسسوارات الخاصة بالسير PWH حسب الرسومات (HC694-M-100-GA 10_01) و التفاصيل الفنية المشار اليها بالملحق الفنى	11.230		كجم	100,950	100,950	0	100,950	جارى	1,133,655	0					
6	أعمال التركيبات															
6.1	PWH-CLAY CRUSHER كسارة الطفلة															
6.1.1	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بال PWH حسب الرسومات (HC694-M-100-GA 10_01-100) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى	27.664		كجم	100,950	100,950	0	100,950	جارى	2,792,712	0					
6.2	Main Clay Crusher كسارة الطفلة الإسلية															
6.2.2	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بسير الطفلة الجديد رقم CLBC03 (MH02_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC 03) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى	20.179		كجم	36,500	15,956	19,449	35,405	جارى	714,437.50	0					
6.3	Limestone Conveyors نواقل الحجر الجيرى															
6.3.1	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC01 (MH01_001MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC01) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى	20.179		كجم	183,170	73,697	52,614	126,311	جارى	2,548,829.67	0					
6.3.2	أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بالسير الناقل الجديد رقم LSBC02 (MH01_002MBC) حسب الرسومات (HC694-M-100-BC02) و التفاصيل الفنية المشار اليها فى الملحق الفنى	20.179		كجم	17,250	9,832	6,901	16,732.50	جارى	337,645.12	0					
	إجمـــــالى الأعمـــال									135,220,589.73	0					

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا فى ...../...../.....
المحاسب / .....
على التفصيل الموضح بظهره و اعتمد فى ..... / ..... / .....
غير إدارة بصك الشروط و اعتمد فى ..... / ..... / .....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه
ملاحظة الفئات : .....

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ محمد مدحت
التوقيع :

الاستشارى العام
RHI
م/ محمد إسلام
التوقيع :

ارسكو - اسبك للتصنيع و المشروعات الصناعية
مدير المشروع
م/ أحمد شوقى
التوقيع :
ARESCO Operations

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تاريخ المبزانية	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
فرع
رقم التصديق
بند
القيمة
حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

جنيه	قرش

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

جنيه	قرش

جنيه	قرش

قيمة التحويل

جنيه	قرش

جنيه	قرش

جنيه	قرش

جنيه	قرش

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... سنة ..... بتاريخ .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ .....

رسم دمغة أصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات

رئيس الحسابات

الختم ذو التاريخ

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

بيان المنصرف من المقاولة

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان الاعمال التى تمت الان

	جنيه	قرش
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة أصلى		
تنمية موارد		
تامينات اعمال		
ضرائب أ.ن.ص		
استقطاعات اخرى		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى .....

رئيس المصلحة

علامة

صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره ..... امضاء :

صافى المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدره ..... امضاء :

بان المبالغ سلمى بالامانة بتاريخ ..... امضاء :

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

اقرار بان تقييد المنصرف بسجل (المصرف)) برقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

تقييد فى سجل رقم 55 (ع٥ح) برقم ..... تحريرا فى .....

الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

يعتمد - سحب ..... شيك ..... اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة

(1) شطب ..... شيك ..... سحب ..... شيك ..... اذن صرف

(2) سحب شيك رقم ..... اذن صرف

(3) تقييد فى سجل شيك رقم ..... تحت رقم ..... اذن صرف

الكاتب المنوط ..... الكاتب المنوط ..... الكاتب المنوط ..... الكاتب المنوط ..... الكاتب المنوط ..... الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد ورقم الصفحة فى الاشتراكات بالشطب

تسلمت التحويل رقم .....

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

تسلمت التحويل رقم ..... سنة ..... وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار