الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٧٥٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين ـ مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢٤٨+٤٠٠ إلى الكم ٢٥٥+٠٠٠ بطول ٦,٦ كم والمسافة من الكم ٢٥٨+٠٠٠ إلى الكم ٢٥٩+٩٠٠ بطول ١,٩ كم (استكمال اعمال الحفر والردم وطريق الخدمة والتاسيس والاساس) (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جارى (١)

بتاريخ : ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الأزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ ٪ و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٤٥٪ و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ ٪ و الا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ و الا يقل معامل المرونه (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاضوائية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للمؤاسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٦٪) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .	١٦٩,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٦١٨,٦٠	٥٦١٨,٦٠	جاري ١	%٩٧	٩٢١٠٥٧,١٠	٠,٠٠	٩٢١٠٥٧,١٠	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٧٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	١١٤٧,٦٠	١١٤٧,٦٠	جاري ١	%٩٧	١٩٧٥٨٨,٠٣	٠,٠٠	١٩٧٥٨٨,٠٣	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٧٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	٤٤٧١,٠٠	٤٤٧١,٠٠	جاري ١	%٩٧	٧٦٩٧٩٤,٤٣	٠,٠٠	٧٦٩٧٩٤,٤٣	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة المتحدة) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٧٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	١١٤٧,٦٠	١١٤٧,٦٠	جاري ١	%٩٧	١٥٣٩٧٣,٩٥	٠,٠٠	١٥٣٩٧٣,٩٥	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (95) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٤٤٧١,٠٠	٤٤٧١,٠٠	جاري ١	%٩٧	٦٦٣٠٢٠,٦٩	٠,٠٠	٦٦٣٠٢٠,٦٩	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (105) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٥٢,٨٨		م٣	٠,٠٠	٥٦١٨,٦٠	٥٦١٨,٦٠	جاري ١	%٩٧	١٣٦٢٥١,٠٥	٠,٠٠	١٣٦٢٥١,٠٥	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠											
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم و الا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن٦٪ و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٪ الا يقل معامل المرونه (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠٪ و الا يزيد الامتصاص عن ١٥ ٪ و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاضوائية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمؤاسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠٪) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .	١٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢٩٢,٩٢	٦٢٩٢,٩٢	جاري ١	%٩٧	١٠٤٣٨٠٦,٦٤	٠,٠٠	١٠٤٣٨٠٦,٦٤	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٧٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	٢٢٧٧,٩٢	٢٢٧٧,٩٢	جاري ١	%٩٧	٣٩٢٢٠٠,٨٨	٠,٠٠	٣٩٢٢٠٠,٨٨	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٧٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	٤٠١٥,٠٠	٤٠١٥,٠٠	جاري ١	%٩٧	٦٩١٢٨٢,٦٣	٠,٠٠	٦٩١٢٨٢,٦٣	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة السلام) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٧٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	٢٢٧٧,٩٢	٢٢٧٧,٩٢	جاري ١	%٩٧	٣٣٧٨٠٠,٩٦	٠,٠٠	٣٣٧٨٠٠,٩٦	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (105) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٥٢,٨٨		م٣	٠,٠٠	٤٠١٥,٠٠	٤٠١٥,٠٠	جاري ١	%٩٧	٦٥٢١٠٣,٤٥	٠,٠٠	٦٥٢١٠٣,٤٥	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (115) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٦٧,٤٤		م٣	٠,٠٠	٦٢٩٢,٩٢	٦٢٩٢,٩٢	جاري ١	%٩٧	١٥٢٦٠٣,٣١	٠,٠٠	١٥٢٦٠٣,٣١	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠											

الإجمالى	١٤١٢٨٧٨٩,٥٠
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٤١٢٨٧٨٩,٥٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٤١٢٨٧٨٩,٥٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	١٤١٢٨٧٨٩,٥٠

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

الاستشاري العام

سيستا للاستشارات الهندسية

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

مدير المكتب الفني (الاستشاري)

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

القطار الكهربائى السريع

من الكيلو ١٤٧ حتى الكيلو ٢٠٠

Khaled Kandil Consulting

تمت المراجعة والاعتماد

استشاري المساحة

مكتب XYZ

مشروع القطار السريع

س ت : ٨٩٢٩١ إستثمار القاهرة

ت.ض : ٤٩٧ ٣٤٢ ٥١١ م.ض : ٤٥٢ ١٩٠ د

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

تحريرا في ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥

الشركة أمنة

اجمالى الاعمال ١٤١٢٨٧٨٩,٥٠

الاعمال السابقة —

صافى المستخلص ١٤١٢٨٧٨٩,٥٠

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (٧٥٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
ضمان اعمال									
دمغات									
ع.ت.ص									
ايصال									
شيك									
هذا المستند									

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

٧٠٦٤٢٩,٥٠
٣٥٣٣٤١
١٢٤٥٦٠
٦٢٦,٤٠
١٠٤٤٠
٢٩٩٠٤,٠٠
٠٠٠

صافى ١٤ ضامن
رسوم مصلحة

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك .....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

الاجمالى ١٣٠٦٤٤٨,٧٥

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملة		

بتاريخ..... سنة ٢٠

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

صافى المستخلص ١٢٨٢٢٣٤٠,٧٥

الضرائب ٦٧٢٧٩٩

تأمينات العجيزة ٢٤٥٥٧٢

شركة ١١٩٠٣٩٦٩,٧٥