الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GABLT)

ستخلص رقم (٣ ختامي)

عمليـــة اعمال رصف طريق الزملوطي القديم بطول ٠.٥كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة المبدع للانشاء و التشييد

المنطقه السادسه بني سويف

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٤/٠٣

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٣/١٠/٠١

العقد رقـــم (١٧٣٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٩/١٤

رقم البند	نـــوع الاعمـــال	كميات العقد مقايسه المعدله	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو غير جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــات
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	٦,٢١٢	٥.٢٥	م٢	٦,٢١٢	٠.٠٦	٦,٢١٢.٠٦	ختامي	٣٢,٦١٣.٣٢	٠.٠٠	٣٢,٦١٣.٣٢	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٢٩٢	٦١	م٣	٢٩٢	٠.٢٩	٢٩٢.٢٩	ختامي	١٧,٨٢٩.٦٩	٠.٠٠	١٧,٨٢٩.٦٩	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٣	اعمال توريه وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات سمك ١٦٠ مم	٢,١٥٠	٣٥٦	م٣	٢,١٠٩	٠.٧٢	٢,١٠٩.٧٢	ختامي	٧٥١,٠٦٠.٣٢	٠.٠٠	٧٥١,٠٦٠.٣٢	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٩	اعمال رفع و تعليه الغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	٢٠	٥٢٥	بالعدد	٢٠	١	٢١	ختامي	١١,٠٢٥	٠	١١,٠٢٥	٤- لوحه المشروع متواجدة
١٠	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٧,٢٦٢	٢٧.٥٠	م٢	٧,٢٦٢	٠.٤٤	٧,٢٦٢.٤٤	ختامي	١٩٩,٧١٧.١٠	٠.٠٠	١٩٩,٧١٧.١٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١١	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	٧,٢٦٢	١٤٦	م٢	٦,٩٠٠	٣٦٢.٤٤	٧,٢٦٢.٤٤	ختامي	١,٠٦٠,٣١٦.٢٤	٠.٠٠	١,٠٦٠,٣١٦.٢٤	٦- المعدات متواجدة
١٢	اعمال توريه ورش طبقة اصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.٣٠٠٠)	٤,٠٠٠	٩.٢٠	م٢	٠	٠	٠	ختامي	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١٣	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن نوع (٤ا) بسمك ٥ سم	٤,٠٠٠	١٤٠	م٢	٠	٠	٠	ختامي	٠	٠	٠	٨- و التقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
١٤	توريد و تركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانه العاديه	٢	٥,٠٠٠	بالعدد	٢	٠	٢	ختامي	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٩- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
١٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	٢٣	٢٨٠	م.ط	٢٣	٠	٢٣	ختامي	٦,٤٤٠	٠	٦,٤٤٠	
	بند مستحدث							ختامي				١٠- وثيقه التامين متواجدة
١٨	توريه و تركيب وحدات من الاثاث توكه الخرساني اجهه ٤٥٠ مثقاب ٠٠٢٠-٠١٠٠ مم	٣٢,٠٠٠	٢١٩	م٢	٢,٩٠٠	٢٣٥	٣,١٣٥	ختامي	٦٨٦,٥٦٥	٠	٦٨٦,٥٦٥	
	اجمالي قيمه الاعمال							ختامي	٢,٧٧٥,٥٦٧	٠	٢,٧٧٥,٥٦٧	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد							ختامي	٠	٠	٠	١٢- خصم ٦٠٣٣ مبلغ (فقط و قدرة سته الاف و ثلاثه و ثلاثون جنيها لا غير) قيمه محضر التقييم
٣	اعمال توريه وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات سمك ١٦٠ مم	٦,٢١٢	٢٥	م٣	٢,١٠٩	١	٢,١١٠	ختامي	٥٢,٧٤٣	٠	٥٢,٧٤٣	
٢	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	٧,٠٠٠	٣	م٢	٦,٩٠٠	٣٦٢	٧,٢٦١	ختامي	٢١,٧٨٧	٠	٢١,٧٨٧	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمقاصه المواد المحجريه
	اجمـــــالي الكـــارتـــات							ختامي	٧٤,٥٣٠	٠	٧٤,٥٣٠	
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							ختامي	٢,٨٥٠,٠٩٧	٠	٢,٨٥٠,٠٩٧	
	فقط مليونان و ثمانمائة وخمسة وثلاثون الفاً و ثمانمائة وستة وأربعون جنيه مصري و ٥٠ قرش لاغير								٢,٨٥٠,٠٩٦.٩٩	١٤,٢٥٠.٤٨	٢,٨٣٥,٨٤٦.٥٠	خصم ٠.٠٥% علي جميع الاعمال

٨٥٤,١٩ ٢,٨٥٠,١٠٤,٦٧

تحريراً في : ٢٠٢٤/٠٢/٠٨

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول : سامي زيدان

استشاري المشروع : إسلام ابراهيم محمد

أقر بصحة ذلك ،،

مهندس المشروع :

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس / حسام الدين حسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بقد ، وقدرها ٢٧٣٠٠٨٠.٠١ سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٢,٨٣٥,٨٤٦.٥٠ على الحساب نهائيا

غير الواردة بعك الشروط أعتمدت من

ملاحظة إلغاءات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مدير عام الشئون المالية والادارية

محاسب /

كمال بشير بشاي

المركز المصري للاستشارات الهندسية
ALFA
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

اسم العمل : عملية اعمال رصف طريق الزملوطي القديم بطول ٠.٥كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة المبدع للانشاء و التشييد

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٧٣٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٣ ختامي)

قيمه امر الاسناد ٢,٨٩٠,٥٣٧.٠٠

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٢,٨٣٥,٨٥٩.٤٠	بيان الاعمال التى تمت الان
	٦,٠٣٣.٠٠	خصم قيمه محضر التقيم
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٢,٧٣٠,٠٨٠.٠	سابق صرفه
	١٠٥,٧٧٢.٤٠	مستحق صرفه
	٦٠٣٣	ضريبة خصم تحصيل
	٩٩٧٣٩,٢٠	صافى صرفه
	٧,٩٤٦.٠١	جملة الاستقطاعات
	٩١,٧٨٧.٤٨	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	٤,٧٤٩.٢١	حساب مصلحة الضرائب
	٢,٥٦٤.٥٨	التامينات الاجتماعيه

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
		~~٥% تامين اعمال~~
	٢,٦٦٩.٧٠	رسم الدمغه
	٣,٢٩٥.٠٠	تكاليف معمل
	٤٩٤.٢٥	مصاريف الاداريه
	٥٣٠.٥٠	١٤ % ضريبه مضافه
	١٠٠٧.٣٥	الارباح ت.ص
		خصم مبلغ (فقط و قدرة سته الاف و ثلاثه و ثلاثون جنيها لا غير) قيمه محضر التقييم
	٢٨٥--	تصليح وجود شهادة التأمينات
	٢٨٥--	تصليح وجود شهادة الصحة
	٢٨٥--	تصليح وجود شهادة طماج
	٩٣٤٩٦,٨٠	جملة الاستقطاعات

يراعي قبل الصرف : أمر دفع شركة ١٢٠٠,٦٠ . جملة أمر الدفع ٦٢٤٤,٤٠
أمر دفع ضريبة ٥٠٣٦٨٠

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم التجارب المعمليه الخاصه به

روجع حسابيا،، مدير عام الشئون المالية والادا