١٦٧
٦/٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه ديروط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ١٨-١٢-٢٠٢٤
العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٠) بتاريخ: ٢٠٢٣/٦/١٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت % قرش / جنيه	استقطاع او حجز % قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أولاً: الأعمال قبل المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											*شهادات التأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (اليومي-الاسبوعي-الشهري) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. - وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة - يوجد تطبيق لخصوص العقد.
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب (زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠,٠٠	م٣	٦٩٥٠٠	٦١٩٥٠,٠٠	٦١٩٥٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	١,٦٠	م٣	١٥١٩٠	١٣٦٧٠,٠٠	١٣٦٧٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه/م٣ ابتداء من ٤-٥-٢٠٢٣	٥٣,٢٠	م٣	١١٤٣٠	٩٩٤٠,٠٠	٩٩٤٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	٥٧,٠٠	م٣	٣٢٠٠	٢٨٨٠,٠٠	٢٨٨٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم ابتداء من ٤-٥-٢٠٢٣	٤٤,٨٠	م٣	١٤٦٣٠	١٢٨٢٠,٠٠	١٢٨٢٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠	
	قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥%+١٢٥% استقطاعات											
	ثانياً: الأعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان , -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
٣_١_٢	لمسافة النقل حتى ٢ كم. للمنفذ في مارس ٢٠٢٣	٦٦,٦٠	م٣	١٩١٣٥	٠,٠٠	١٧٢٢٠	١٧٢٢٠	جاري ٢	١١٤٦٨٥٢,٠٠	٠,٠٠	١١٤٦٨٥٢,٠	
٣_١_٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم. للمنفذ في ابريل ٢٠٢٣	٦٦,٧٠	م٣	٢٤٦٦٥	٠,٠٠	٢٢٢٠٠	٢٢٢٠٠	جاري ٢	١٤٨٠٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٠٧٤٠,٠	
٣_١_٤	لمسافة النقل حتى ٢ كم. للمنفذ في مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	١٨٥٥٢	٠,٠٠	١٦٦٩٠	١٦٦٩٠	جاري ٢	١١٢١٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٢١٥٦٨,٠	
٣_١_٥	علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم.	٦٣,٧٥	م٣	١٤١٢٣	٠,٠٠	١٢٧١٠	١٢٧١٠	جاري ٢	٨١٠٢٦٢,٥٠	٠,٠٠	٨١٠٢٦٢,٥	
٣_١_٧	قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥%+١٢٥% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	١٤١٢٣	٠,٠٠	١٢٧١٠	١٢٧١٠	جاري ٢	٥٦٩٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩٤٠٨,٠	

الاجمالى	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥١٢٨٨٣٠,٥
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥١٢٨٨٣٠,٥
ما سبق صرفه	٥٠٠٦١٧٦,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	١٢٢٦٥٤,٥

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة محمد على احمد
للمقاولات العمومية
م/ مصطفى عوض احمد
التوقيع/

على الاستشارى (المكتب) م/ محمد عبد الرحمن سالم
التوقيع/

على الاستشارى أ.د/حسن مهدى
م/ أحمد عزب
التوقيع/

على الاستشارى (سيسترا) م/ محمود عزب
التوقيع/

مهندس الاشراف م/ محمود محمد
مدير عام المشروعات م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة اللفت
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس/ أحمد عراقى حسين
التوقيع/

جملة الاعمال ٥١٢٨٨٢,٥٠
اعمال سابقة ٥٠٠٦١٧٦,-
قيمة المستخلص ١٢٢٦٥٤,٥٠
٢,١ ساعة ١٢٢٦,٥٠
خصم ٢٠٠٠٠,-
المستخلص ١٠١٤٢٨,-

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

المستخلص ١٠١٤٢٨,-
الاستقطاعات
دمغات ٢٦٩١,-
ت ١١٦٨,-
ض ٦١٢٢,٧٠
٩٩٩١,٧٠
٩١٤٢٦,٣٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه