١٩١
٦١٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بدون مزار/منقلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٢٨ الى الكم ٣٥٠+٢٣٦ بطول ٨,٠ كم (أ) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشديد للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٣٦٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	غرش / جنيه	
	أولا : الأعمال بعد المفاوضة ٦ / ٢٠٢٤											
١_٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٤ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠١٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
١_٢_١	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من سبتمبر ٢٠١٢	٧١,٧٠	م٣	٤٨٨٤,٠٠	٠	٤٦٣٩,٠	٤٦٣٩	جاري ١	٣٣٢٦١٦,٣٠	٠,٠٠	٣٣٢٦١٦,٣٠	
١_٢_٢	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من ٢٠١٤/٠٣/٢٢	٧٤,٥٠	م٣	١٨٩٤١٠,٠٠	٠	٢٩٠١٥,٠	٢٩٠١٥	جاري ١	٢١٦١٦١٧,٥٠	٠,٠٠	٢١٦١٦١٧,٥٠	
١_٢_٣	علاوة مسافة نقل ١٢ كم (مسافة النقل المعتمدة =١٢-٢ = ١٠ كم)	١٥,٠٠	م٣	١٧٢٣٣,٠٠	٠	١٦٣٧١,٠	١٦٣٧١	جاري ١	٢٤٥٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٥٦٥,٠٠	
١_١_٤	علاوة مسافة نقل ٢١ كم (مسافة النقل المعتمدة =٢١-٢ = ١٩ كم)	٢٨,٥٠	م٣	١٧٧٠٦١,٠٠	٠	١٧٦٠٧,٠	١٧٦٠٧	جاري ١	٥٠١٧٩٩,٥٠	٠,٠٠	٥٠١٧٩٩,٥٠	
	الإجمالى											
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣٢٤١٥٩٨,٣٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٣٢٤١٥٩٨,٣٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٣٢٤١٥٩٨,٣٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٠,٠٠	
											٣٢٤١٥٩٨,٣٠	

* يراعي تطبيق نصوص العقد .
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (اليدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة الشديد للمقاولات العمومية	عن استشارى المساحة (XYZ)	المكتب الفنى	مدير المشروع	مهندس الاشراف	مدير الاستشارى (ميسترا)
م/ محمود أحمد صبري	م/ محمد عبدالرحمن سالم	م/ احمد عزب	م/ محمود رجب	م/ محمود محمد حسين	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفنات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

المحاسب

على الحساب

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية للمنقطة السادسة ببنى سويف
مهندس/ احمد عراقي حسين

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	

بيان الاعمال التى تمت الان	قرش	جنيه
محجوز		٢٢٤٠٩٨,٢٠
مصرح بصرفه		٢٣٤١٦,-
سابق صرفه		
مستحق صرفه		٢٢٠٩٨٤,٢٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		٢٥٥٠-
رسم دمغة اضافى		
امانات		٢٧٢٩٢٤,٢٠
ايرادات	دفعه	٢٢٤٠٩٨,٢٠
جملة الاستقطاعات		٢٢٣٢٤,-
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم دو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(١) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بنحويل رقم	بنحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ١٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠