الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص جاري رقم [٥] عن مشروع اعمال رفع كفاءة طرق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الداري الاقليمي / الاتوستراد [القطاع الخامس] بطول ٥ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنطقه الاولى المركزيه

عقد رقم :- [٤٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣] بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢

تنفيذ شركة / مؤسسة اعمار للمشروعات الهندسية "فارس كمال امين ابراهيم "

عن المدة :- من بداية المشروع الى تاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣ م

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جارم نهائي	قيمة الاعمال جنية	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ٢٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٧٦٠٠	م٣	١٤٩٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٩٠٠٠٠	جار	١١٣٢٤٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	١١٣٢٤٠٠٠	التقرير المبدئ والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٣	بالمتر المكعب تحميل ونقل مخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع ونقلها الي المقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣٧٠٤٠	م٣	١٧٦٦١٠٠٠	٤٣٩٠٠٠	١٨١٠٠٠٠٠	جار	٦٧٦٩٤٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	٦٧٦٩٤٠٠٠	تواجد مهندسي الشركه المعمل متواجد مكتب الاشراف متواجد
٦	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصول الى نفس كثافة جافة (٩٠٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥١٠٦٠	م٣	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جار	٥١٦٠٠٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	٥١٦٠٠٠٠٠	مدير المشروع و فريق العمل متواجد البرنامج الزمني متواجد اللوحات متواجدة المعدات متواجدة توفر السلامة المرورية
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الواردة بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن ٨٠٪ ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠٪ و الا يزيد الامتصاص عن ١٠ ٪ وفردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى قصر كثافة جافة قصوى [لا تقل عن ٩٥٪] من الكثافة المعملية والفئة تشمل أجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم .	٢٠٠٠٠٠	م٣	٢٢٧٣٩٠٠٠	٧٦١٠٠٠	٢٣٥٠٠٠٠٠	جار	٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	٤٧٠٠٠٠٠٠٠	مدير المشروع و فريق العمل متواجد البرنامج الزمني متواجد اللوحات متواجدة المعدات متواجدة توفر السلامة المرورية
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشرب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم /م٢ نرش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢٧٠٧٥	م٢	٣٨٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	جار	١٠٨٢٢٥٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	١٠٨٢٢٥٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بأستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٣٠٠٠	م٢	٣٨٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠	جار	٥٥٧٧٠٠٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	٥٥٧٧٠٠٠٠٠	
•	رسوم كارتات الاساس	٢٥٠٠٠	م٢	٠٠٠٠	٢٣٥٠٠٠٠٠	٢٣٥٠٠٠٠٠	جار	٥٨٧٥٠٠٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	٥٨٧٥٠٠٠٠٠	
•	رسوم كارتات الاتربة	١٣٠٠٠	م٢	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جار	١٣٠٠٠٠٠٠٠	٪ ٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	
								اجمالي قيمة الاعمال			١٣٣٨٢٩٣٠٠	
								خصم ١ ٪ طبقا للمناقصة			١٣٣٨٢٩٣	
								الاجمالي بعد خصم ١ ٪			١٣٢٤٩١٠٠٧	

١٢٥٨٦٦٤٥/٧٠ بعد جزء ٪ للاسلام

المعتمد ...

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع / م/ أحمد نصر طلبة

مدير عام المشروعات

التوقيع / م/ محمد

مدير عام الشئون الفنية و الادارية

التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع / م/ أحمد محمد

مكتب الاستشاري

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

اعمار للمشروعات الهندسية
ب.ض ٥١١/٦٠٧/٨٦٥
سجل تجاري ١٥١٨٨

رقم وتاريخ التصديق .....

الميزانية .....

بيان المصروف من الدفاتر

قيمة	
قرش	جنية
١٢٤٤٩٩٠,٧٠	
١١٦٩٩٦٠,٨٠	
١٥٥٧٧٩,٩٠	

بيان الاعمال التى تمت الان ١٢٥٨٦٦٤٥,٧٠
مطروح بصرفه ١١١٠٧٣٦٢,٨٠
سابقة صرفه
مستحق صرفه ١٤٧٩٢٨٢,٩٠

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات الاستقطاعات ١٥٢٢٦١,١٠		
ايرادات		
	0	

الصافى ١٢٢٧٠٢١,٨

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....
بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....
روجع .....
يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علامات الكاتب المنوطين .....

رئيس الحسابات .....

بمبلغ [redacted]
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب
2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط
3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم [ ] — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ
4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....
رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم	التحويل: رقم	التحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية
الاستقطاعات									
ضرائب اعمال						٧٣٩٦٤,١٠			
دمغات						٣٤٢,٠٩			
رسم صحى						١٤٠٨٨,—			
تعلية ادوات كتابية عن شهر ابريل						٢٠٠٠٠,—			
الاجمالى						١٥٢٢٦١,١٠			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المستخرج اذن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

اولا الرسم
ضرائب ٧٠٤٤٢,—
تأمينات ٢٣١٠٥,—
الباقى ١٢٣٣٤٧٤,٨٠

قيمة التحويل

قرش	جنية

رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول