المقاول

الاستشاري

المالك

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ عدد (١) سحارة مياه لترعة كم ١٢٣ أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٩٦٠+٣٧٠) بالأمر المباشر.

تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم :٢٠٢٤/٧٤٧/٢٠٢٥

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيك وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياس للخرسانة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم لم ٣ على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة المليكا واستخدام واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) (لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والمعبر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والقرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٤٠	٤٧٩٤	م٣	٠	٤٥٧	٤٥٧	جاري	٢١٩٠٨٥٨.٠٠	٠.٠٠	٢١٩٠٨٥٨	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٥	يلقطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	١٢٥	٦٠٤٦٨	طن	٠	٨٢	٨٢	جاري	٤٩٥٨٣٧٦.٠٠	٠.٠٠	٤٩٥٨٣٧٦	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٥/٠٩/١١ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٥/٠٩/١١ - سجل تجاري ساري غير متواجده
	اجمالي الاعمال								٧١٤٩٢٣٤.٠٠٠	٠.٠٠	٧١٤٩٢٣٤.٠٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه								٠			
	الاجمالي								٧١٤٩٢٣٤.٠٠			

سبعة ملايين ومائة وتسعة واربعون ألفاً ومئتان وأربعة وثلاثون جنيهاً فقط لاغير

تحريرا في / ...../...../ سنة ٢٠٢٣

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ ....

ملاحظة" الفئات:.....

غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من:.....

تحريرا في / ...../...../ سنة ٢٠٢٣

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا

مدير المصلحة/.....

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية

" منطقة غرب الدلتا"

"الاسكندرية - مرسى مطروح"

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

عن الشركة المنفذة	عن استشاري سيستررا	عن استشاري سيستررا	مدير مشروعات الهيئة
مدير المشروع م/محمد عبدالرسول	مدير المشروع م/علاء محمد عبداللطيف	م/احمد ابوحلفة	م/محمد حسني فواض
التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/

العربية لتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٦٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

مرتبط بالمشروع

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة فرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

تحريرا فى..... سنة ٢.. .....

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك _____

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.....سنة ٢.. .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة ٢.. المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢..

قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....

الجملة

	فرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		