الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية تنفيذ أعمال كوبرى سكة حديد عند كم (٤)
ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

إدارة العقـــود العقد رقم ٩٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢٤ مع شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع ق	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
٢	جسات تأكيدية فى التربة العادية والمتماسكة	–	٤٥٠	م.ط	٦٥	٤	٦٩	جارى	–	٣١٠٥٠	–	——	–	٣١٠٥٠
٤	عمل تحويلة مرورية	–	٥٥٢٣٠	عدد	٠,٨	——	٠,٨	جارى	–	٤٤١٨٤	–	——	–	٤٤١٨٤
٥	نقل وتركيب ماكينة الخوازيق	–	٢٧١١١٥	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٧١١١٥	–	——	–	٢٧١١١٥
٦	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	–	٥٦٧٥	م.ط	٧٠٠	٢٠	٧٢٠	جارى	–	٤٠٨٦٠٠٠	–	——	–	٤٠٨٦٠٠٠
٧	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق غير عامل	–	٢٦١٠٧٥	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٦١٠٧٥	–	——	–	٢٦١٠٧٥
١٠	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	–	٦١	م٣	٩٠٠	——	٩٠٠	جارى	–	٥٤٩٠٠	–	——	–	٥٤٩٠٠
١١	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق	–	١٠٢	م٣	٩٧٠	——	٩٧٠	جارى	–	٩٨٩٤٠	–	——	–	٩٨٩٤٠
١٣	أعمال ردم من ناتج الحفر	–	٥٦	م٣	٣٠٠	——	٣٠٠	جارى	–	١٦٨٠٠	–	——	–	١٦٨٠٠
١٤	أعمال خرسانة عادية للأسات والبلاطات	–	٢١٩٥	م٣	١٢٠	٣	١٢٣	جارى	–	٢٦٩٩٨٥	–	——	–	٢٦٩٩٨٥
١٥	أعمال توريد خرسانة مسلحة للمخدات	–	٢٩٦٥	م٣	١٢٨٠	——	١٢٨٠	جارى	–	٣٧٩٥٢٠٠	–	——	–	٣٧٩٥٢٠٠
١٦	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأعمدة	–	٣٨٥٠	م٣	٤٣٠	٥	٤٣٥	جارى	–	١٦٧٤٧٥٠	–	——	–	١٦٧٤٧٥٠
١٧	توريد خرسانة مسلحة لزوم الحائط الساند	–	٣٧٤٠	م٣	٣٠٠	١٥	٣١٥	جارى	–	١١٧٨١٠٠	–	——	–	١١٧٨١٠٠
١٨	أعمال توريد خرسانة مسلحة للهامات	–	٤٠٥٥	م٣	٧٥	——	٧٥	جارى	–	٣٠٤١٢٥	–	——	–	٣٠٤١٢٥
٢٠	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	–	٧١٢٦٥	طن	٥٠٨	١٧	٥٢٥	جارى	–	٣٧٤١٤١٢٥	–	——	–	٣٧٤١٤١٢٥
٢١	توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢	–	٨٢٠٠٠	طن	٥٠٥	٢٠٠	٧٠٥	جارى	–	٥٧٨١٠٠٠٠	–	——	–	٥٧٨١٠٠٠٠
٢٤	عمل طبقة عازلة من البيتومين	–	٦٥	م٢	١٠٠٠	——	١٠٠٠	جارى	–	٦٥٠٠٠	–	——	–	٦٥٠٠٠
٢٥	أعمال توريد ومصنعية دهان	–	١١٥	م٢	——	٧٥٠	٧٥٠	جارى	–	٨٦٢٥٠	–	——	–	٨٦٢٥٠
							الإجمالى		–	١٠٧٤٦١٥٩٩	–	——	–	١٠٧٤٦١٥٩٩
	التشوينات													
٢١	توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢	–	٨٢٠٠٠	طن	٢٠٠	(١٠٠) –	١٠٠	جارى	–	٨٢٠٠٠٠٠	–	٢٤٦٠٠٠٠	–	٥٧٤٠٠٠٠
							إجمالى التشوينات		–	٨٢٠٠٠٠٠	–	٢٤٦٠٠٠٠	–	٥٧٤٠٠٠٠
							الإجمالى العام		–	١١٥٦٦١٥٩٩	–	٢٤٦٠٠٠٠	–	١١٣٢٠١٥٩٩

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- سيارة العملية متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .
١٢- يتم صرف ٧٠ ٪ من إجمالى قيمة التشوينات لحين التصنيع والتركيب والأختبارات .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٠١٠٤٦٦٠٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الأشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٢١٥٤٩٩٠,٠٠ جنيه على الحساب

الأستشارى العام

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع

نهائياً

مهندس الشركة الأسم التوقيع

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
منطقة شرق الدلتا
سامى صالح

أســـم العمـلـيـة : تنفيذ أعمال كوبرى سكة حديد عند كم (٤) ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

أســـم المـقـــاول : شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـزانيـة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	~~١١٣٢٠١٥٩٩~~		٥٠	٦٠٧٧٤٩	٥ ٪ ضمان أعمال .
–	١١٠٢١١٠٩٩	محجوز	٥٧	٢٧٧٥٣٠	تمغات .
		مصرح بصرفه	٩٠	١٢١٥٤٩	١ ٪ أرباح تجارية .
–	١٠١٠٤٦٦٠٩	سابق صرفه			
–	~~١٢١٥٤٩٩٠~~	مستحق صرفة			
–	٩٢٦٤٤٩٠	الأستقطاعات	قرش	جنيه	
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ————

رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة	

الإستقطاع

٤٦٢٢٢٤,٥٠ ٥٪ ضمان

٢١٢١٥٦,٥٥ التمغة

٨٨٢٢٧,٢٥ ١٪ أرباح

٧٦٢٦١٤,٢

أو امر الدفع

٤٤١٠٦٦,٢ صـ

١٩٢٢٢١,٠ تمغة

٧٨٦٦٤٧٨,٥ الشركة

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم ٨٥٠٠٨٧٥١٧ بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة