وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - أسوان

تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسى علم بداية من كم صفر حتى كم ١٠ من ادفو بطول ١٠ كم (المنطقة العاشرة – أسوان)
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

العقد رقم (٦٣٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (٤) جاري

شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

٢٠٢٥/٠٢/٠٢ حتي ٢٠٢٥/٠٥/٢٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحـــظات
١	بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات ونقل التربة الغير صالحة خارج الموقع (مسافة النقل حتى ١٠كم)	٧١,٠٠	م٣	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جارى	٧٤٥,٥٠٠	٠	٧٤٥,٥٠٠	١ - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي (مسافة النقل حتى ١٠ كم)	١٠٦,٠٠	م٣	٢١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	جارى	٢,٢٦٨,٤٠٠	٠	٢,٢٦٨,٤٠٠	٢ -طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
٣	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الأساس القديم وتسويتها بالجليدر ورشها بالمياه والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة	٢٠,٠٠	م٢	١١٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٥٠٠,٠٠	جارى	٢,٢٩٠,٠٠٠	٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	٣ - مكتب جهاز الإشراف متواجد .
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٤٥ كم)	٣٨٢,٥٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	جارى	١,٣٧٧,٠٠٠	٠	١,٣٧٧,٠٠٠	٤ - المعمل متواجد .
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٧٢ كم)	٤٣٢,٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٨٦٠٠,٠٠	جارى	٣,٧١٥,٢٠٠	٠	٣,٧١٥,٢٠٠	٥ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد .
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة من البيوتمين السائل متوسط التطاير MC٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٦٣,٠٠	م٢	٤٦٠٠٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٨٠٥٠٠,٠٠	جارى	٥,٠٧١,٥٠٠	٠	٥,٠٧١,٥٠٠	٦ - المعدات متواجدة .
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٣ب) يسمك ٦ سم بعد الدمك	٣١٦,٥٠	م٢	٤٦٠٠٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٨٠٥٠٠,٠٠	جارى	٢٥,٤٧٨,٢٥٠	٠	٢٥,٤٧٨,٢٥٠	٧ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
	ثانيا:- التشوينات										٨ - يتم تعلية مبلغ ٥٠ ألف جنيه لخروج عينات بالمعمل عن المواصفات بالبند رقم ٧ لحين أخذ عينات تأكيدية.
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٧٢ كم)	٤٣٢,٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	جارى	١,٥٥٥,٢٠٠	٣٨٨,٨٠٠	١,١٦٦,٤٠٠	
	ثالثا:-الكارتات والموازين										
١	رسوم الكارتات والموازين لأعمال طبقة الأساس	٢٥,٠٠	م٣	١٠٨٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	١٥٨٠٠,٠٠	جارى	٣٩٥,٠٠٠	٠	٣٩٥,٠٠٠	
٢	رسوم الكارتات والموازين لأعمال طبقة الأسفلت (سطحية -رابطة)	٣,٠٠	م٢	٤٦٠٠٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٨٠٥٠٠,٠٠	جارى	٢٤١,٥٠٠	٠	٢٤١,٥٠٠	
	الإجمـــــالـــــي									٤٢,٧٤٨,٧٥٠,٠٠	

فقط اثنان واربعون مليونا وسبعمائة وثمانية واربعون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٠

يدفع للمقاول مبلغ .....

المحاسب .....

على الحساب

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد المشروع اعتمدت من .....

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٠

يعتمد ،،،

نهائيا

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيى كرومر

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

المقاول (الشركة المنفذة)

التوقيع :

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٠

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع

م / محمد فتحى محمود

التوقيع:

م / إسلام صلاح راشد

التوقيع:

م / محمود عبدالوهاب أحمد

التوقيع:

مدير المشروع

م / مصطفى أحمد الدالى

التوقيع:

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
٤٢٧٤٨٧٥,٠٠	بيان الأعمال التي تمت !!												
	محجوز												
	مصرح بصرفه												
٢٧٢٤٤٨٢,٠٠	سابق صرفه												
١٥٥٠٣٩٣,٠٠	مستحق صرفه												

الإستقطاعات	جنيه
٥ % تأمين لحسن سير العمل	٧٧٥١٩٦,٥٠
رسم دمغة عادي و إضافي	٩٧٢٤٩٣,١٥
تجارب معملية	٤٥٦٠,٠٠
خصومات آخري خصم بوليصة تأمين	١٨٠٠,٠٠
مستحقات محاجر حصر عمالة غير منتظمة	٩٣٠٢٣٦,٦٠
جملة الإستقطاعات	١٢٤٧٠٧٣,٢٥
صافي المبلغ المستحق	١٤٢٥٦٨٥٦,٧٥

الاستقطاعات

ضمان اعمال	٧٧٥١٩٦,٥٠
دمغات	٢٥٤٧٧٢,٢٥
م.ت.ص	١٤٧٦٥,٥٠
صعد	٤٠٠,٠٠
٦٪ ١٤	٥٦٠,٠٠
خصم بوليصة تأمين	١٨٠٠,٠٠
جملة	١٢٣٢٩٨٥,٢٥
الصافي	١٤٢١٩٩٤٤,٦٥
ض.ق	٧٢٨٢٨٢,٤٠

حريراً في : / / ٢٠١٦ رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء
حريراً في : / / ٢٠١٦

جملة المبالغ السابق صرفها ٤٠٤٢٠٩,٦٠ تأمينات
الباقي للمقاول ١٢٠٧٧٤٥٢,٦٥ شركة

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / ٢٠١٦

يعتمد سحب ـــــــ شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / ٢٠١٦

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
الجملـــة			

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك رقم إذن صرف
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم إذن صرف الكاتب المنوط
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
تحريراً في : / / ٢٠١٦ المقاول

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار